

-

( )

: 1 μ , 61100

: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), : [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

μ 21/2017

μ

μ

: 14/12/2017 μ : μ : 12:00  
: μ μ : 08/12/2017

(5) μ μ (7) μ

- 1) , μ μ ,
- 2) , μ μ ,
- 3) μ , μ μ ,
- 4) , μ ,
- 5) μ , μ ,

- 
- 1) , μ μ ,
  - 2) , ,

2 - 21-343/14-12-2017 -

1 - μ : «  
».

..... μ μ μ

μ μ .. μ μ μ  
μ μ : « .. 1  
», μ μ :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΚΙΣ  
1<sup>ο</sup> ΧΑΜ. ΚΙΑΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ 61100  
ΤΗΛ. 2341029330 FAX: 2341029330  
ΑΦΜ: 090133167 ΔΟΥ ΚΙΑΚΙΣ

ΕΡΓΟ: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΓΑΛΛΙΚΟΥ-  
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

## 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφορά το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 74.400,00€ με τον Φ.Π.Α. Στην δημοπρασία του έργου ο Παυλίδης Γεράσιμος του Τηλέμαχου, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., προσέφερε έκπτωση 3,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2017 με συμβατικό αντικείμενο 72.168,00€ με τον Φ.Π.Α. συνολικά από τα οποία:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.): | 50.527,22€ |
| Για απρόβλεπτα:                  | 7.579,08€  |
| Για αναθεώρηση:                  | 93,70€     |
| Και για Φ.Π.Α.:                  | 13.968,00€ |

Δια του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. δηλώνονται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
5. Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
6. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
7. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς την υλοποίησή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικείμενου και η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις στις ποσότητες διαφόρων εργασιών της ίδιας ομάδος εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν και επίσης γίνεται ανάληψη των απρόβλεπτων.

Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα οι ποσότητες του 1<sup>ου</sup> άρθρου της μελέτης (επισκευή –

συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250 ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως ) και δεν προέκυψαν ως τώρα ποσότητες του 2<sup>ου</sup> άρθρου της μελέτης (επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250 ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως) όπως και στο ότι προέκυψαν μικρότερες ποσότητες, από τις εκτιμώμενες, κατά την σύνταξη της μελέτης, του 3<sup>ου</sup> άρθρου (αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων)

Δηλαδή ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες και κλείνει στο ποσό των 72.168,00€ από τα οποία:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.): | 58.008,33€ |
| Για απρόβλεπτα:                  | 97,97€     |
| Για αναθεώρηση:                  | 93,70€     |
| Και για Φ.Π.Α.:                  | 13.968,00€ |

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

ΚΙΑΚΙΣ ...../...../2017  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.ΔΕΥΑ ΚΙΑΚΙΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ(ΔΕΥΑ ΚΙΛΙΚΙΑ)  
ΑΡ.ΜΕΛΛΕΤΗΣ: 9/2017

ΕΡΓΟ: "ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Δ.Ε.ΓΑΛΛΙΚΟΥ-ΠΗΚΡΟΛΙΜΝΗΣ"  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

### 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | Α.Τ. | ΑΡΘΡΟ<br>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   | Μ.Μ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔ<br>ΑΣ | ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ |                  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ<br>(1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛ.) |                  | ΔΙΑΦΟΡΑ          |                  |
|-----|--|------|------------------------|-----|---------------------|------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |  |      |                        |     |                     | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   | ΔΑΠΑΝΗ           | ΠΟΣΟΤΗΤΑ                         | ΔΑΠΑΝΗ           | ΠΛΕΟΝ            | ΕΛΠΤΟΝ           |
| 1   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ<br>ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ Φ250,<br>ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ.             | 1    | ΥΔΡ ΣΧ 6732.1-<br>100% | TEM | 160,00              | 188        | 30.080,00        | 282                              | 45.120,00        | 15.040,00        |                  |
| 2   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ<br>ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ<br>ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΓΩ Φ250, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | 2    | ΥΔΡ ΣΧ 6732.1-<br>100% | TEM | 220,00              | 20         | 4.400,00         | 0                                | 0,00             |                  | 4.400,00         |
| 3   | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ<br>ΦΑΛΣΤΡΟΜΑΤΩΝ  | 3    | ΟΔΟ<br>4521B-100%      | m2  | 16,00               | 604        | 9.664,00         | 350                              | 5.600,00         |                  | 4.064,00         |
|     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>   |      |                        |     |                     |            | <b>44.144,00</b> |                                  | <b>50.720,00</b> | <b>15.040,00</b> | <b>8.464,00</b>  |
|     | Ε.Ο. 18%   |      |                        |     |                     |            | 7.945,92         |                                  | 9.129,60         | 2.707,20         | 1.623,52         |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |      |                        |     |                     |            | <b>52.089,92</b> |                                  | <b>59.849,60</b> | <b>17.747,20</b> | <b>9.987,52</b>  |
|     | <b>ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 3%</b>   |      |                        |     |                     |            | 1.562,70         |                                  | 1.795,49         | 532,42           | 299,63           |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |      |                        |     |                     |            | <b>50.527,22</b> |                                  | <b>58.054,11</b> | <b>17.214,78</b> | <b>9.687,89</b>  |
|     | ΑΓΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   |      |                        |     |                     |            | 7.579,08         |                                  | 52,19            |                  | 7.526,89         |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |      |                        |     |                     |            | <b>58.106,30</b> |                                  | <b>58.106,30</b> | <b>17.214,78</b> | <b>17.214,78</b> |
|     | <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>  |      |                        |     |                     |            | <b>93,70</b>     |                                  | <b>93,70</b>     |                  |                  |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |      |                        |     |                     |            | <b>58.200,00</b> |                                  | <b>58.200,00</b> | <b>17.214,78</b> | <b>17.214,78</b> |
|     | ΦΠΑ 24 %   |      |                        |     |                     |            | 13.968,00        |                                  | 13.968,00        | 4.131,55         | 4.131,55         |
|     | <b>ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  |      |                        |     |                     |            | <b>72.168,00</b> |                                  | <b>72.168,00</b> | <b>21.346,33</b> | <b>21.346,33</b> |

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ: 0,00€

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΙΛΙΚΙΑ .../.../2017

Ο ΕΠΙΛΕΠΤΩΝ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΠΩΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΩΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΩΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

2307/95 (

113/15-06-95)

1069/1980,

μ

μ

μ

• 1 - μ : « ».

μ : 21-343/14-12-2017.

μ μ .  
μ :

μ μ