

Από το πρακτικό της αριθμό **4/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/04/2015 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα: 11:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 31/03/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 12^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 57/07-04-2015.

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης [340156] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης [340156]

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 4.895.000,00 € με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 27/12/2011 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 33/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με προσφορά 4.721.717,17 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. οικ. 120498/15-06-2012 σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 29/06/2012 και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

Με την υπ' αριθμ. 63/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας του έργου με την επωνυμία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. - ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε..

Με την υπ' αριθμ. 73/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 150/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, εξαιτίας αυξομειώσεών τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.	3^{ος} Α.Π.Ε.
--	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

ΠΡΟΣ: Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. - ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.

**ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 ΤΟΥ
Ν.3669/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»**

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.236.665,35	3.3763.280,36	3.614.625,89	3.667.142,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	485.499,80	345.884,79	60.030,25	7.513,89
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.722.165,15	3.722.165,15	3.674.656,14	3.674.656,14
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	116.629,30	116.629,30	116.629,30	116.629,30
ΣΥΝΟΛΟ	3.838.794,45	3.838.794,45	3.791.285,44	3.791.285,44
ΦΠΑ 23%	882.922,72	882.922,72	871.995,65	871.995,65
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.721.717,17	4.721.717,17	4.663.281,09	4.663.281,09

Μέρος του ποσού των απροβλέπτων της ισχύουσας σύμβασης (52.516,36 €) διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών και των αυξήσεων των εργασιών, ενώ το υπόλοιπο ποσό των απροβλέπτων που απομένει ανέρχεται στα 7.513,89 €.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των **58.436,07 €** (λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ) και σε ισοζύγιο σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση (2ος Α.Π.Ε.) στο ποσό των **4.663.281,09 €** (λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ).

Η δαπάνη που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των **3.449.892,80 €** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και η δαπάνη που αφορά τις μη – επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των **217.249,45 €** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. η απόφαση του προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υποβολή προστίμου στον ανάδοχο σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΣΠΕΛ που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3669/2008
2. Την από 29/06/2012 υπογραφείσα σύμβαση του Έργου

3. Τα τιμολόγια της εγκεκριμένης μελέτης
4. Την υπ' αριθμό 04514-340156/01-01-2013 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ που αφορά το ανωτέρω έργο
5. Το άρθρο 60 του Ν.3669/2008
6. Το γεγονός ότι, οι διαπιστωμένες και από τον ΕΣΠΕΛ ελλείψεις, κρίνονται επουσιώδεις.
7. Τον έλεγχο που διενεργήθηκε για τη διαπίστωση της έκτασης των ελλείψεων.

Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναπληρωτή προϊσταμένου της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ που έχει ως εξής:

Μετά την εξέταση των φακέλων που υποβάλατε με τα με αρ. πρωτ. 209/04-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 1893/06-02-2015) και 210/04-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 1894/06-02-2015) αίτημά σας για προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του Υποέργου [1] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης [340156] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντος φακέλου, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας που απορρέουν από το Σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο 3ος ΑΠΕ καταλήγει στο ποσό των 3.674.656,14€ για εργασίες, μειωτικό σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, και στο συνολικό ποσό 4.663.281,09€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η δαπάνη 2ΝΤ/2 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ποσού 2.609,12€ χωρίς ΓΕ&ΕΟ, Αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση. Επίσης η δαπάνη των ομάδων που περιλαμβάνονται στο επιμετρούμενο τμήμα ύψους 184.109,7 (χωρίς ΓΕ&ΕΟ, Αναθεώρηση και ΦΠΑ) αφορούν αποκλειστικά εργασίες ιδιωτικών συνδέσεων που είναι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση και θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δικαιούχου. Η οριστικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών θα γίνει με τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών.

Παράταση δίνεται έως 12-02-2015.

Μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της παράτασης από τα αρμόδια όργανα, να μας αποστείλετε τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ακόμα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 23.10.2014 επικαιροποίηση εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το συγκεκριμένο έργο έχει δηλωθεί στην κατηγορία 1, ήτοι έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, της οποίας η επιλεξιμότητα λήγει στις 31-12-2015.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2132142295-6

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.3669/2008 πρόστιμο ύψους 1.520,00 € για τα μη ουσιώδη ελαττώματα που διαπιστώθηκαν στο ανωτέρω έργο, δηλαδή το χαμηλό ποσοστό ασφάλτου της 1^{ης} ασφαλικής στρώσης και την μη ικανοποιητική συμπύκνωση των στρώσεων της ασφάλτου.

Η παραπάνω περικοπή αφορά το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αναδόχου «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. - ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.».

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του προϊστάμενου Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».
- Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου έως την 12 Φεβρουαρίου 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **57/17-03-2015.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς