

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24/09/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 20/09/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 3^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-211/24-09-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Τεχνικού δελτίου του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» προϋπολογισμού 2.026.220,78 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το τρίτο θέματος εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο για ενημέρωση στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ιωάννη Παραγιό ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ» ως εξής:

Η τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου αφορά στο κύριο υποέργο και συγκεκριμένα:

Στο αρχικό έργο προβλέπονταν η κατασκευή 3.167 μέτρων καθώς επίσης η κατασκευή 57 φρεατίων ομβρίων και 55 σχάρες υδροσυλλογής με συνολικό προϋπολογισμό πράξης 2.243.326,43 €. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνονται τα μέτρα δικτύου σε 3.852 με αντίστοιχη αύξηση των φρεατίων

σε 110 και των σχαρών υδροσυλλογής σε 110 ενώ ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται πλέον σε 2.617.105,65 €.

Από την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται η δέσμευση του Δ.Σ. ότι το υπερβάλλον ποσό άνω των 2.500.000,00 € θα καλυφτεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς ήτοι ποσό 117.105,65 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση:

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού δελτίου του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ»
- Δεσμεύεται στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση του έργου ποσού 117.105,65 € στον προϋπολογισμό του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-211/24-09-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης