

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 22/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/12/2019 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 14:00
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 19/12/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα **Δέκα (10)**

- 1) Κυριακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος
- 2) Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
- 3) Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
- 4) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 7) Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
- 8) Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, Μέλος
- 9) Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
- 10) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

- 1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [0]:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ [0]:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 22-316/23-12-2019

ΘΕΜΑ 10^ο- Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» σύμβαση κατασκευής έργου ποσού: 29.363,31€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ανάδοχος, Χαραλαμπίδης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» και ανάδοχο τον Χαραλαμπίδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς η οποία έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Αριθ. Μελέτης : 21/2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 59.925,12 €, με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 22/11/2018 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με τις αριθμό 10-141/16-05-2019 – ΘΕΜΑ 8^ο (ΑΔΑ: ΨΨΔΥΟΛΚ8-ΦΙΡ), 25-366/27-11-2018 – ΘΕΜΑ 1^ο (ΑΔΑ: ΩΞΟΩΟΛΚ8-631) και 26-391/06-12-2018 – ΘΕΜΑ 1^ο (ΑΔΑ: ΩΚΚΛΟΛΚ8-ΝΓΠ - ΑΔΑΜ: 18WRD004156081 2018-12-10) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με την οποία κατακυρώθηκε, στην εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με προσφορά 29.363,31 € με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α (24%).

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 04-06-2019 (αριθμός πρωτοκόλλου: 1784 – ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005057525 2019-06-04) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των Απροβλέπτων και την ανακατανομή της ποσότητας, όπως προκύπτει από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση. Η αύξηση στην ποσότητα προκύπτει από τις απαιτήσεις της κατασκευής (οι οποίες έγιναν αντιληπτές κατά τη διάρκεια των εργασιών) που είναι απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης η αύξηση στην ποσότητα δεν ήταν εφικτή να προσδιοριστεί επακριβώς, λόγω της φύσης του έργου, στις προμετρήσεις της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Τέλος αναφέρεται ότι η αύξηση της ποσότητας πραγματοποιείται εντός της μιας και μοναδικής ομάδας εργασιών του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 36.410,50 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναλώνοντας τα απρόβλεπτα (3.792,99 € από τα 3.830,00 € του Αρχικού Προϋπολογισμού της Σύμβασης) και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	59.925,12 €
Φ.Π.Α. :	14.388,00 €
Σύνολο :	74.338,00 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	29.363,31 €
Φ.Π.Α. :	7.047,19 €
Σύνολο :	36.410,50 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	29.363,31 €
Φ.Π.Α. :	7.047,19 €
Σύνολο :	36.410,50 €
Συνολική υπέρβαση :	0,00 €
Φ.Π.Α. :	0,00 €
Σύνολο :	0,00 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	36.410,50 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤ.ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ21/2018

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ"
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ (1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛ.)		ΔΙΑΦΟΡΑ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΤΟΝ
1	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων	1	ΟΔΟ 4521Β: 100%	m ²	16,00	2.760,00	44.160,00	3.170,00	50.720,00	6.560,00	0,00
	ΕΝΙΔΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 51%						-22.521,60		-25.867,20	-3.345,60	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						21.638,40		24.852,80	3.214,40	0,00
	Ε.Ο. 18%						3.894,91		4.473,50	578,59	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ						25.533,31		29.326,30	3.792,99	0,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						3.830,00		37,00	0,00	-3.792,99
	ΣΥΝΟΛΟ						29.363,31		29.363,31	3.792,99	-3.792,99
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ						29.363,31		29.363,31	3.792,99	-3.792,99
	ΦΠΑ 24 %						7.047,19		7.047,19	910,32	-910,32
	ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						36.410,50		36.410,50	4.703,31	-4.703,31
									0,00		0,00

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ: 0,00€

ΚΙΛΚΙΣ 17/12/2019

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ**», ποσού 29.363,31€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με ανάδοχο το Χαραλαμπίδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

- ✓ Την από 04-06-2019, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 10-141.2019 Δ.Σ. ΜΕ ΑΔΑ: ΨΨΔΥΟΛΚ8-ΦΙΡ) αρχικής σύμβασης ποσού 29.363,31 € (πλέον ΦΠΑ) του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 1784/04-06-2019 με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005057525 2019-06-04).
- ✓ Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- ✓ Την ανωτέρω Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ**», ποσού 29.363,31€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με ανάδοχο τον Χαραλαμπίδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε.
-

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **22-316/23-12-2019** .

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς