

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **13/2016** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03/11/2016 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 27/10/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
- 2) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 3) Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 9^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-154/3-11-2016

Έγκριση 3^οΥ Α.Π.Ε. του έργου :«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση του 3^οΥ Α.Π.Ε. του έργου :« ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης [340162] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με

το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α),

3. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Την με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ. 166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,

6. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,

7. Την με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Το Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης και Μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

9. Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης),

10. Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του αρ.5 παρ.4 του Ν.4314/2014,

12. Την με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

13. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

14. Την με αριθ. πρωτ. 9695/09-08-2016 υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης,

15. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας , όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [2] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ", με κωδικό ΟΓΙΣ "340162" (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο 3ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 10.322.853,79 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα. Στο σύνολο του καταλήγει σε 12.984.275,62 € αυξημένος κατά 4.917,26 € λόγω της αύξησης του ΦΠΑ από 23 σε 24%.

Επισημαίνεται ότι ο 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει τις ίδιες ποσότητες που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί με τον 2ο ΑΠΕ και υποβάλλεται για να διορθώσει τις διαφορές που προέκυψαν σε σχέση με την επιλεξιμότητα των δαπανών. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την σύνταξη των δύο προηγούμενων Α.Π.Ε., οι νέες τιμές που αφορούσαν επιλέξιμα τμήματα του έργου αποτυπώθηκαν στο επιμετρούμενο τμήμα που αφορούσε τα μη επιλέξιμα τμήματα του έργου. Έτσι ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών έχουμε ότι ποσό 258.091,74 € χωρίς ΓΕ&ΟΕ, αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στις εργασίες των ιδιωτικών συνδέσεων του δικτύου, δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση.

Η οριστικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών θα γίνει με τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό

Πίνακα Εργασιών.

Τέλος, μετά την έγκριση του ΑΠΕ από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε την σχετική απόφαση.

Με την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης επισύρει τροποποιήσεις στα εξής στοιχεία της απόφασης ένταξης α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών, ή/και γ) παραδοτέα, ή/και δ) δείκτες, ή/και διάρκεια υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει κατά πλειοψηφία

- Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-154/3-11-2016**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς