

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/12/2019 **Ημέρα:** Δευτέρα **Ωρα:** 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη **Ημερομηνία:** 05/12/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

- 1) **Κυριακίδης Δημήτριος**, Πρόεδρος
- 2) **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
- 3) **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
- 4) **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 7) **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
- 8) **Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης**, Μέλος
- 9) **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

- 1) **Καραμπίδης Βασίλειος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [0]:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ [0]:

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο Διευθυντής της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ κος Κυριαζίδης Μιχαήλ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 21-302/09.12.2019

ΘΕΜΑ 9^ο - Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ», του έτους 2017, σύμβαση ποσού 58.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) ανάδοχος του έργου «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Κ. Αβραμίδη Ηλία ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το πρωτόκολλο της Επιτροπής παραλαβής, προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ», του έτους 2017, σύμβαση ποσού 58.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), και αφορά την αποκατάσταση διαρροών του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Κιλκίς, ανάδοχος του έργου «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που έχει ως εξής:

Κιλκίς, Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5410

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»

Αναδόχου “ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ' αρ. 20-268/22-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΑΔΑ: 6ΔΩ5ΟΛΚ8-Ι2Υ):

1. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής
3. Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., μέλος της Επιτροπής
4. Μπαλάσκας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μέλος της Επιτροπής

και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου,

πήγαμε σήμερα την 5^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, επί τόπου του έργου, παρουσία του επιβλέποντα του έργου Γιοβανούδη Χρήστου, MSc Πολιτικού Μηχανικού και του αναδόχου Αμανατίδη Σολομών - Γεωργίου και έχοντας υπόψη:

1. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό, την 17/09/2018.
2. Την από 23/07/2018 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2383) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ					
1	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	ΥΔΡ ΣΧ 6732.1: 100%	TEM	276
2	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 2	ΥΔΡ ΣΧ 6732.1: 100%	TEM	14
3	Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	ΟΔΟ 4521B:100%	m ²	220,35

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην επισκευή – συντήρηση δικτύων ύδρευσης σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα και σε διαμορφωμένο οδόστρωμα (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα) στην ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ.

2. – Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς από τον κωδικό 11.02.02.08 με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ», βάσει της Ε.Α.Δ. 34/09-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΓΥΟΛΚ8-ΒΦΠ) για το έτος 2017 και από τον κωδικό 11.02.02.12 με τίτλο «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» βάσει της Ε.Α.Δ. 22/05-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΙΖΝΟΛΚ8-ΣΗ7) για το έτος 2018..

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 60.000,00 € (απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό 3-32/16-02-2017 και ΑΔΑ:ΩΠΜΠΟΛΚ8-Ξ89 – ΑΔΑΜ: 17REQ006051631) και δημοπρατήθηκε το έργο την 02^η Μαρτίου 2017 με προσφερθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 58.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 3,00 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

4. – Ανάθεση

Με την υπ' αριθμ. 5-71/21-03-2017 - ΑΔΑ:ΩΩ71ΟΛΚ8-Υ65 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στον οικονομικό φορέα με τίτλο «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση

Την 24/04/2017 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 58.200,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) βάσει του υπ' αριθμ. 1079/24-04-2017 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 17SYMV006091236 2017-04-24).

6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίσθηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 24/04/2018.

Για το έργο δόθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματός του:

- α) με την υπ' αριθμ. 8-116.1/17-04-2018 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,
- β) με την υπ' αριθμ. 11-165/29-05-2018 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 60ΧΥΟΛΚ8-ΩΦΙ),
- γ) με την υπ' αριθμ. 13-221/26-06-2018 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 78ΚΤΟΛΚ8-ΗΥΡ).

Με την από 23/07/2018 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2383) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 72.168,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ή καθαρού ποσού 58.200,00 € εκ των οποίων 93,70

€ για αναθεώρηση), σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και εγκρίθηκε με την 14-188/25-07-2019 (ΑΔΑ: Ω345ΟΛΚ8-ΞΗΞ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

8. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής

Παραγίος Ιωάννης,
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος της Επιτροπής

Αποστολίδης Νικόλαος
MSc Χημικός Μηχανικός

Γιοβανούδης Χρήστος
MSc Πολιτικός Μηχανικός

Μπαλάσκας Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ
ΚΙΛΚΙΣ

Ο επιβλέπων του έργου

Γιοβανούδης Χρήστος
MSc Πολιτικός Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο

Αμανατίδης Σολομών -
Γεώργιος

Σύμφωνα με την με το άρθρο 219 του νόμου 4412/2016, παράγραφος 5, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προτείνεται η αποδοχή του πρωτοκόλλου και η κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο, σύμφωνα με την εισήγηση των μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ

- Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ», του έτους 2017, σύμβαση ποσού 58.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) ανάδοχος του έργου «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **21-302/09.12.2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς