

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@devak.gr,Ιστοσελίδα: www.devak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 23/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-12-2022, **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5870/16-12-2022 , **Ημερομηνία:** 16-12-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΟΚΤΩ (8)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
5. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
6. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
7. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
8. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

9. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
10. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 23-260/22.12.2022

Θέμα: 5^ο - Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντικαταστάσεις –Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Δοϊράνης».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Δοϊράνης», με ανάδοχο τον **ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ**, σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320
Email: info@deyak.gr -Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ»**

Αριθ. Μελέτης : 11/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (11/2022) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **32.520,00 €**, χωρίς απρόβλεπτα, Γ.Ε. & Ο.Ε., αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ'αριθμ. **4151/19-09-2022** απόφαση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: **6ΤΗΨΟΛΚ8-ΤΕΜ – ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011264049**), η οποία έλαβε υπόψη:

α. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό **ΑΔΑΜ: 22REQ011127006** (αριθμός πρωτοκόλλου: **3578/23-08-2022**).

β. Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό **142/23-08-2022**, ΑΔΑ: **6ΟΣΖΟΛΚ8-7ΤΥ** και ΑΔΑΜ: **22REQ011129145 2022-08-23**.

γ. Την υπ' αριθμ. **13-170/31-08-2022** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: **Ρ9ΝΨΟΛΚ8-ΘΑΑ – ΑΔΑΜ: 22REQ011206376 2022-09-07**) με τίτλο «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ» προϋπολογισμός 39.986,70 € (πλέον Φ.Π.Α.), Κ.Α.Ε. 11.02.02.18, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα».

δ. Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς με αριθμό πρωτοκόλλου **3966/09-09-2022** (ΑΔΑΜ: **22PROC011219659 2022-09-09**).

ε. Τον με αριθμό συστήματος **ΕΣΗΔΗΣ 192125** ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

στ. Το φάκελο προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», όπως αυτά κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

ζ. Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε και παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό **3C9C794B9776E3F8E16F16341ADC9B3B** και η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

→ **7.317,37 €**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

→ **31.869,6 €**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.186,97 €

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **05/10/2022** (αριθμός πρωτοκόλλου: **4518 – ΑΔΑΜ: 22SYMV011364176 2022-10-05**) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **έξι (6) μηνών**.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3), των συμβατικών

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1^η & 2^η αναλυτική επιμετρηση και από ακριβή επιμετρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Οι επί ελασσον ποσότητες από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

Άρθρο 1 «Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη»

προτείνεται μείωση 192 m³ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Άρθρο 3 «Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου»

προτείνεται μείωση 167,92 m³ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Άρθρο 4 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm»

προτείνεται μείωση 240 mm που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Η ποσότητα του άρθρου 2 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ» παραμένει σταθερή.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου του θέματος ποσού 30.374,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει **μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 8.812,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**.

Προϋπολογισμός μελέτης:	39.986,70 €
Φ.Π.Α. :	9.596,81 €
Σύνολο :	49.583,50 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	39.186,97 €
Φ.Π.Α. :	9.404,87 €
Σύνολο :	48.591,84 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	30.374,48 €
Φ.Π.Α. :	7.289,88 €
Σύνολο :	37.664,36 €
Συνολική υπέρβαση :	- 8.812,49 €
Φ.Π.Α. :	- 2.114,99 €
Σύνολο :	- 10,927,48 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση (χωρίς Φ.Π.Α.):	30.374,48 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ).

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 19/12/2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κιλκίς 19/12/2022
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Χαραλαμπίδης Χρήστος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους:

- Την αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 4518 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011364176 2022-10-05).
- Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου του θέματος ποσού 30.374,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 8.812,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **23-260/22.12.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος