

Από το πρακτικό της αριθμό **19/2018** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 23/08/2018 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 12:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 17/08/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

#### **ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-280/23-08-2018.**

**Επιλογή διαδικασίας Ανάθεσης του έργου: «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%), (Άρθρο 263 , Ν. 4412/2016).**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό , υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπ όψιν των μελών του Δ.Σ. την επιλογή διαδικασίας Ανάθεσης του έργου **«Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)»**, προϋπολογισμού 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%), (Άρθρο 263, Ν. 4412/2016 ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση.

Το παραπάνω θέμα εισάγεται στο ΔΣ για λήψη απόφασης για την επιλογή διαδικασίας Ανάθεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 263 του νόμου 4412/2016.

Για ενημέρωση των μελών, παρατίθεται παρακάτω η τεχνική έκθεση του έργου, η οποία είναι πλήρως κατατοπιστική.

## Τεχνική έκθεση

Το έργο αυτό είναι συνέχεια του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ**», του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2873, ποσού 656.067,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Το παραπάνω έργο συμπεριέλαβε αντικατάσταση δικτύων από αμίαντο εντός του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης Κιλκίς, μήκους 14.870 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ90 έως Φ315 και ονομαστικής πίεσης 10atm. Με το έργο αντικαθίσταται περίπου το 50% των αγωγών από αμίαντο στην πόλη του Κιλκίς.

Το έργο ξεκίνησε με αυτοχρηματοδότηση και στη συνέχεια εντάχθηκε στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»** (αριθμός πρωτοκόλλου 2090/13-03-2018 – ΑΔΑ:68ΡΧ465ΧΙ8-ΛΣ5), αποτελώντας το 1<sup>ο</sup> υποέργο της συνολικής πράξης «**ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**», με κωδικό ΟΠΣ 5001741. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στο ποσό του 1.497.900,00 €. Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα με τίτλους «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ**» και «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)**».

Με την Β' φάση (2<sup>ο</sup> υποέργο), προτείνεται η αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος του εναπομείναντος δικτύου ύδρευσης από αμίαντο, εντός των ορίων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Κιλκίς.

Η επέμβαση κρίνεται αναγκαία γιατί στα σημεία που πρόκειται να αντικατασταθούν έχουν καταγράψει πολλές βλάβες από αστοχία των υφιστάμενων αγωγών που είναι από αμίαντο, ονομαστικής διαμέτρου Φ80 έως Φ200.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

- **Χωματοουργικές εργασίες (εκσκαφή και επίχωση σκάμματος)**
- **Τοποθέτηση 15.400 μέτρων περίπου δικτύου ύδρευσης PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ90, Φ200 και Φ315, ονομαστικής πίεσης 10 atm,**
- **Τοποθέτηση κεντρικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου**
- **Συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης,**
- **Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στη θέση ορύγματος υπογείου δικτύου.**

Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη μελέτη και ορίζονται από το ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο κατασκευής του έργου και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του έργου όπως προβλέπονται.

Το υλικό του αγωγού θα είναι από πολυαιθυλένιο PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm, DN 200 mm και DN 315 mm/ PN 10 atm.

Επισημαίνεται επίσης ότι τα τεύχη δημοπράτησης **θα αποσταλούν για έλεγχο και προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».**

Ζητείται από το ΔΣ να επιλέξει την διαδικασία Ανάθεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 263 του νόμου 4412/2016, η οποία είναι του ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού.

Σε επόμενο συμβούλιο και **εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προέγκρισης (σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»**, θα εισαχθεί προς λήψη απόφασης ως θέμα η έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και ανάληψης υποχρέωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- ✓ τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- ✓ τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση.

### **Αποφάσισε ομόφωνα και**

Εγκρίνει την επιλογή του ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού ως διαδικασία ανάθεσης του έργου: **«Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)»**, προϋπολογισμού μελέτης 1.430.000,00 Ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.), (Άρθρο 263 , Ν. 4412/2016).

Δίνει εντολή να αποσταλούν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για έλεγχο και προέγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **19-280/23-08-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Αναστασιάδου Ελένη**