

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320**  
**Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό **13<sup>ης</sup>/ 2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **2948/19-07-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) την αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

#### **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 8 ]**

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιάς Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

#### **ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 3 ]**

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος
3. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπαλάσκας Γεώργιος και Κεμανίδης Γεώργιος εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη στη συζήτηση και ψήφισαν του 3<sup>ου</sup> θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-136/23.07.2021**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του Θέματος.

Και θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) Δ. ΚΙΛΚΙΣ”**

Σχετ.: α) Το υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 14/07-07-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς

**Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) συντάξε τον 2ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το προαναφερθέν έργο.**

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 300.050,00 €, με απρόβλεπτα (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4-47/05-03-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς (ΑΔΑ: 6Λ92ΟΛΚ8-361 - ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006439313 2020-03-17) και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.” με προσφορά 167.323,04 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2772 – ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006977310 2020-07-06) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα:

α) με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης:

«Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται [...], καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου [...] υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

β) με το άρθρο 156 παρ. 5 του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στις νέες εργασίες:

Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός έγινε ως εξής :

- Περίπτωση α (παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές εργασίες) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

- Περίπτωση β (εργασίες που υπάρχουν στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή καθορίστηκαν οι νέες τιμές.

- Περίπτωση γ (εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις α, β) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 17-202/10-11-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΩΧΓΜΟΛΚ8-ΦΝΧ) με θέμα “Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» σύμβαση κατασκευής έργου ποσού: 167.323,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ανάδοχος “ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.”.

**Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών και στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κάθε σύμβασης. Η σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά στη τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, βάσει των εγκεκριμένων επιμετρήσεων εκτελεσμένων εργασιών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν στις ανάγκες επισκευής – συντήρησης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς, όλων των ονομαστικών διαμέτρων και ονομαστικών πιέσεων, εκτός των δικτύων ονομαστικής διαμέτρου Φ63. Επίσης θα πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα τα οποία παρουσιάζουν συχνές διαρροές.

Στον παρόντα ΑΠΕ δεν υπάρχουν νέες εργασίες. Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών (των εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση) και οι οποίες υπήρχαν στον προηγούμενο 1ο ΑΠΕ, καλύπτονταν αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016).

Η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 και του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στην παρ. 11.4 της Διακήρυξης και στην Σύμβαση του έργου (.....Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί ελάσσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.....).

**Οι επιπλέον ποσότητες από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:**

**ΟΜΑΔΑ Α:**

**A.T.1 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ90, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων και αποκ/σης οδοστρώματος όπου απαιτείται»**

(προτείνεται αύξηση 12 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.3 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων και αποκ/σης οδοστρώματος όπου απαιτείται»**

(προτείνεται αύξηση 10 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.7 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ355, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων και αποκ/σης οδοστρώματος όπου απαιτείται»**

(προτείνεται αύξηση 10 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**ΟΜΑΔΑ Β:**

**A.T.23 «Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), καμπύλες, ται, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598»**

(προτείνεται αύξηση 1152,12 kg που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**Οι επί ελάσσον ποσότητες από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:**

**A.T.14 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 148,84 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.15 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 25 atm»**

(προτείνεται μείωση 100,00 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.16 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 99,50 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.17 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 100,00 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.18 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 100,00 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.19 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 52,00 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.20 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 52,00 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.21 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm»**

(προτείνεται μείωση 52,00 μμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

**A.T.24 «Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης με υφιστάμενο από οποιοδήποτε υλικό, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για ανεξαρτήτου διαμέτρου υφιστάμενο αγωγό»**

(προτείνεται μείωση 30,00 τεμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις).

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρα 132, 156 του Ν.4412/2016, Άρθρο 11.4 της Διακήρυξης, ρητή αναφορά στη Σύμβαση) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του Α.Π.Ε

#### **Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Συντάσσεται ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου του θέματος ποσού σύμβασης 167.323,04 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 156 του Ν.4412/2016 το οποίο αναφέρεται α) στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών (21.780,77 € από τα 21.780,77 € του Αρχικού Προϋπολογισμού της Σύμβασης), β) στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κάθε σύμβασης με τους περιορισμούς που αναφέρονται ρητά στην παρ. 11.4 της Διακήρυξης και γ) μηδενισμό του ποσού της Αναθεώρησης **και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 337,16 (ποσό χωρίς ΦΠΑ).**

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	300.050,00 €
Φ.Π.Α. :	72.012,00 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>372.062,00 €</b>
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	167.323,04 €
Φ.Π.Α. :	40.157,53 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>207.480,57 €</b>
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	166.985,88 €
Φ.Π.Α. :	40.076,61 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>207.062,49 €</b>
Συνολική υπέρβαση :	- 337,16 €
Φ.Π.Α. :	- 80,92 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>-418,08 €</b>
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	<b>207.062,49 €</b>

**Με το α) σχετικό δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς (Απόφαση 2η – Συνεδρίαση 3η της 02/07/2021) αναφορικά με τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 2ου Α.Π.Ε. προκειμένου να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.**

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση του παρόντα 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

Με εκτίμηση  
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγίος Ιωάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- ✓ Το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
- ✓ Την από 06-07-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2772 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006977310 /2020-07-06) σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,
- ✓ Το υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 14/07-07-2021 (οίκοθεν αρ. πρωτ: 2854/13-07-2021) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,

- Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «**Υ-ΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**» με ανάδοχο την εταιρεία “**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε**”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **13-136/23.07.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος