

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 27-05-2022, **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** 14:00 μ.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ.πρωτ:1911/23-05-2022 , **Ημερομηνία:** 23-05-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα Έντεκα (11).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
7. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος
9. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
11. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» κ. Αγαθόπουλος Δημήτριος.

Το μέλος κ. Κεμανίδης προσήλθε στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 9-95/27.05.2022- ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

4^ο ΕΗΔ - Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ-ΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» ΑΑ 2 της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ 5000940

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και την αιτιολογική έκθεση που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr**ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»****ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.****ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός)**Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.362.800,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 21/05/2013 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 42/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Κατόπιν της υπ' αριθμ. 129527/08-08-2014 σύμφωνης γνώμης της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με συνολική προσφορά 5.190.533,19 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Με την υπ' αριθμό 76/28-05-2015 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία του έργου με την επωνυμία «Κ/Ξ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.». Στη συνέχεια κατόπιν συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως εταιριών και μεταβολών η Κοινοπραξία διαμορφώθηκε σε «Κ/Ξ Μ.Τ. Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 10/09/2014 και προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (18) μηνών. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου προβλέπονται δώδεκα μήνες (12) για την λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ. Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων χορηγήθηκε η 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 01/03/2018 (χωρίς την 12-μήνη δοκιμαστική λειτουργία). Την 01/03/2018 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (αρ. πρωτ. 543) από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπροθέσμως. Η δοκιμαστική λειτουργία εκκίνησε την 05/08/2020 και ολοκληρώθηκε την 05/08/2021, ενώ την 09/08/2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης της δωδεκάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας (αρ. πρωτ. 3293) από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και το έργο ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 16-168/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.

πρωτ. 11811/07-10-2016 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης. Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί.

Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί, των απροβλέπτων και της δαπάνης αναθεώρησης.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.635.580,00	3.962.086,00	3.962.086,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	327.202,20	696,20	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.962.782,20	3.962.782,20	3.962.086,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	257.163,48	257.163,48	0,00
Δαπάνη αποζημίωσης θετικής ζημίας (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 99/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα) - Δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.	0,00	0,00	74.534,37
ΣΥΝΟΛΟ	4.219.945,68	4.219.945,68	4.036.620,37
ΦΠΑ 23%	970.587,51	317.369,18	317.369,18
ΦΠΑ 24%	0,00	681.619,12	619.732,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.190.533,19	5.218.933,98	4.973.722,35

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης έχει διατεθεί ποσό 326.506,00 € για την εκτέλεση των νέων εργασιών (εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση), το υπόλοιπο ποσό 696,20 € δεν χρησιμοποιείται. Από την δαπάνη της αναθεώρησης, 257.163,48 € δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο ποσό, καθώς δεν προέκυψε ανάγκη αναθεώρησης τιμών στο έργο.

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, που αφορούν τις εργασίες του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται σε 3.962.086,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 937.101,98 €, σύνολο 4.899.187,98 €. Το

ύψος των μη – επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 74.534,37 € (δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.) και αφορά δαπάνη αποζημίωσης θετικών ζημιών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) διαμορφώνεται στο ποσό των 4.973.722,35 €, μειωμένη σε σχέση με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών κατά το ποσό των 245.211,63 € (λαμβάνομένου υπόψη του ΦΠΑ) και σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των 216.810,84 € (λαμβάνομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

22/11/2021

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

23/11/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- ✓ Το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου **2205/10-09-2014** σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,
- ✓ Το με αριθμό πρωτοκόλλου **5598/25-05-2022** έγγραφο της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (αίτημα σύμφωνης γνώμης για το 2^ο ΑΠΕ) για το Υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» Α/Α 2 της Πράξης 5000940».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» Α/Α 2 της Πράξης 5000940.
- Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην ΕΥΔ του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-95/27-05-2022 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος