

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr), Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

Από το πρακτικό της αριθμό **9/2016** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 28/07/2016 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 09:00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 25/07/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
- 2) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
- 3) Καλτσιδής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 6) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-114/28-07-2016.**

**Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ».**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ», που έχει ως εξής :

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

#### **A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό μελέτης 46.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και απρόβλεπτα 4.890,42 ευρώ. Υπογράφηκε σύμβαση ποσού 28.830,00 με το ΦΠΑ 23% ύστερα από μειοδοσία σε

δημοπρασία που έγινε την 08-05-2015 (38% έκπτωση). Η ΔΕΥΑ Κιλκίς με την υπ αριθμ 63/2015 απόφαση του ΔΣ της 5<sup>ης</sup> συνεδρίασης (28-04-2015) , κατακύρωσε την ανάθεση της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού στην εταιρεία «Παυλίδης Γεράσιμος & Σια ΕΤΕ»

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης: «*Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ..... από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.....υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».*

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό καθώς και να καλυφθούν προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της μελέτης.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

## **B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Οι εργασίες των οποίων οι ποσότητες τους αυξάνουν, για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων προμέτρησης είναι οι εξής :

- Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων ... (Α- 1).
- Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός .... (Α- 2)
- Εξυγίανση εδάφους από οργανικά ζωικά υπολείμματα.... (Α-3)
- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλαίνιου ... (Β-1)
- Καμπύλες συστολές και συναρμογές.... (Β-2)
- Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. (Β-3)

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις και φαίνονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών που συνοδεύει η παρούσα έκθεση.

## **Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Δηλαδή ο 1ος ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες και κλείνει στο ποσό των 29.064,38€ από τα οποία :

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	20.213,75	23.244,84
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	3.032,06	0,97
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	23.245,81	23.245,81
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	193,21	193.21

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	23.439,02	23.439.02
<b>ΦΠΑ 23%,24%</b>	5.390,97	5.625,36
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	28.830,00	29.064,38

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

Η μικρή αύξηση του παρόντος ΑΠΕ κατά 234,38 ευρώ ,γίνεται λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-114/28-07-2016.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Αναστασιάδου Ελένη**  
**Αρχιτέκτων Μηχανικός**  
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς