

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ης / 2025 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23-09-2025, Ημέρα: Τρίτη, Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ:4732, Ημερομηνία: 19-09-2025

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **έντεκα (11)**.

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Αβραμίδης Νικόλαος**, αναπληρωματικό μέλος του Δημοτικού Συμβούλου **Φωτιάδη Δημήτριου**.
5. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
9. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
10. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
11. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Διευθυντής Τ.Υ. κ. Παραγιός Ιωάννης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-161/23-09-2025

ΘΕΜΑ 2^ο - Έγκριση Έκθεσης Κλεισίματος και Δελτίου Ολοκλήρωσης Έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), σύμφωνα με το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», οι Κύριοι των Έργων (ΚΤΕ) οφείλουν να προβούν σε ενέργειες κλεισίματος, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης κλεισίματος από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386Β/14.04.2020), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση έργου απαιτείται η υποβολή από τον ΚΤΕ Έκθεσης Κλεισίματος Έργου πλήρως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης, η οποία θα συνοδεύεται από:

- **Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ότι το έργο ολοκληρώθηκε.**
- Δελτίο Ολοκλήρωσης Έργου.
- Εγκριτικές αποφάσεις για την ολοκλήρωση κάθε υποέργου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής κ.λπ.).
- Φωτογραφίες φυσικού αντικειμένου.
- Φωτογραφίες σχετικές με τη δημοσιότητα (π.χ. αναμνηστική πινακίδα).
- Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η αποστολή της Έκθεσης Κλεισίματος και των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ σε περίπτωση αρχείων μεγάλου όγκου δύναται να γίνει χρήση της πλατφόρμας *wetransfer*.

Η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ συνέταξε σχετική εισήγηση, η οποία διανεμήθηκε εγκαίρως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενό της. Κατόπιν της εξέτασης της εισήγησης, καθώς και των συνοδευτικών στοιχείων που τεκμηριώνουν την υλοποίηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε την έγκριση ολοκλήρωσης των παρακάτω έργων:

- «Αγωγοί Ομβρίων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κιλκίς»
- «Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Λυμάτων Κιλκίς»

τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υποέργων τους.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παραγιάς Ιωάννης, ο οποίος προχώρησε σε διεξοδικές διευκρινίσεις και παρέιχε τις απαραίτητες επισημάνσεις, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εισήγηση που είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Η εισήγηση αυτή καταγράφει λεπτομερώς τις παραμέτρους του θέματος, τα τεχνικά στοιχεία και τις επιμέρους πτυχές των έργων, και έχει ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στις 10/03/2025 και ώρα 11:09 καλεί τους Κύριους των Έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες κλεισίματος τους, με σκοπό να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης κλεισίματος από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

- Έκθεση κλεισίματος του έργου πλήρως συμπληρωμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένη,
- Απόφαση του συλλογικού οργάνου, ότι το έργο ολοκληρώθηκε,
- Δελτίο Ολοκλήρωσης Έργου (πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο),
- Εγκριτικές αποφάσεις αρμοδίων συλλογικών οργάνων που αφορούν στην ολοκλήρωση του κάθε υποέργου (βεβαιώσεις περαίωσης, πρωτόκολλα παραλαβής, κ.ο.κ. ανάλογα με το είδος του Υποέργου),
- Φωτογραφίες φυσικού αντικείμενου,
- Φωτογραφίες σχετικές με τη δημοσιότητα (αναμνηστική πινακίδα κλπ.),
- Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου.

Επομένως ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η απόφαση του συλλογικού οργάνου περί ολοκλήρωσης του έργου.

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις πράξεις και τα υποέργα αυτών:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 829/18-06-2020 ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:**ΥΠΟΕΡΓΟ 1:****ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΣ**

Ανήκει στον Άξονα Δράσης ΔΚΠ: Πρόληψη και στον τύπο δράσης 1.3 Μείωση επιπτώσεων (Μ23) (Τεύχος Β'2638/05.07.2018 σελ. 29316)

Με το έργο καλύπτεται το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Κιλκίς από πλημμυρικά φαινόμενα που σήμερα δεν καλύπτονται από αγωγούς αντιπλημμυρικής προστασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλαιοί αγωγοί με την κατασκευή των έργων αποχέτευσης από το Ταμείο Συνοχής κατά το 3ο Πρόγραμμα Στήριξης καταργήθηκαν αφού το σύστημα από παντοροϊκό έγινε χωριστικό.

Με το έργο επετεύχθη πλέον η πλήρης αντιπλημμυρική προστασία της πόλης.

Βάσει της τελικής επιμέτρησης τοποθετήθηκαν:

- Αγωγοί Φ400, ΡΡ διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια, μήκους 1.375,10 Μ.Μ.
- Αγωγοί Φ600, ΡΡ διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια μήκους 530,75 Μ.Μ.
- Αγωγοί Φ800, ΡΡ διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια, μήκους 877,75 Μ.Μ.
- Αγωγοί Φ1000, ΡΡ διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια, μήκους 397,50 Μ.Μ.
- Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος – DN 250 mm, PVC-U, SDR 41, μήκους 302,55 Μ.Μ.
- Φρεάτια επίσκεψης - επιθεώρησης 73 ΤΕΜ.
- Σχάρες υδροσυλλογής 81 ΤΕΜ.

Βάσει του υπ' αριθμ. 956/22-03-2022 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του υποέργου.

Βάσει του υπ' αριθμ. 4287/16-09-2024 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ υπογράφηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Υ/Ε 2 τοποθετήθηκαν:

15 Μετεωρολογικοί σταθμοί και παρελκόμενα (ιστοί, συστήματα μετάδοσης δεδομένων, μονάδες καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης δεδομένων),

2 Τηλεμετρικά σταθμήμετρα αποτελούμενα από καταγραφικό και μονάδα τηλεμετρίας. για την εποπτεία της στάθμης των ποταμών, σε σημεία της κοίτης του Γαλλικού ποταμού,

& ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ενημέρωσης και Προειδοποίησης και του συνόλου παροχής των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Με το αρ. πρωτ. 5349/15-12-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης. Βάσει του με αρ. πρωτ. 5122/08-11-2022 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια των πέντε (5) σταθμών εργασίας.

Βάσει του με αρ. πρωτ. 5395/17-12-2020 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:**ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ**

Αρχαιολογική επίβλεψη εκσκαπτικών εργασιών ΥΕ 1 (αυτεπιστασία από Αρχαιολογία). Βάσει του υπ' αριθμ. 314598/10-07-2025 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού δόθηκε η Απόφαση Παραλαβής του Υ/Ε 5.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 829/18-06-2020 ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ:**ΥΠΟΕΡΓΟ 1:****ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ:**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 5458/29-11-2022 - ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011692514/2022-11-29

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 ΜΗΝΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ:

ΚΑΤΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 28/11/2023 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.: 4-40/04-04-2023 – ΑΔΑ: 9ΠΛΜΟΛΚ8-ΘΥΥ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:**ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ**

- 1° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 25/09/2023,
- 2° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 18/10/2023,
- 3° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 27/11/2023,

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ"

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/12/2024

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2240/15-05-2025 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ**

ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΔΙΟΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγός Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Το άρθρο 14 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386Β/14.04.2020) με τίτλο «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ.
- Την ανάγκη υποβολής Έκθεσης Κλεισίματος Έργου προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Τα στοιχεία υλοποίησης και παραλαβής των έργων,
- Την τεχνική και οικονομική ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους δέκα (10) υπέρ και μια (1) παρών

- **Εγκρίνει την ολοκλήρωση των έργων τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υποέργων τους:**
 - ❖ **«Αγωγοί Ομβρίων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κιλκίς».**
 - ❖ **«Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Λυμάτων Κιλκίς»,**
- **Εγκρίνει την Έκθεση Κλεισίματος και το Δελτίο Ολοκλήρωσης για τα ανωτέρω έργα και υποέργα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.**
- **Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ να υπογράψει την Έκθεση Κλεισίματος Έργου και τα συνοδευτικά έγγραφα.**
- **Ορίζει όπως η Έκθεση Κλεισίματος και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα αποσταλούν όπου απαιτείται.**

Στην παρούσα απόφαση **το μέλος κ. Τσαουσιδής Κων/νος** δήλωσε **«παρών»**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13-161/23.09.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας