

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 04-04-2023, Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 1193/31-03-2023 , Ημερομηνία: 31-03-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
9. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
11. **Μοσχολόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 4-44/04.04.2023

Θέμα: 12^ο - Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ», ποσού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 4649/10-10-2022 με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011391640, ανάδοχος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και το με αρ. πρωτ: 1154/2023 αίτημα του κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, το οποίο έχει ως εξής:

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΑΚΙΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου... 1154...

Ημερομηνία... 29.../3.../2023

Ευστράτιος Α. Καραγεωργίου - Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ
Μελετητής Δημοσίων Έργων

Παπάφη 82, 544 53 Θεσσαλονίκη • Τηλ.: 2310902321/6976801783 • e-mail: skarageo@gmail.com

Θεσσαλονίκη 29-03-2023

Α.Π 1660

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΑΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)Ταχ. Δ/ση : 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης,
61100 Κιλκίς**ΜΕΛΕΤΗ:** «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ»**Θέμα:** Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτηςΣύμφωνα με αρ. πρωτοκόλου 4649/10-10-2022 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ εμού και της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑ Κιλκίς) για την ανάθεση ως άνω μελέτης,
ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της μελέτης εκκινεί από την υπογραφή της παρούσης και ισχύει έως
31-03-2023.Για την ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς
στοιχείων όπως τοπογραφικά διαγράμματα των οικοπέδων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
αντλιοστασίων προσαγωγής, οριζοντιογραφιών εξωτερικών αγωγών προσαγωγής, κ.λ.π..
Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη ή/και συλλογή και αποστολή των εν λόγω στοιχείων,
παρακαλώ όπως δοθεί παράταση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της μελέτης του θέματος κατά
τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ήτοι τουλάχιστον έως τις 31 - 07 - 2023.

Παρακαλώ άμεσα για τις ενέργειές σας.

Ο Μελετητής

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 87022
ΠΑΠΑΦΗ 82 Κ. ΤΟΥΜΠΑ 544 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 902321
ΑΦΜ: 119767005 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ε. Καραγεωργίου
Διπ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Στη συνέχεια διάβασε τη με αρ. πρωτ: 1164/2023 εισήγηση που έκανε η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ και στην οποία αναφέρονται εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 1164

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1154/29-03-2023

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα του μελετητή «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» για την «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανωτέρω μελέτης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 31/07/2023.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Ο λόγος της παράτασης είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση της απαιτούμενης τοπογραφικής μελέτης.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: 4649/10-10-2022 με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011391640) υπογραφείσα σύμβαση
- ✓ Το με αρ. πρωτ: 1154/2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ,
- ✓ τη με αρ. πρωτ: 1164/2023 σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική δέσμευση,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση **παράτασης** χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 4649/10-10-2022 με (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011391640) υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ**», ποσού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ**», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως **31/07/2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **4-44 / 04.04.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος