

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **12/2013** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15/10/2013 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 09:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 09/10/2013

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
- 2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 3) Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος
- 2) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΘΕΜΑ 3^ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ». **(Απόφαση 93/2013)**.

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ».

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση του 1 ου Α.Π.Ε. όπως συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα αύξηση ποσοτήτων παρατηρείται στην Δημοτική Ενότητα Κιλκίς, στην Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης, στη Δημοτική Ενότητα Κρουσίων, αμετάβλητη παραμένει η ποσότητα που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού, ενώ μείωση στις Δημοτικές Ενότητες Χέρσου και Μουριών.

Επιπλέον γίνεται μείωση της τιμής της συμβατικής εργασίας «Αποκατάσταση τιμών ασφαλικών οδοστρωμάτων» κατά το μέρος της τιμής που αφορά την Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,15 m, καθώς το τμήμα αυτό της εργασίας δεν εκτελέστηκε. Για το λόγο αυτό συντάσσεται η νέα τιμή Ν.Τ. 1. Επίσης ορίζονται δύο νέες τιμές όσον αφορά στην τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (Ν.Τ. 2) που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη καθώς και η ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Ν.Τ. 3) που ήταν η αναγκαία στην επέμβαση στην οδό 21^η Ιουνίου, λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που παρατηρείται σ' αυτήν.

Η επιπλέον δαπάνη των προαναφερθέντων νέων τιμών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων εργασιών (7.435,21 ευρώ).

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 70.392,91 ευρώ, αποτελούμενη από 226,75 ευρώ είναι για αναθεώρηση τιμών, 57.230,00 ευρώ είναι για εργασίες και 13.162,90 ευρώ για Φ.Π.Α. **Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική μελέτη.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 1/2013										
ΕΡΓΟ : " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ".										
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών										
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/T	ΜΟΝ.	Τιμή Μον.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ποσότητες	Προτειν. Με τον 1ο Α.Π.Ε. Δαπάνη	Επι Ποσότητες	Επι Δαπάνη	A/A πλέον	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έλλατον
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ										
1	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων ΔΕ Κιλκίς.	1.1	M2	14,68	1000,00	14680,00	1514,00	22225,52	7545,52	0,00
2	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων ΔΕ Γαλλικού.	1.2	M2	14,68	500,00	7340,00	500,00	7340,00	0,00	0,00
3	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων ΔΕ Κρουσίων.	1.3	M2	14,68	500,00	7340,00	650,00	9542,00	2202,00	0,00
4	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων ΔΕ Χέρσου.	1.4	M2	14,68	350,00	5138,00	150,00	2202,00	0,00	2936,00
5	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων ΔΕ Μουριών.	1.5	M2	14,68	350,00	5138,00	150,00	2202,00	0,00	2936,00
6	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων ΔΕ Πικρολίμνης.	1.6	M2	14,68	250,00	3670,00	450,00	6606,00	2936,00	0,00
7	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,15 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (αφαιρούμενη).	N.T. 1	M2	3,01	0,00	0,00	3414,00	10276,14	0,00	10276,14

8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	N.T. 2	MM	1,00	0,00	0,00	3498,05	3498,05	3498,05	
9	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	N.T. 3	TON	111,23	0,00	0,00	58,10	6462,46	6462,46	
	Σύνολο εργασιών					43.306,00		49.801,89	22.644,03	16.148,14
	Έκπτωση 3,00%					1.299,18		1.494,06	679,32	484,44
	Σύνολο					42.006,82		48.307,84	21.964,71	15.663,70
	ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%					7.561,23		8.695,41	3.953,65	2.819,47
	Σύνολο					49.568,05		57.003,25	25.918,36	18.483,16
	Απρόβλεπτα 15%					7.435,21		0,00	0,00	7.435,21
	Σύνολο					57.003,25		57.003,25	25.918,36	25.918,36
	Αναθεώρηση					226,75		226,75	0,00	0,00
	Σύνολο					57.230,00		57.230,00	25.918,36	25.918,36
	ΦΠΑ 23%					13.162,90		13.162,90	5.961,22	5.961,22

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **93/2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Α. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Τσαντάκης Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς