

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της με αριθμό 17^{ης} / 2020 δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

[Δια περιφοράς Συνεδρίαση λόγω covid-19 –ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 (lockdown2), (Επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Δια περιφοράς στις 10-11-2020 **Ημέρα:** Τρίτη & **Ώρα:** 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Αρ. Πρωτ.4829/06.11.2020, έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος έχοντας λάβει υπόψη του τα ανωτέρω επικοινωνήσε με τα μέλη του Δ.Σ. και τους ανέφερε για τα διαδικαστικά.

Διαδικαστικά, η Γραμματέας του Δ.Σ. Νικολαΐδου Θεανώ, έχοντας αποστείλει την πρόσκληση στην νόμιμη προθεσμία με ηλεκτρονικά μέσα (email) σε κάθε μέλος του ΔΣ, για την υλοποίηση της συνεδρίασης. Τα μέλη του Δ.Σ. εν συνεχεία θα αποστείλουν την ψήφο τους κατά το διάστημα διεξαγωγής της Συνεδρίασης (μεταξύ 13:00μμ με 14:00μμ.) με μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: nikolaidou@deyak.gr) ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (sms) στο κινητό τηλ. της γραμματέως του Δ.Σ μόνο για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο του ή με ιδιόχειρη επιστολή που θα κατατεθεί τις παραπάνω ώρες στην γραμματεία του Δ. Συμβουλίου με υπογραφή του μέλους.

Στην δια περιφορά συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν **έντεκα (11)**

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7. **Τσαντάκης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
9. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
10. **Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης**, Μέλος
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

ΑΠΟΦΑΣΗ: 17-202/10-11-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, εκ παραδρομής έγινε λάθος στην εισαγωγή νέας τιμής του ΑΠΕ).

ΘΕΜΑ 5^ο - Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» σύμβαση κατασκευής έργου ποσού: 167.323,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ανάδοχος “ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) η οποία έχει ως εξής:

**ΕΡΓΟ: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 300.050,00 €, με απρόβλεπτα (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 16^η Δεκεμβρίου 2019 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4-47/05-03-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς (ΑΔΑ: 6Λ92ΟΛΚ8-36Ι - ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006439313 2020-03-17) και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία " ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε." με προσφορά 167.323,04 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2772 – ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006977310 2020-07-06) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα:

α) με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης:

«Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται [...], καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου [...] υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

β) με το άρθρο 156 παρ. 5 του Ν.4412/16 το οποίο αναφέρεται στις νέες εργασίες:

Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός έγινε ως εξής :

- Περίπτωση α (παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές εργασίες) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

- Περίπτωση β (εργασίες που υπάρχουν στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή καθορίστηκαν οι νέες τιμές NT1 & NT2.

- Περίπτωση γ (εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις α, β) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε καμία νέα τιμή.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των Απροβλέπτων, που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση με σκοπό την κάλυψη αναγκών για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτό προκύπτει από την πρόοδο των εργασιών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν στις ανάγκες επισκευής – συντήρησης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς, όλων των ονομαστικών διαμέτρων και ονομαστικών πιέσεων, εκτός των δικτύων ονομαστικής διαμέτρου Φ63. Επίσης θα πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα τα οποία παρουσιάζουν συχνές διαρροές.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και η οποία δεν οφείλεται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου αλλά σε παράλειψη της προμέτρησης και αφορά συγκεκριμένα σε αποκατάσταση αγωγού Φ160 στη Δ.Ε. Δοϊράνης και Φ400 στη Δ.Ε. Κιλκίς.

Οι επιπλέον ποσότητες από την αρχική σύμβαση, αφορούν το παρακάτω άρθρο τιμολογίου:

NT1 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm»

(προτείνεται 650 μ βάσει υπολογισμών από τα μήκη αγωγών που πρόκειται να τοποθετηθούν).

NT1 «Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 16 atm»

(προτείνεται 90 μ βάσει υπολογισμών από τα μήκη αγωγών που πρόκειται να τοποθετηθούν).

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης, ρητή αναφορά στη Σύμβαση και εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 1ου Α.Π.Ε

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 167.323,04 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%) ή 207.480,57 € (με Φ.Π.Α. 24%), αναλώνοντας το σύνολο των απροβλέπτων (21.780,77 € από τα 21.780,77 €) και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	300.050,00 €
Φ.Π.Α. :	72.012,00 €
Σύνολο :	372.062,00 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	167.323,04 €
Φ.Π.Α. :	40.157,53 €
Σύνολο :	207.480,57 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	167.323,04 €
Φ.Π.Α. :	40.157,53 €
Σύνολο :	207.480,57 €
Συνολική υπέρβαση :	0,00 €
Φ.Π.Α. :	0,00 €
Σύνολο :	0,00 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	207.480,57 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
- ✓ Το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
- ✓ Την από 06-07-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2772 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006977310 2020-07-06) σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «**ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**» με ανάδοχο την εταιρεία “**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε**”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-202/10.11.2020**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος