

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **18/2017** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26/10/2017 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 12:00**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 20/10/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-286/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**Υποκατάσταση αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ»**

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα **ΕΚΤΟΣ** της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ» για την υποκατάσταση που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, η επιχείρηση **«ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»** κηρύχθηκε ανάδοχος του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΩΝ»**, προϋπολογισμού **59.000,00€**, (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατατέθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς η με αριθμό πρωτοκόλλου **2184/13-07-2017 αίτηση υποκατάστασης** του ανωτέρω αναδόχου για λόγους (ασθένειας) ιατρικούς, καθώς υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη από τον Ανάδοχο Πάμπλο Κωνσταντίνο για την διεκπεραίωση των υπολοίπων εργασιών για την κατασκευή του έργου εξ ολοκλήρου έως την περαίωση του.

Ήδη, με την παρούσα αιτούμεθα τα παρακάτω:

- α) Την πλήρη απαλλαγή της επιχείρησης «**ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» από την ευθύνη της διεκπεραίωσης των υπολοίπων εργασιών για την κατασκευή του έργου.
- β) Την ολοκλήρωση του έργου από την επιχείρηση «**ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**»
- γ) Τη διενέργεια των πληρωμών απευθείας στον νέο ανάδοχο.

Ως προς το θέμα της υποκατάστασης του αρχικού αναδόχου ο Προϊστάμενος Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ανέφερε:

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 132 ο νέος ανάδοχος: « πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου» αφού η ατομική εργοληπτική επιχείρηση του νέου αναδόχου είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό μητρώου 5778 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τάξη ΜΕΕΠ : 2η πλήρη τα τυπικά προσόντα των καλούμενων εργοληπτικών επιτηρήσεων στον σχετικό διαγωνισμό 23/2/2017.

Επιπλέον η παραπάνω περίπτωση εμπίπτει και στην παράγραφο 1γ του ίδιου άρθρου, που αναγράφει ότι:

«γ) όταν πληρούνται **σωρευτικά** οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε **λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,**

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Επίσης, η υποκατάσταση του αναδόχου είναι σύμφωνη με το πνεύμα του άρθρου 164 του Ν.4412 παράγραφος 2 όπως ρητά αναφέρεται: « Κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο» αφού ο αρχικός ανάδοχος όπως λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει αδυνατεί να περαιώσει το έργο και το συμφέρον της υπηρεσίας είναι η ολοκλήρωση αυτού με την εξαιρετικά συμφέρουσα για την ΔΕΥΑ Κιλκίς έκπτωση.

Επίσης η επιχείρηση «**ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**» εκτός από τον εν ισχύ εργοληπτικό πτυχίο που κατέθεσε στην υπηρεσία μας υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 αποδοχής της υποκατάστασης και ανάληψης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Επισημαίνεται επίσης ότι η υποκατάσταση αφορά σε όλη την εργολαβία με και όπως φαίνεται στην υποβληθείσα αίτηση.

Επομένως για την έγκριση της υποκατάστασης έχουν υποβληθεί:

1. Αποδοχή του περιεχόμενου της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164
2. Καθορισμός του τμήματος της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση (το σύνολο του έργου)
3. Ανάληψη όλων των ευθυνών για το σύνολο του έργου
4. Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην διακήρυξη του έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την αποδοχή της αίτησης υποκατάστασης της αναδόχου επιχείρησης «ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».
- Την υποκατάσταση του αναδόχου από την επιχείρηση «ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για την κατασκευή του συνόλου του έργου έως την περαίωση του.
- Την πλήρη απαλλαγή της επιχείρησης «ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» από την ευθύνη της διεκπεραίωσης των υπολοίπων εργασιών για την κατασκευή του έργου.
- Τη διενέργεια των πληρωμών απευθείας στον νέο ανάδοχο.

Ανάληψη όλων των ευθυνών για το σύνολο του έργου από την επιχείρηση «ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **18-286/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη