

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 1ης / 2026 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 03-02-2026, **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 336, Ημερομηνία: 26-01-2026

Η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30-01-2026, πλην όμως ακυρώθηκε για υπηρεσιακούς λόγους και λόγω αδυναμίας συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία αποτελεί ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης, ορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής η Τρίτη 03-02-2026, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8).

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος.
2. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
3. **Στανιμερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
4. **Κοκκινίδης Βασίλειος**, αναπλ/κό μέλος του Τσαουσίδη Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
5. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ]**

9. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,
10. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
11. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Ηλίας Αβραμίδης, καθώς και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ιωάννης Παραγιός. Για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Θεανώ Νικολαΐδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1- 4/03-02-2026**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - Εξέταση του με αρ. πρωτ: 5391/23-10-2025 αιτήματος μετάθεσης χρόνου της σύμβασης με τίτλο: «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» της Πράξης με MIS: 5201696 ποσού 6.895.094,30€ (πλέον Φ.Π.Α), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014067711/28-12-2023), ανάδοχος «G&G INNOVATIONS IKE».**

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε την με αρ. πρωτ: 5391/23-10-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «G&G INNOVATIONS IKE» της προμήθειας με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», στην οποία αναφέρονται τα εξής:



**G & G INNOVATIONS I.K.E.**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Λαυρίου 99Γ, Παιανία

Τηλέφωνο: 210-6028696

FAX: 210-6643681

e-mail: info@ggi.gr

Αθήνα, 22/10/2025

ΠΡΟΣ:

- ΔΕΥΑ Κιλκίς
- Επιτροπή Παραλαβής

**Θέμα: Αίτημα μετάθεσης χρόνου εκτέλεσης του εξοπλισμού της με αριθμ. Πρωτ. 6295/28-12-2023 Πράξης «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης πηγών υδροληψίας ΔΕΥΑ Κιλκίς».**

Έχοντας υπ' όψη:

1. την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6295/28-12-2023 σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και της G&G INNOVATIONS IKE για την πράξη του θέματος
2. τη Διακήρυξη της πράξης του θέματος
3. τη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της πράξης του θέματος
4. τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της πράξης του θέματος

Αιτούμαστε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης τμήματος του εξοπλισμού της Πράξης του θέματος, στα πλαίσια εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6295/28-12-2023 σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και της G&G INNOVATIONS IKE, για τον παρακάτω αληθή λόγο:

α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.5 "Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" της Διακήρυξης και στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Σε συνέχεια του σχετικού αιτήματός μας, με αριθμό πρωτοκόλλου 375/29-01-2025, που υποβλήθηκε την 29η Ιανουαρίου 2025 και αφορούσε την αντικατάσταση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την υπ' αρ. 5-53/15.04.2025 απόφαση, ενέκρινε ομόφωνα το αίτημά μας, αναγνωρίζοντας ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν επιφέρει ουσιώδη μεταβολή στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αλλά συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος.

Καθώς η διαδικασία τροποποίησης της συμβάσης βρίσκεται ακόμη σε αναμονή ολοκλήρωσης, η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχούς ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, τελεί προσωρινά σε εκκρεμότητα.

Το αίτημα αντικατάστασης υποβλήθηκε με αποκλειστικό γνώμονα την αναβάθμιση του έργου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που διατίθενται στην αγορά, προς όφελος της Πράξης.

Η πρόταση αυτή ενισχύει τη μακροχρόνια αποδοτικότητα και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος, χωρίς να μεταβάλλει τη συνολική φύση ή το κόστος της σύμβασης.

Λ. Λαυρίου 99 Γ,  
Παιανία, Τ.Κ. 19002

210 6028 696

www.ggi.gr  
info@ggi.gr

**Wave of Innovation**  
in Water Management



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, παρακαλούμε για την επίσημη μετάθεση του χρόνου παράδοσης τμήματος του εξοπλισμού κατά χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα της αναμονής της διαδικασίας της τροποποίησης της σύμβασης μέχρι τον παρούσα ημερομηνία, ήτοι από 29-01-2025 έως σήμερα 22-10-2025, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, (6 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και 2 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία), ήτοι έως και την 28-09-2026.

Κατά την προτεινόμενη τροποποίηση πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρα 132 και 206, Ν.4412/16):

- α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
- β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- γ) η τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αύξηση της τιμής
- δ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης

Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία, τροποποίηση ή αλλαγή προκύψει θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Μετά τιμής,

GEORGIOS  
TZAGKARAKIS

Digitally signed by GEORGIOS  
TZAGKARAKIS  
Date: 2025.10.22 15:45:26 +03'00'

Ο Διαχειριστής

Τζαγκαράκης Γεώργιος

**Wave of Innovation**  
in Water Management

Λ. Λαυρίου 99 Γ,  
Παιανία, Τ.Κ. 19002

210 6028 696

www.ggi.gr  
info@ggi.gr

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Παραγιό Ιωάννη, ο οποίος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος και παρέιχε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας που είχε διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1<sup>ο</sup>χλμ. Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320

4<sup>ο</sup> Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5201696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στο Κιλκίς, σήμερα 24 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνήλθε η Επιτροπή για την Παραλαβή της Προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19-143/19-12-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και αποτελείται από τους:

- α) Παραγιό Ιωάννη, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως πρόεδρος της Επιτροπής.
- β) Ασλανίδη Χρήστο, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής λόγω αναρρωτικής άδειας του τακτικού μέλους, Αποστολίδη Νικόλαου
- γ) Καπασακαλίδη Παναγιώτη, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την έγκριση παράτασης της προμήθειας με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» από τον Οικονομικό φορέα G & G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010: "Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
3. Την υπ' αριθμ. 19-143/19-12-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. 6295/28-12-2023 Σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΥΑ Κιλκίς και η G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την προμήθεια «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ».
5. Το άρθρο 132 ν. 4412/2016 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου αναφέρονται τα εξής: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο» ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4
6. Το άρθρο 206 ν. 4412/2016 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

7. Το άρθρο 221 ν. 4412/2016 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι: 1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου ...»

Το αίτημα έχει ως εξής:

Αιτούμαστε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης τμήματος του εξοπλισμού της Πράξης του θέματος, στα πλαίσια εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 6295/28-12-2023 σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και της G&G INNOVATION IKE, για τον παρακάτω αληθή λόγο:

α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.5 "Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" της Διακήρυξης και στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Σε συνέχεια του σχετικού αιτήματός μας, με αριθμό πρωτοκόλλου 375/29-01-2025, που υποβλήθηκε την 29η Ιανουαρίου 2025 και αφορούσε την αντικατάσταση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την υπ' αρ. 5-53/15.04.2025 απόφαση, ενέκρινε ομόφωνα το αίτημά μας, αναγνωρίζοντας ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν επιφέρει ουσιώδη μεταβολή στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αλλά συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος.

Καθώς η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης βρίσκεται ακόμη σε αναμονή ολοκλήρωσης, η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχούς ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, τελεί προσωρινά σε εκκρεμότητα.

Το αίτημα αντικατάστασης υποβλήθηκε με αποκλειστικό γνώμονα την αναβάθμιση του έργου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που διατίθενται στην αγορά, προς όφελος της Πράξης.

Η πρόταση αυτή ενισχύει τη μακροχρόνια αποδοτικότητα και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος, χωρίς να μεταβάλλει τη συνολική φύση ή το κόστος της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, παρακαλούμε για την επίσημη μετάθεση του χρόνου παράδοσης τμήματος του εξοπλισμού κατά χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα της αναμονής της διαδικασίας της τροποποίησης της σύμβασης μέχρι τον παρούσα ημερομηνία, ήτοι από 29-01-2025 έως σήμερα 22-10-2025, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, (6 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και 2 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία), ήτοι έως και την 28-09-2026.

Κατά την προτεινόμενη τροποποίηση πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρα 132 και 206, Ν.4412/16):

- α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
- β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- γ) η τροποποίηση δεν επιφέρει καμία αύξηση της τιμής
- δ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης

Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία, τροποποίηση ή αλλαγή προκύψει θα σας κρατήσουμε ενημέρους.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η Ε.Π. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τροποποίησης τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.5 "Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" της Διακήρυξης και στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 και συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος καθώς και ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης βρίσκεται ακόμη σε αναμονή ολοκλήρωσης, αποδέχεται το αίτημα παράτασης «G&G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς την αποδοχή αυτού με ταυτόχρονη παράταση του χρόνου παράδοσης τμήματος του εξοπλισμού της προμήθειας κατά 8 μήνες, 6 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και 2 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία ), ήτοι έως και την 28-09-2026.

Μετά τα παραπάνω η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται σε ένα (1) αντίγραφο από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς έγκριση του παρόντος Πρακτικού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ιωάννης Παραγιός

Ασλανίδης Χρήστος

(αναπληρωματικό μέλος)

Καπασακαλίδης Παναγιώτης



**Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:**

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- ✓ Τη με αριθμό πρωτ. **5391/23-10-2025** αίτημα του αναδόχου,
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση,
- ✓ Το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα ηχογραφημένα πρακτικά.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους επτά (7) υπέρ και μία (1) κατά

- Αποδέχεται το από 24-10-2025 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, σχετικά με το αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης.
- Εγκρίνει το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «G&G INNOVATIONS ΙΚΕ» για μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «**ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**», στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5201696, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων έξι (6) μήνες αφορούν την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος και δύο (2) μήνες τη δοκιμαστική λειτουργία αυτού, ήτοι έως και την **28-09-2026**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια και την αποστολή της παρούσας απόφασης όπου απαιτείται.

Την απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κοκκινίδης Βασίλειος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1-4/03.02.2026**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας