

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 20-01-2023, **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** 11:00 π.μ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 144, Ημερομηνία: 16-01-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Δέκα (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
3. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος
8. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος
10. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,

### ΑΠΟΝΤΕΣ [ 1 ]

11. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 1-8/20.01.2023**

**Θέμα: 5<sup>ο</sup> - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **ΠΕΜΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου το οποίο έχει διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Κιλκίς-Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr) Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2023  
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 76

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Αναδόχου : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ THALIS E.S. S.A - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ'αρ. 233/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα (Κύριος του Έργου) και με την υπ'αρ. 18-224/02-11-2022 (ΑΔΑ: 60Φ2ΟΛΚ8-1ΛΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (φορέας ολοκλήρωσης του έργου):

1. *Ιωάννης Παραγιός, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος*
2. *Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός αναπληρωματικός του Ασλανίδη Χρήστου, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε., ως μέλος*
3. *Γεώργιος Πολίτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου*

πήγαμε σήμερα την 11/01/2023 επί τόπου του έργου, παρουσία των επιβλεπόντων του έργου Παναγιώτη Καπασακαλιδή, Πολιτικός Μηχανικός και Νικόλαος Αποστολίδης, Χημικός Μηχανικός και εκπροσώπου του αναδόχου Σπυρίδωνα Κολοβού και έχοντας υπόψη:

1. Την από 01/03/2018 (α.π. 543) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.
2. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό, την 20/04/2018.
3. Το από 07/02/2019 (α.π. 313) Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του Έργου.
4. Την από 09/08/2021 (α.π. 3293) βεβαίωση περάτωσης συντήρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

5. Την Τελική Επιμέτρηση της δωδεκάμηνης συντήρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό, την 10/08/2021.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

<b>1. ΈΡΓΑ Π/Μ</b>				
1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		1.α	1,00
2	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		2.α	1,00
3	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - Α/Σ ΙΛΥΟΣ		3.α	1,00
4	ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ		4.α	1,00
5	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ		5.α	1,00
6	ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ		6.α	1,00
7	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		7.α	1,00
8	ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		8.α	1,00
9	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΠΜ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1ΝΤ/1	1,00
<b>2. ΈΡΓΑ Η/Μ</b>				
1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		1.β	1,00
2	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		2.β	1,00
3	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - Α/Σ ΙΛΥΟΣ		3.β	1,00
4	ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ		4.β	1,00
5	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ		5.β	1,00
6	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		7.β	1,00
7	ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		8.β	1,00
8	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		10.β	1,00
9	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜ		1ΝΤ/2	1,00
<b>3. ΈΡΓΑ ΚΑΘ &amp; ΕΠΕΞ</b>				
1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		1.γ	1,00
2	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ		2.γ	1,00
3	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ - Α/Σ ΙΛΥΟΣ		3.γ	1,00
4	ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ		4.γ	1,00
5	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ		5.γ	1,00
6	ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		8.γ	1,00
7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ		10.γ	1,00
8	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜ		1ΝΤ/2	1,00

4. ΈΡΓΑ ΗΛ.ΕΞ.			
1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.δ	1,00
2	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	2.δ	1,00
3	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9.δ	1,00
4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	10.δ	1,00
5	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜ	1ΝΤ/2	1,00

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### 1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 8.000 ι.κ. για την ικανοποίηση των αναγκών 20-ετίας, των οικισμών Κυμίνων και Μαλγάρων με την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του Η/Μ εξοπλισμού και την δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

#### 2. – Χρηματοδότηση

Το έργο αποτελεί υποέργο της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ», η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και πρόκειται για τμηματοποιημένη πράξη όπου η Α' Φάση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2007-2013 με Κωδ. Πράξης ΣΑ2012ΣΕ07580089 (ΟΠΣ: 340162), ενώ η Β' Φάση χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδ. Πράξης ΣΑ2016ΣΕ27510066 (ΟΠΣ: 5000940).

#### 3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 5.362.800,00 € και δημοπρατήθηκε το έργο την 21/05/2013 με προσφερεθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 5.190.533,19 € (συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 3,21 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

#### 4. – Ανάθεση

Με την υπ' αριθμ. 42/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και τη Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ 129527/08-08-2014 κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην Κ/Ξ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Με την υπ' αρ. 76/28-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΜΣΟΛΚ8-ΙΘΧ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

εγκρίθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία του έργου με την επωνυμία «Κ/Ξ ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.». Στη συνέχεια κατόπιν συγχωνεύσεων δια απορροφήσεως εταιριών και μεταβολών η Κοινοπραξία διαμορφώθηκε σε «Κ/Ξ Μ.Τ. Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

#### **5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση**

Την 10/09/2014 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 2205) συνολικής δαπάνης 5.190.533,19 € και έγινε η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας στο έργο.

#### **6. – Προθεσμίες**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίστηκε σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 10/03/2017.

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων χορηγήθηκε 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως 28/02/2018.

Την 01/03/2018 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (αρ. πρωτ. 543) από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπροθέσμως.

Την 07/02/2019 εκδόθηκε Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής (α.π. 313) για χρήση του Έργου.

Την 09/08/2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης της δωδεκάμηνης συντήρησης και δοκιμαστικής λειτουργίας (αρ. πρωτ. 3293) από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

#### **7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση**

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκαν οι κάτωθι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

i) 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 5.218.933,98 € (η συνολική δαπάνη, προ Φ.Π.Α., του 1ου Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική στο ποσό των 4.219.945,68 €, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 5.218.933,98 €, δηλαδή αυξήθηκε κατά 28.400,79 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της μεταβολής του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκαν με την υπ'

αριθμό 16-168/2016 (ΑΔΑ: 64ΤΣΟΛΚ8-ΟΧΤ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και την υπ' αριθμ. 3335/21-10-2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του Ε.Π.- Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ii) Ο 2ος ΑΠΕ είναι Τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την οριστική τακτοποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων των συμβατικών άρθρων του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση και την υπ' αριθμ. 99/10-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα για αποζημίωση του αναδόχου λόγω θετικών ζημιών. Είναι αυξημένος κατά 73.838,17 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των 4.036.620,37 € για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα και αποζημίωση του αναδόχου λόγω θετικών ζημιών. Το τελικό ποσό του 2ου ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 4.973.722,35 € (μειωμένο κατά 216.810,84 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση) με αναθεώρηση και ΦΠΑ, λόγω μηδενισμού της δαπάνης των μη χρησιμοποιηθέντων απροβλέπτων (696,20 €) και του κονδυλίου της αναθεώρησης (257.163,48 €), μείωσης κατά 33.485,53 € της δαπάνης του ΦΠΑ και αύξησης κατά 74.534,37 €, κατόπιν της ως ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα για αποζημίωση του αναδόχου λόγω θετικών ζημιών. Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ είναι βάσει της με αριθμό 9-95/27-05-2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 6Τ7ΕΟΛΚ8-42Α) και της υπ'αριθμ. 5598/25-05-2022 προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (αίτημα σύμφωνης γνώμης για 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ) για το Υπόεργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ –ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» Α/Α 2 της Πράξης 5000940 της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

#### **8. – Ποσοτική παραλαβή**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις εκτελεσθείσες εργασίες, παραλαμβάνει αυτές σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

#### **9. – Ποιοτική παραλαβή**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην ΕΕΛ Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων εισέρχεται μικρότερη ποσότητα λύματος συγκριτικά με αυτό που έχει σχεδιαστεί για να δέχεται, λόγω του

γεγονότος ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του συνόλου των ιδιοκτησιών των εν λόγω Δ.Δ.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.


**Η επιτροπή παραλαβής**

  
Ιωάννης Παραγιός

  
Χρήστος Γιοβανούδης


  
Γεώργιος Πολίτης

**Οι επιβλέποντες του έργου**

  
Καπασακαλίδης Παναγιώτης

  
Αποστολίδης Νικόλαος

**Για τον Ανάδοχο**

  
Σπυρίδων Κολοβός

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», Αναδόχου : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ THALIS E.S. S.A - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- **Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», Αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ THALIS E.S. S.A - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1- 8/20.01.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος