

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 01-08-2023, **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 3295/28-07-2023 , Ημερομηνία: 28-07-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Οκτώ (8)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος,
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος,
3. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος,
4. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος,
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Νικολαΐδου Άννα**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

9. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).
10. **Χατζηπαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ο Διευθυντής της Τ.Υ κ. Παραγιός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος των ΕΕΛ κ. Αποστολίδης Νικόλαος και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Το μέλος του Δ.Σ. κα. **Νικολαΐδου Άννα** προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Κεμανίδης Γεώργιος** προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 9- 119 /01.08.2023

Θέμα: 20° - Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΙΚΟΣΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ», με ανάδοχο τον ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟ, σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320
 Email: info@deyak.gr -Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε.
 ΧΕΡΣΟΥ»

Αριθ. Μελέτης : 05/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (05/2022) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 52.999,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. 2702/04-07-2022 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΨΕΜΑΟΛΚ8-Α3Φ – ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010798641 2022-06-23), η οποία έλαβε υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 22REQ010089986 2022-02-21 (αριθμός πρωτοκόλλου: 478/15-02-2022).
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 34/21-02-2022, ΑΔΑ: 63ΛΘΟΛΚ8-ΑΚΔ και ΑΔΑΜ: 22REQ010090050 2022-02-21.
- Την υπ' αριθμ. 3-31/09-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΩΔΘ1ΟΛΚ8-52Ρ – ΑΔΑΜ: 22REQ010220887 2022-03-17) με τίτλο «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» Προϋπολογισμού: 52.999,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)»
- Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς του με αριθμό πρωτοκόλλου 2128/01-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010668090 2022-06-01).
- Τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 189342 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου κατατέθηκαν οι τρεις (3) προσφορές από τους 3 οικονομικούς φορείς που είχαν προσκληθεί.
- Το πρακτικό της Ε.Δ. για τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής.
- Το φάκελο προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως αυτά κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την οικονομική προσφορά που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό 0DFA5E2D1F1B34BC225BECDD3AF07D9A και η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1	-----	→ 51.939,02 €
Φ.Π.Α. 24% :		→ 12.465,36 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-----	64.404,38 €

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 04/07/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2702 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010862404 2022-07-04) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα έξι (6) μηνών.

Συνολικά κατατέθηκαν 4 (τέσσερις) λογαριασμοί ύψους 51.677,65 € (χωρίς ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. 20-244/09-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΡΞ4ΜΟΛΚ8-Λ1Β) δόθηκε παράταση μέχρι 04/04/2023.

Με την υπ' αριθμ. 3-23/08-03-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΨΡΓΟΟΛΚ8-306) δόθηκε παράταση μέχρι 04/06/2023.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1^η, 2^η, 3^η & 4^η αναλυτική επιμέτρηση και από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Οι επί ελάσσον ποσότητες από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

Άρθρο συντάξαντος 1 «Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων»

προτείνεται μείωση 19,05 τμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 64.404,38 € (με Φ.Π.Α.) και κλείνει **μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 261,37 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.**

Προϋπολογισμός μελέτης:	52.999,00 €
Φ.Π.Α. :	12.719,76 €
Σύνολο :	65.718,76 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	51.939,02 €
Φ.Π.Α. :	12.465,36 €
Σύνολο :	64.404,38 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	51.677,65 €
Φ.Π.Α. :	12.402,64 €
Σύνολο :	64.080,29 €
Συνολική υπέρβαση :	- 261,37 €
Φ.Π.Α. :	- 62,72 €
Σύνολο :	- 324,09 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	64.080,29 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 01/06/2023
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κιλκίς 01/06/2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους:

- Την αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: **2702 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010862404 2022-07-04**).
- Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» ποσού αρχικής σύμβασης 51.932,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 261,37 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-119/01.08.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος