

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 01-08-2023, **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00 μ.μ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 3295/28-07-2023 , Ημερομηνία: 28-07-2023

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Οκτώ (8)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος,
2. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος,
3. **Ανδρεανίδης Χρήστος**, Δημότης, Μέλος,
4. **Σισμανίδη Ιωάννη**, Δημότης, μέλος,
5. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
6. **Νικολαΐδου Άννα**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
7. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ [ 3 ]**

9. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).
10. **Χατζηπαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων).

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ο Διευθυντής της Τ.Υ κ. Παραγιός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος των ΕΕΛ κ. Αποστολίδης Νικόλαος και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Το μέλος του Δ.Σ. κα. **Νικολαΐδου Άννα** προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. **Κεμανίδης Γεώργιος** προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 9- 116 /01.08.2023**

**Θέμα: 17° - Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ».**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ»**, με ανάδοχο τον **ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320**  
**Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr) -Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ»**

**Αριθ. Μελέτης : 03/2022**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

#### Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (03/2022) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **52.993,00 €**, χωρίς Φ.Π.Α. Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. **2500/23-06-2022** απόφαση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: **6ΛΥΗΟΛΚ8-5ΧΙ – ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010798073 2022-06-23**), η οποία έλαβε υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 22REQ010090185 2022-02-21 (αριθμός πρωτοκόλλου: 479/15-02-2022).
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 35/21-02-2022, ΑΔΑ: ΨΦΩΚΟΛΚ8-ΩΑ4 και ΑΔΑΜ: 22REQ010090223 2022-02-21.
- Την υπ' αριθμ. 3-39/09-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 93ΑΦΟΛΚ8-ΛΜΞ – ΑΔΑΜ: 22REQ010236148 2022-03-19) με τίτλο «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισμού: 52.993,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)»
- Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς του με αριθμό πρωτοκόλλου 2129/01-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010669178 2022-06-01).
- Τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 189366 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου κατατέθηκε η προσφορά του ενός (1) από τους 3 οικονομικούς φορείς που είχαν προσκληθεί.
- Το πρακτικό της Ε.Δ. για τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής.
- Το φάκελο προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», όπως αυτά κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
- Την οικονομική προσφορά που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό **53B8D0CF339F03F3305B15CFA354A433** και η οποία αναλύεται ως εξής:

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1** ----- → **51.933,14 €**

**Φ.Π.Α. 24% :** ----- → **12.463,95 €**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** ----- **64.397,09 €**

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **04/07/2022** (αριθμός πρωτοκόλλου: **2710 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010861192 2022-07-04**) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **έξι (6) μηνών**.

Συνολικά κατατέθηκαν **4 (τέσσερις) λογαριασμοί** ύψους **49.024,50 €** (χωρίς ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμ. **20-237/09-12-2022** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: **ΡΙ3ΔΟΛΚ8-ΑΔΧ**) δόθηκε παράταση μέχρι **04/04/2023**.

Με την υπ' αριθμ. **3-22/08-03-2023** απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: **6ΞΟΟΟΛΚ8-9Υ9**) δόθηκε παράταση μέχρι **04/06/2023**.

#### **Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> & 4<sup>η</sup> αναλυτική επιμέτρηση και από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

**Οι επί ελασσον ποσότητες** από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

#### **Άρθρο συντάξαντος 1 «Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων»**

προτείνεται μείωση 212 τμ που οφείλεται στην οριστικοποίηση της ποσότητας του εν λόγω άρθρου και προκύπτει από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού **60.790,38 €** (με Φ.Π.Α.) και κλείνει **μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 3.606,71 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)**.

Προϋπολογισμός μελέτης:	52.993,00 €
Φ.Π.Α. :	12.718,32 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>65.711,32 €</b>
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	51.933,14 €
Φ.Π.Α. :	12.463,95 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>64.397,09 €</b>
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	49.024,50 €
Φ.Π.Α. :	11.765,88 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>60.790,38 €</b>
Συνολική υπέρβαση :	- 2.908,64 €
Φ.Π.Α. :	- 698,07 €
<b>Σύνολο :</b>	<b>- 3.606,71 €</b>
<b>Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :</b>	<b>60.790,38 €</b>

**Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.**

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι  
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 01/06/2023  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κιλκίς 01/06/2023  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ  
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Μεταλλινός Αθανάσιος  
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους:

- Την αρχική σύμβαση του έργου του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: **2710/04-07-2022 – ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010861192 2022-07-04**).
- Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση όπως καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ», ποσού αρχικής σύμβασης 51.933,14 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και κλείνει μειωμένος σε σχέση μ' αυτήν κατά 2.908,64 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **9-116/01.08.2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ  
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος