

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **24<sup>ης</sup>/2021** τακτικής με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας **e:Presence.gov.gr**, Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Στο Κιλκίς σήμερα **Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ.** μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: **5330/24-12-2021**, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με α) Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α' /11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), β) Την υπ' αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και γ) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν [9] κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης:

#### ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 9 ]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Χατζηπαστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος
3. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. **Παραγιός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5. **Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης**, Μέλος
6. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
7. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
8. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
9. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

#### ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 2 ]

1. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
2. **Σισμανίδης Ιωάννης – Δημότης**, Μέλος

Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 24-242/29.12.2021**

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>- Δέσμευση ποσού για την κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης που αφορά στην παρακολούθηση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)” για έξοδα επίβλεψης εκσκαφικών εργασιών από αρχαιολόγο.**

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και παρουσίασε την Τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος της Τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**Θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας «Αρχαιολογία» για την επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» από αρχαιολόγο.**

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η δέσμευση ποσού για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στην παρακολούθηση του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)" από αρχαιολόγο.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Με την τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001741 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (αριθμός πρωτοκόλλου: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10924/04-12-2019 – ΑΔΑ: Ω40Ν46ΜΤΛΡ-Δ67 και οι. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 997/31-01-2020 – ΑΔΑ: 6Α4246ΜΤΛΡ-Φ7Φ) πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων και η προσθήκη του Υποέργου 3 με τίτλο "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ". Η προσθήκη του εν λόγω έργου ήταν αναγκαία - απαιτούμενη για την έναρξη κατασκευής του έργου.

Για το λόγο αυτό η ΔΕΥΑ Κιλκίς απέστειλε έγκαιρα το με ΑΠ 5405/05-12-2019 εξερχόμενο έγγραφο προς την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ με θέμα: «Υπόδειξη αρχαιολόγου».

Στις 03/03/2020 με το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/710872/506211/ 7837/3023 έγγραφο δόθηκε η έγκριση σύνταξης Μνημονίου Συνεργασίας.

Στις 09/04/2020 με το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/144180/98331/1732 /712/09-04-2020 έγγραφο δόθηκε "Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Αποδοτική χρήση υδατικών πόρων μέσω μείωσης διαρροών ΔΕΥΑ Κιλκίς», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς"

Ακολούθησε η διαδικασία πρόσληψης του αρχαιολόγου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εν τω μεταξύ υπήρχε έντονη πίεση από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος για την έναρξη κατασκευής του έργου και απορρόφηση των πόρων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου στις 13-12-2019 (ΑΔΑΜ\_19ΣΥΜΝ006024254) με χρονική διάρκεια κατασκευής 12 μήνες, ήτοι 13-12-2020.

Με την αριθμό 5567/16-12-2019 έγινε η Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του Έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» της υπηρεσίας μας,

Στις 15/05/2020 έγινε αίτηση του αναδόχου για άρση της διακοπής των εργασιών (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ: 1794/18-05-2020)

Με το αρ. πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Κιλκίς 1931/25-05-20 έγινε η επανέναρξη εργασιών του Έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)».

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς σε συνεννόηση με την ΕΦΑ Κιλκίς συμφώνησαν να προσληφθεί από τον ανάδοχο αρχαιολόγος που υποδείχθηκε από την τοπική αρχαιολογική υπηρεσία του Κιλκίς.

Στις 25/05/2020 έγινε από τον ανάδοχο του έργου η πρόσληψη αρχαιολόγου.

Στις 18/09/2020 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη του αρχαιολόγου βάσει της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΙ/Ν/506242/358045/3376/18-09-2020 απόφασης της Προϊσταμένης της εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς (ΦΕΚ 1577/Γ/07-10-2020). Από τις 18/09/2020 και μέχρι 31/12/2021 η δαπάνη της αρχαιολογίας καλύφθηκε από

Η δαπάνη του αρχαιολόγου από 25/05/2020 μέχρι 18/09/2020 καλύφθηκε από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ βάσει της υπ' αριθμ. 13-145/30-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΜΓΧΟΛΚ8-8Θ6). Το συνολικό τελικό ποσό της δαπάνης του αρχαιολόγου, για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, ανέρχεται σε 4.942,32 €, όπως αυτό αποδεικνύεται από το μισθοδοτικό πίνακα αρχαιολόγου.

**Επομένως το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται να δαπανηθεί είναι 942,32 €.**

Α/Α	ΜΗΝΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
-----	-------	----------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------

1	ΜΑΙΟΣ	253,11	50,31	31,94	170,86	
2	ΙΟΥΝΙΟΣ	1050,59	205,59	129,8	715,2	
3	ΙΟΥΛΙΟΣ	1050,59	205,59	129,8	715,2	
4	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	1050,59	205,59	129,8	715,2	
5	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	588,33	115,13	72,54	400,66	
6	ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ	340,39	46,05	29,02	265,32	
7	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.	529,89	103,69	65,34	360,86	
8	ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ 2	58,83	11,51	7,25	40,07	
9	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	20	20			
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>4942,32</b>	<b>963,46</b>	<b>595,49</b>	<b>3383,37</b>	<b>4942,32</b>

**Πίνακας 1 Μισθολογική κατάσταση 25/05/2020 – 18/09/2020**

Επίσης για τη χρονική περίοδο 01/11/2021 μέχρι και 15/12/2021 και για να συντηρηθούν οι χρόνοι που απαιτούνται για την πρόσληψη αρχαιολόγου, αποσκοπώντας στην ολοκλήρωση του κύριου έργου μέχρι 15/12/2021, πραγματοποιήθηκε πρόσληψη αρχαιολόγου από τον ανάδοχο του έργου.

A/A	ΜΗΝΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	456,61	83,99	52,61	320,01	
2	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	136,99	25,2	15,78	96,01	
6	ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ	47,48	8,73	5,47	33,28	
7	ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.	75,09	13,81	8,65	52,63	
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>716,17</b>	<b>131,73</b>	<b>82,51</b>	<b>501,93</b>	<b>716,17</b>

**Πίνακας 2 Μισθολογική κατάσταση 18/11/2021 – 02/12/2021**

Το ποσό για την παραπάνω περίοδο (η απόλυση πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2021) αναγράφεται στον πίνακα 2.

Προτείνεται λοιπόν να προχωρήσει το ΔΣ στην ανάθεση της υπηρεσίας «Αρχαιολογία» στον ανάδοχο του κύριου έργου.

**Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με βάση το εκτιμώμενο κόστος μισθοδοσίας του αρχαιολόγου ανέρχεται σε 1.658,49 € (πλέον ΦΠΑ).**

Σχετικό crn:71351914-3 (Αρχαιολογικές υπηρεσίες)

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, παρακαλούμε τη δέσμευση πίστωσης του ποσού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Γιοβανούδης Χρήστος  
MSc Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Γ.Δ/ντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αβραμίδης Ηλίας  
Χημικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Το με αρ.πρωτ:4888/26-11-2021 αίτημα του αναδόχου, Μεταλλινού Αθανάσιου για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)».
- Το εκτιμώμενο κόστος μισθοδοσίας αρχαιολόγου.
- Το με αριθμό πρωτ:5366/28-12-2021 Πρωτογενές αίτημα με θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας «Αρχαιολογία» για την επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» από αρχαιολόγο με (Α-ΔΑΜ: 21REQ009861836).

- Τη με αριθμό 211/29-12-2021(ΕΑΔ) έκθεση ανάληψη δαπάνης, με (ΑΔΑ: 6ΥΦΔΟΛΚ8-ΧΗ8) και τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού με (ΑΔΑΜ : 21REQ009864665).
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

- Εγκρίνει την Δέσμευση ποσού για την κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης που αφορά στην παρακολούθηση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)” για έξοδα επίβλεψης εκσκαφικών εργασιών από αρχαιολόγο.
- Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας «Αρχαιολογία» στον ανάδοχο του κύριου έργου με τίτλο: Ανάθεση υπηρεσίας «Αρχαιολογία»
- Εγκρίνει την πληρωμή ποσού **1.658,49 €** (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη συμπληρωματικής δαπάνης της υπηρεσίας «Αρχαιολογία» για την επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» από αρχαιολόγο, με τον Ανάδοχο του κύριου έργου: «**ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», με Α.Φ.Μ. **044518369**, Έδρα: Π Τραϊανού 23, Θεσσαλονίκη – Τ.Κ. 54453, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ’ Θεσσαλονίκης.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 64.98 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), του οικονομικού έτους 2021, όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
- Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

**Το μέλος κ. Ιωάννης Παραγιός μειοψήφησε κατά της απόφασης.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **24-242/29.12.2021**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος