

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 11-07-2022, Ημέρα: Δευτέρα Ωρα: 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 1269/07-04-2022 , Ημερομηνία: 07-04-2022

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΕΠΤΑ (7)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Πογέλης Ανέστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
3. **Ανδρεανίδης Χρήστος** – Δημότης, Μέλος
4. **Φωτακέλη Γιαννούλα**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
5. **Μοσχοτόγλου Αναγνώστης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Ταγκαλίδης Αναστάσιος**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος,
7. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [4]

8. **Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος**, Αντιπρόεδρος
9. **Χατζηαποστόλου Ιωάννης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Κεμανίδης Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Σισμανίδη Ιωάννη** – Δημότης, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 12-149/11.07.2022

ΘΕΜΑ 13^ο- Έγκριση πρακτικού επιτροπής, αντικατάστασης συμβατικού εξοπλισμού, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ», ανάδοχος «ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος, και παρουσίασε το αίτημα με αρ.πρωτ:2775/06-07-2022 του αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ», με το οποίο ζητάει την αντικατάσταση του συμβατικού εξοπλισμού με διαφορετικό που είναι ανώτερος σε τεχνικά χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια παρουσίασε το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1^οχλμ. Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320

Κιλκίς, 07 Ιουλίου 2022
Αρ.Πρωτ.: 2782

ΠΡΩΤΟ Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ»

Στο Κιλκίς, σήμερα 7 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, συνήλθε η Επιτροπή για την Παραλαβή της Προμήθειας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1-1/16-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και αποτελείται από τους:

α) Παραγιό Ιωάννη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Καπασακαλίδη Παναγιώτη, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς
β) Αποστολίδη Νικόλαο, ΠΕ Χημικό Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον , Κορκοτίδη Κων/νο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
γ) Ασλανίδη Χρήστο, ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό , υπάλληλο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως μέλος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Γιοβανούδη Χρήστο, ΠΕ Πολιτικό μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την έγκριση αντικατάστασης τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ» από τον Οικονομικό φορέα «ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010: "Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
3. Την υπ' αριθμ. 1-1/16-01-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος.
4. Την υπ' αριθμ. 5400/31-12-2021 Σύμβαση που υπέγραψε η ΔΕΥΑ Κιλκίς και η «ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ»
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2775/06-07-2022 αίτημα του Οικονομικού Φορέα «ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» , για την αντικατάσταση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ».

ΓΕΝΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016)

Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα.

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης

όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. (άρθρο 132 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 καθορίζονται τα κριτήρια που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια της, θεωρείται ουσιώδης με την έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και δεν απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν ανήκει σε καμία από τις παραπάνω παραγράφους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Φ63 PVC					
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΤΑΦ Φ50 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	38,00 €	38,00 €
2	ΕΝΩΤΙΚΟ Φ63 ΘΗΛΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	9,00 €	18,00 €
3	ΒΑΝΑ Φ50 ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	38,00 €	38,00 €
4	ΚΑΜΠΥΛΗ Φ80 ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ 90ο	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	38,00 €	38,00 €
5	ΣΩΛΗΝΑΣ 2" Β.Τ	ΜΕΤΡΑ	2	11,70 €	23,40 €
6	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ80Χ2"	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	9,50 €	9,50 €
7	ΤΑΦ 2"	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	12,30 €	12,30 €
8	ΝΙΠΕΛ 2"	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	5,10 €	10,20 €
9	ΤΣΙΜΕΝΤΟ 25kg	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	2,90 €	2,90 €
10	ΑΜΜΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	1,00 €	5,00 €
11	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ80Χ50 ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	23,00 €	23,00 €
12	ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΩΝ ΒΤ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 180/235/170	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	17,00 €	17,00 €
13	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ160	ΜΕΤΡΑ	1	5,00 €	5,00 €
14	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ50	ΤΕΜΑΧΙΑ	4	0,50 €	2,00 €
15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ80	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	0,65 €	1,30 €
16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΪΜΟΥ Φ63	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	0,40 €	0,80 €
17	ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ Μ14Χ60	ΤΕΜΑΧΙΑ	28	0,50 €	14,00 €
18	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Μ14	ΤΕΜΑΧΙΑ	28	0,15 €	4,20 €
19	ΡΑΚΩΡ ΜΕ ΤΑΠΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 2"	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	13,00 €	26,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					288,60 €
Φ.Π.Α.24%					69,26 €
ΣΥΝΟΛΟ					357,86 €

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν κρίνεται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του αρ. 132 ν 4412/2016, εφόσον δεν καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα, κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ. 132 Ν 4412/2016 και δεν πληρούνται οι όροι α΄ έως δ΄ της παραγράφου αυτής.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση:

- δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της αριθμ. 1665/7-5-2021 συναφθείσας σύμβασης,
- δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, αφού πρόκειται αποκλειστικά για σύμβαση προμηθειών,
- προσαρμόζεται η σύμβαση στα νέα δεδομένα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν επέλθει από τη σύνταξη της μελέτης (2019) μέχρι σήμερα
- δεν τροποποιούνται ουσιώδεις παράμετροι της σύμβασης, αλλά προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις ορισμένα είδη εξοπλισμού, έτσι ώστε αυτά να καταστούν περισσότερο χρηστικά και λειτουργικά (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ' Πράξη 158/2019)
- επαναπροσδιορίζονται μόνο το είδος των προμηθειών (και όχι οι επιμέρους ποσότητες), που κατέστησαν αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς να συνοδεύεται από επέκταση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης (πρβλ. Ελ.Συν. Τμήμα VI Απόφ. 1340/2018),
- ο προτεινόμενος εξοπλισμός πληροί τους όρους της διακήρυξης και δεν παρουσιάζει ουσιώδεις παρεκκλίσεις ως προς τον προσφερόμενο και δεν επηρεάζει την καταλληλότητά του για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού (Ελ.Συν.Τμ. IV Πράξη 57/2011 και Ελ.Συν.Κλ.Στ Πράξη 373/2019)

**Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ**

1. Την κατάγνωση και αποδοχή της απρόβλεπτης περίπτωσης, η οποία δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από ούτε από την Αναθέτουσα Αρχή ούτε από τον Ανάδοχο, και επηρεάζει την πλήρη κάλυψη των υλικών που προβλέπονται από την αρχική μελέτη
2. Την κατάγνωση και αποδοχή ότι ο προτεινόμενος, προς αντικατάσταση του συμβατικού εξοπλισμού είναι ανώτερος σε τεχνικά χαρακτηριστικά
3. Την κατάγνωση και αποδοχή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν κρίνεται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του αρ. 132 ν 4412/2016, εφόσον δεν καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα, κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ. 132 Ν 4412/2016 και δεν πληρούνται οι όροι α΄ έως δ΄ της παραγράφου αυτής και κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, και κατά συνέπεια η προτεινόμενη τροποποίηση δεν υπάγεται σε έλεγχο νομιμότητας .
4. Την έγκριση αντικατάστασης του συμβατικού εξοπλισμού και προσθήκης του προτεινόμενου,

Μετά τα παραπάνω η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς προς έγκριση του παρόντος Πρακτικού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ιωάννης Παραγιός

Νικόλαος Αποστολίδης

Ασλανίδης Χρήστος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17.
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
- ✓ Το με αρ.πρωτ: 2782/07-07-2022 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής της εν λόγω προμήθειας
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ» σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής, όπως αυτή απορρέει από το εν λόγω Πρακτικό ως εξής:
 - Την κατάγνωση και αποδοχή της απρόβλεπτης περίπτωσης, η οποία δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από ούτε από την Αναθέτουσα Αρχή ούτε από τον Ανάδοχο, και επηρεάζει την πλήρη κάλυψη των υλικών που προβλέπονται από την αρχική μελέτη
 - Την κατάγνωση και αποδοχή ότι ο προτεινόμενος, προς αντικατάσταση του συμβατικού εξοπλισμού είναι ανώτερος σε τεχνικά χαρακτηριστικά
 - Την κατάγνωση και αποδοχή ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν κρίνεται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του αρ. 132 ν 4412/2016, εφόσον δεν καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα, κατά την έννοια της παρ. 4 του αρ. 132 Ν 4412/2016 και δεν πληρούνται οι όροι α΄ έως δ΄ της παραγράφου αυτής και κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, και κατά συνέπεια η προτεινόμενη τροποποίηση δεν υπάγεται σε έλεγχο νομιμότητας .
 - Την έγκριση αντικατάστασης του συμβατικού εξοπλισμού και προσθήκης του προτεινόμενου.
- Εγκρίνει την αντικατάσταση τμήματος του συμβατικού εξοπλισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ» από τον Οικονομικό φορέα: «ΣΤΡΑΤΕΛΗ Ι.Κ.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **12-149/11.07.2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος