INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.10.19 11:38:26 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-261/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα εκτός της ημερήσιας έκτακτης διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ» σύμφωνα με την παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφορά το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 74.400,00€ με τον Φ.Π.Α. Στην δημοπρασία του έργου ο Χαραλαμπίδης Χρήστος του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., προσέφερε έκπτωση 3,00%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2017 με συμβατικό αντικείμενο 72.168,00€ με τον Φ.Π.Α. συνολικά από τα οποία:

Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.):50.527,22€
Για απρόβλεπτα: 7.579,08€
Για αναθεώρηση: 93,70€
Και για Φ.Π.Α.: 13.968,00€

Δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. δηλούνται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
5. Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
6. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
7. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 1ο Α.Π.Ε.) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς την υλοποίηση τους, θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικείμενου και η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.
Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις στις ποσότητες διαφόρων εργασιών, της ίδιας ομάδας που κρίθηκε απαραίτητο για να γίνουν και επίσης γίνεται ανάληψη των απρόβλεπτων.
Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα οι ποσότητες του 1ου άρθρου της μελέτης (επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250 ανεξαρτήτως ονομαστικής πιέσεως) και δεν προέκυψαν ως τώρα ποσότητες του 2ου άρθρου της μελέτης (επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250 ανεξαρτήτως ονομαστικής πιέσεως) όπως και στο ότι προέκυψαν μικρότερες ποσότητες, από τις εκτιμώμενες κατά την σύνταξη της μελέτης, του 3ου άρθρου (αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων)
Δηλαδή ο 1ος ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες και κλείνει στο ποσό των 72.168,00€ από τα οποία:

Για εργασίες(μαζί με Γ.Ε.&Ο.Ε.): 58.008,33€
Για απρόβλεπτα: 97,97€
Για αναθεώρηση: 93,70€
Και για Φ.Π.Α.: 13.968,00€

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,
- Εγκρίνει τον 1^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ, ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΧΕΡΣΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-261/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς