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Από το πρακτικό της αριθμό 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-20/31-1-2017.

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ.  την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ»

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 125/23-1-2017 αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-
ΑΡΔΕΥΣΗ» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσής του, συναινούμε στην παράταση του έργου
μέχρι τις 31-3-2017.

Οι λόγοι που συντρέχουν στην παράταση εκτέλεσης του έργου συνοψίζονται στα εξής:

1. Επικράτηση ακραίων καιρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, όπως έντονες
βροχοπτώσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και παγετός εξαιτίας των πολύ χαμηλών
θερμοκρασιών.

2. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου, σε τμήμα της
ιδιοκτησίας υπ’ αριθμό ΚΠ 203 (παλιό στρατόπεδο Δογάνη)  του φερόμενου ιδιοκτήτη
Τ.ΕΘ.Α. της απαλλοτρίωσης της εισόδου Κιλκίς, εξαιτίας μη δυνατότητας πρόσβασης στο
στρατόπεδο.

ΑΔΑ: 7ΘΥΝΟΛΚ8-ΟΜΞ



Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.

 Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» μέχρι
την 31-3-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-20/31-1-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: 7ΘΥΝΟΛΚ8-ΟΜΞ



ΑΔΑ: 7ΘΥΝΟΛΚ8-ΟΜΞ
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