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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 15/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/10/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 10/10/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2014

Έγκριση κοστολόγησης πρόσθετων δαπανών διοίκησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την υλοποίηση των
έργων της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΕΚΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση για το παραπάνω θέμα
έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ.,
την 117_2014 απόφαση του Δ.Σ. με τίτλο: Έγκριση κοστολόγησης και ανάλυσης
πρόσθετων δαπανών διοίκησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την υλοποίηση των  έργων της
ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα.

Με βάση την απόφαση αυτή και την βεβαίωση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης των
προγραμματικών συμβάσεων των έργων που εκτελεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς για λογαριασμό της
ΔΕΥΑ.Δ.Δέλτα έχουν γίνει τα εξής:

ΑΔΑ: ΩΗ82ΟΛΚ8-Η17



2

ΕΡΓΟ «Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου
Χαλάστρας».

Οι διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από την ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι οι εξής:

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ)
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΜΕΔΙ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑ.Δ.Δ.
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.

Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του έργου αυτό έχει βαθμό ολοκλήρωσης της τάξης του 89%.
Οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι:

1. σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
2. τοποθέτηση 20 φρεατίων δικτύου
3. τελική δοκιμή δικτύου
4. τελική δοκιμή συστήματος αυτοματισμού δικτύου

Βέβαια το έργο σήμερα βρίσκεται σε διακοπή  από τον ανάδοχο λόγο του ότι η ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα δεν μπορεί να
εκπλήρωση την υποχρέωση της για την απόδοση του Φ.Π.Α.  στο ανάδοχο και βεβαίως εκκρεμεί από τον Δεκέμβριο
του 2013 η σχετική αίτηση στην ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης για επιστροφή του Φ.Π.Α.. Επίσης βρίσκεται σε
εκκρεμότητα η υλοποίηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ  της απόφασης του  Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  με
Α.Π. 48312/ ΔΕ-4788 από 1-11-2013 για συγχρηματοδότηση του Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟ «Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αξιού»

το  έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Οι διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από την ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι οι εξής:

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ)
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΜΕΔΙ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑ.Δ.Δ.

Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του υποέργου αυτό έχει βαθμό ολοκλήρωσης της τάξης του 30%.

 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων Δήμου Δέλτα»

Οι διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από την ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι οι εξής:

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ)
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΜΕΔΙ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑ.Δ.Δ.
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Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης του υποέργου έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο  του έργου.

Επίσης  σύμφωνα με την 103_2014 απόφαση του Δ.Σ. με τίτλο: Εξειδίκευση των
πρόσθετων δαπανών διοίκησης έργων που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς μέσω
προγραμματικών συμβάσεων για λογαριασμό της ΔΕΥΑ.Δ.Δ. αποφάσισε και ενέκρινε
ομόφωνα

1. Εξειδικεύει τις πρόσθετες δαπάνες διοίκησης σύμφωνα με την εισήγηση.
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ)
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΜΕΔΙ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑ.Δ.Δ.
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.

Επίσης  σύμφωνα με την 117_2014 απόφαση του Δ.Σ. με τίτλο Έγκριση κοστολόγησης και
ανάλυσης πρόσθετων δαπανών διοίκησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την υλοποίηση των  έργων της
ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα.
Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

ΕΡΓΟ

«Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου
Χαλάστρας».

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ)

Απασχολήθηκε το εξής προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς για τις παραπάνω ενέργειες επί 30 ημέρες.
1. Αβραμίδης Ηλίας Χημικός Μηχανικός
2. Ιωάννης Παραγιός Πολιτικός Μηχανικός
3. Μιχαήλ Κυριαζίδης Οικονομολόγος
4. Χρήστος Γιοβανούδης Πολιτικός Μηχανικός
5. Χρήστος Ασλανίδης Τοπογράφος Μηχανικός
6. Νικόλαος Αποστολίδης Χημικός Μηχανικός

: 22.058,34/30*30= 22.058.34 €

ΕΡΓΟ

«Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αξιού»

υποέργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, Η/Μ)

Απασχολήθηκε το εξής προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς για τις παραπάνω ενέργειες επί 50 ημέρες.
1. Αβραμίδης Ηλίας Χημικός Μηχανικός
2. Ιωάννης Παραγιός Πολιτικός Μηχανικός
3. Μιχαήλ Κυριαζίδης Οικονομολόγος
4. Χρήστος Γιοβανούδης Πολιτικός Μηχανικός
5. Χρήστος Ασλανίδης Τοπογράφος Μηχανικός
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6. Νικόλαος Αποστολίδης Χημικός Μηχανικός

: 22.058,34/30*60= 44.166,68 €

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την έκδοση τιμολογίου από την ΔΕΥΑ Κιλκίς πρός την ΔΕΥΑ.Δ.Δ. που αφορά την πληρωμή των
πρόσθετων δαπανών διοίκησης ως εξής:

ΕΡΓΟ «Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου
Χαλάστρας», ποσού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΕΡΓΟ «Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων Δήμου Αξιού», ποσού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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