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Από το πρακτικό της αριθμό 6/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/05/2016 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 12/05/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6 -69/17-05-2016

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση σύμφωνα με την
παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφορά το παραπάνω έργο

προϋπολογισμού  318.816,00€ με τον  Φ.Π.Α. Στην δημοπρασία του έργου ο Χαραλαμπίδης
Χρήστος του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., προσέφερε έκπτωση 4,00%.

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2015 με συμβατικό αντικείμενο 318.816,00€
με τον  Φ.Π.Α. και στην συνέχεια εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την υπ ΄αριθμ. 4-33/3-3-2016 απόφαση
του Δ.Σ. με συμβατικό αντικείμενο 318.816,00€ με τον  Φ.Π.Α. συνολικά από τα οποία:
Για εργασίες      :   258.142,47€
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Για απρόβλεπτα:            30,58€
Για αναθεώρηση:      1.026,95€
Και για Φ.Π.Α.   :    59.616,00€

Δια του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. δηλούνται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά
Τεύχη.
5. Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του
έργου.
6. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό
Αντικείμενο.
7. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 2ο Α.Π.Ε) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί
χωρίς την υλοποίησή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού
Αντικειμένου και η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών
μεταξύ του 1ου και του 2ου άρθρου της ίδιας ομάδας εργασιών.

Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι
αρχικά εκτιμήθηκε ότι οι ποσότητες του 1ου άρθρου της μελέτης (Επισκευή – συντήρηση δικτύου
ύδρευσης – αποχέτευσης σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα) θα ήταν πολύ λιγότερες από αυτές
του 2ου άρθρου (Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε διαμορφωμένο
οδόστρωμα) ενώ κατά την πορεία κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες του 1ου

άρθρου είναι περισσότερες από τις ποσότητες του 2ου άρθρου.
Με τις παραπάνω αυξομειώσεις δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο συνολικό ποσό του 1ου

Α.Π.Ε.
Δηλαδή ο 2ος ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες  και κλείνει στο ποσό των

318.816,00 € από τα οποία :

Για εργασίες      :   258.006,53€
Για απρόβλεπτα:          166,52€
Για αναθεώρηση:      1.026,95€
Και για Φ.Π.Α.   :    59.616,00€

Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα
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 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,

 Εγκρίνει τον 2Ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6 -69/17-05-2016

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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