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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 9/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/05/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 24/05/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-131/30-5-2017.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΒΔΟΜΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον 1ο ΑΠΕ  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ», που
έχει ως εξής :

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ
που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό μελέτης  46.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και απρόβλεπτα

4.890,42 ευρώ. Υπογράφηκε σύμβαση ποσού 28.830,00 με το ΦΠΑ 23%  ύστερα από μειοδοσία σε

δημοπρασία που έγινε την 08-05-2015  (38% έκπτωση). Η ΔΕΥΑ Κιλκίς με την υπ άριθμ 63/2015 απόφαση
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του ΔΣ της 5ης συνεδρίασης (28-04-2015) , κατακύρωσε την ανάθεση της κατασκευής του έργου σύμφωνα

με τους όρους του διαγωνισμού στην εταιρεία «Παυλίδης Γεράσιμος & Σια ΕΤΕ»

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του

Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης: «Με τα ποσά

των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ……

από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι

οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου………υπό την προϋπόθεση

να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά

διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει  εργασίες, οι οποίες κρίνονται  απολύτως

απαραίτητες, ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό καθώς και να καλυφθούν προφανείς

παραλείψεις και σφάλματα της μελέτης.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων

της Σύμβασης.

Β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εργασίες των οποίων οι ποσότητες τους αυξάνουν, για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων

προμέτρησης είναι οι εξής :

- Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων … (Α- 1).

- Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός …. (Α- 2)

- Εξυγίανση εδάφους από οργανικά ζωικά υπολείμματα….   (Α-3)

- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλαινίου … (Β-1)

- Καμπύλες συστολές και συναρμογές…. (Β-2)

- Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.  (Β-3)

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις και

φαίνονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών που συνοδεύει η παρούσα έκθεση.
Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δηλαδή ο 1ος ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες  και κλείνει στο ποσό των 29.064,38€ από
τα οποία :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.213,75 23.244,84

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.032,06 0,97

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23.245,81 23.245,81

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 193,21 193.21

ΣΥΝΟΛΟ 23.439,02 23.439.02
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ΦΠΑ 23%,24% 5.390,97 5.625,36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 28.830,00 29.064,38

Ο 1ος ΑΠΕ  κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

Η μικρή αύξηση του παρόντος ΑΠΕ κατά 234,38 ευρώ ,γίνεται λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε
24%

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ355 ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 694 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9-131/30-5-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: 7ΦΗΥΟΛΚ8-Τ92


		2017-06-13T08:35:49+0300
	Athens




