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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό  18/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της  10/10/2019  Ημέρα: Πέμπτη  Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 04/10/2019 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα     
πέντε (5). 
 
 
1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 
4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
5) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-238/10-10-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ  2018» συνολικής αξίας  39.161,00€ 
πλέον ΦΠΑ 24%. 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος  το Πέμπτο  θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή κ Ηλία Αβραμίδη ο οποίος κατέθεσε 
τα εξής: 
 
 
1) Τη με αριθμό πρωτ. 4403/10-10-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρίας «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ» στην οποία αναγράφεται ότι: 
Δια της παρούσης αιτούμαι την παράταση της από 3978/12.11.18 Σύμβασης, με Τίτλο «Επισκευή Αντλιών Λυμάτων 
και Ηλεκτροκινητήρων του Έτους 2018». 
Βάσει του άρθρου 2 της Σύμβασης η διάρκεια αυτής ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. Ωστόσο, η ουσιαστική λειτουργία αυτής καθυστέρησε, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας για 
την έγκριση της με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έπειτα από τον έλεγχο του Επιτρόπου στις 02.04.2018.  
Για τον λόγο αυτό αιτούμαι την παράταση της Σύμβασης κατά έξι (6) μήνες. 
  

              Με εκτίμηση,  
 Πέτρος Κουγεβετόπουλος 

2) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4409/10-10-2019 εισήγηση  του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην οποία αναγράφεται ότι: 
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Στις 12-11-2018, υπογράφηκε σύμβαση με τον εργολάβο Πέτρο Κουγεβετόπουλο με τίτλο «Επισκευή αντλιών 
λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2018» ποσού 39.161,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Η χρονική διάρκεια 
περαίωσης της σύμβασης ορίσθηκε σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε με βάση τα τεύχη του 
διαγωνισμού η σύμβαση τελειώνει στις 12-11-2019. 

Επειδή μέχρι σήμερα (10-10-2019) έχουμε υλοποιήσει για επισκευές,  ποσό 15.827,00 πλέον ΦΠΑ , δηλαδή μόνο 
το 40,4% του ποσού της σύμβασης, με το παρόν έγγραφο,  ζητώ να γίνει παράταση για έξι (6) μήνες της χρονικής 
διάρκειας περαίωσης της σύμβασης.  

Με τιμή 
Κορκοτίδης Κωνσταντίνος 

                                                                           Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 
3) το Άρθρο 217 (Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας) του Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο στην  
παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής: «…Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 
το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.».. 

 
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν 

σε  έγκριση παράτασης  χρονικής διάρκειας της 3978/12-11-2018 με (ΑΔΑΜ _18SYMV003986001) 

σύμβασης της υπηρεσίας του θέματος με Κουγεβετόπουλο Πέτρο. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

 Την  από 12-11-2018 αρχική σύμβαση της υπηρεσίας του θέματος (αριθμός πρωτοκόλλου: 

3978/12-11-2018 με ΑΔΑΜ_ 18SYMV003986001). 

 Το Νόμο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών. 

 Τη με αριθμό πρωτ. 4403/10-10-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρίας «ΚΟΥΓΕΒΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ» 

 την ανωτέρω εισήγηση 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και 

 Εγκρίνει την παράταση χρονικής διάρκειας της αριθμ. Πρωτ. 3978/12-11-2018 σύμβασης 

(18SYMV003986001) που αφορά την υπηρεσία «Επισκευή αντλιών λυμάτων και 

ηλεκτροκινητήρων έτους 2018» ποσού 39.161,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για επιπλέον έξι (6) μήνες 

με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-238/10-10-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της εκτός ημερησίας και ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 
Πογέλης Ανέστης 
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