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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό  18/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της  10/10/2019  Ημέρα: Πέμπτη  Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 04/10/2019 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα     
πέντε (5). 
 
 
1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 
4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
5) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-237/10-10-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ 
ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ». 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος  το τέταρτο  θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή κ Ηλία Αβραμίδη ο οποίος κατέθεσε 
έγγραφο του  Διευθυντή της  Τεχνικής Υπηρεσίας  κ. Ιωάννη Παραγιού που έλεγε τα εξής: 
 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

που συνοδεύει τον 1
ο
 ΑΠΕ  

 
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ» 

Αριθ. Μελέτης : 24/2019 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 19.996,02 €, με απρόβλεπτα χωρίς 

Φ.Π.Α.  
Η δημοπρασία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) έγινε την 18/06/2019 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
12-161/25-06-2019 – ΘΕΜΑ 12

ο
 (ΑΔΑ: 9Τ5ΨΟΛΚ8-4Δ0 - ΑΔΑΜ: 19AWRD005191634 2019-06-28) απόφαση του 
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Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με 
προσφορά 19.596,10 € με απρόβλεπτα (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 24/07/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2617 – 
ΑΔΑΜ: 19SYMV005338172) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα τριάντα (30) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Ο 1

ος
 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/16 το 

οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης.   
Ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών έγινε με εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 5, 6 και 7 του 

Ν. 4412/20106 (περιπτώσεις α,β,γ). Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός έγινε ως εξής : 
- Περίπτωση α ( παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές εργασίες) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε 

καμία νέα τιμή. 
- Περίπτωση β (εργασίες που υπάρχουν στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή 

καθορίστηκε η νέα τιμή ΝΤ/1. 
- Περίπτωση γ ( εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις α, β) : Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή δεν καθορίστηκε 

καμία νέα τιμή. 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο παρόν 1
ος

 Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μέρος από το ποσό των 
Απροβλέπτων και την ανακατανομή ποσοτήτων που προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, 
που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και από την ανάγκη να τακτοποιηθούν οι απολύτως αναγκαίες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόοδο των 
εργασιών. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κατασκευής (οι οποίες έγιναν 
αντιληπτές κατά τη διάρκεια των εργασιών) που είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Επίσης οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν επακριβώς, λόγω της φύσης του 
έργου, στις προμετρήσεις της αρχικής μελέτης. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του 
έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική 
σύμβαση. Τέλος αναφέρεται ότι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων πραγματοποιούνται εντός της μιας και μοναδικής 
ομάδα εργασιών του έργου.   

Οι επιπλέον ποσότητες από την αρχική σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές 
Επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου: 

A.T. 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με 
την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ. 

(προτείνεται αύξηση 174,06 m
3
 που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν 

είχε υπολογιστεί). 

A.T. 2 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 

(προτείνεται αύξηση 91,48 m
3
 που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν είχε 

υπολογιστεί). 

Οι επί έλασσον ποσότητες από την αρχική σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές 
Επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου: 

A.T. 3 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων 
(εκτός κατοικημένων περιοχών) Σε βραχώδη εδάφη. 

(προτείνεται μείωση 310,05 m
3
 που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν 

είχε υπολογιστεί). 

A.T. 4 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm. 

(προτείνεται μείωση 950 μμ που οφείλεται σε σφάλμα των προμετρήσεων της μελέτης του έργου, καθώς δεν είχε 
υπολογιστεί). 

Η νέα τιμή είναι: 

ΝΤ. 1 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm 

(προτείνεται 1206,00 μμ που οφείλεται σε σφάλμα της μελέτης. 

 

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 24.299,17 € (με 
Φ.Π.Α.), αναλώνοντας τα απρόβλεπτα (2.391,95 € από τα 2.556,01 € του Αρχικού Προϋπολογισμού) και κλείνει 
σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.  
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Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:       19.996,02  € 

Φ.Π.Α. :         4.799,04  € 

Σύνολο :       24.795,06  € 

Συμβατικός Προϋπολογισμός :       19.596,10  € 

Φ.Π.Α. :         4.703,07  € 

Σύνολο :       24.299,17  € 

Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :       19.596,10  € 

Φ.Π.Α. :         4.703,07  € 

Σύνολο :       24.299,17  € 

Συνολική υπέρβαση :                0,00   € 

Φ.Π.Α. :                0,00   € 

Σύνολο :                0,00   € 

Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :        24.299,17  € 

 

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι Κιλκίς  08/10/2019 Κιλκίς   08/10/2019 

Για την ανάδοχο Εταιρία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ 
 ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 

Αμανατίδης Σολομών – Γεώργιος ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  Νόμιμος Εκπρόσωπος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

 την ανωτέρω εισήγηση, 

 το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95), 

 το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016,  

 την από 24/07/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου: 2617 – ΑΔΑΜ: 19SYMV005338172) σύμβαση του 
έργου, 

 το περιεχόμενο του φακέλου του έργου, 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και 
 

 Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 
 

 Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ 
ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ». 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-237/10-10-2019– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της εκτός ημερησίας και ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 

Πογέλης Ανέστης 
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