
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 17/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 02/12/2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 27/11/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος
7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 13Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2014

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ θέμα της  ημερήσιας

διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και σχετική

ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ.

Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την αιτιολογική έκθεση του

ΑΠΕ όπως συντάχθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
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ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ,
ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε.ΤΕ.Ρ Α.Ε.

που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 2.447.700,00 € με

απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 01/11/2011 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.

2008.05.09.03.05.14 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε

η εταιρεία Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με προσφορά 2.407.224,08 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Με την υπ΄ αριθμ. 2011.12.28.13.02.106 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και την υπ’ αριθμ.

9644/11-06-2008 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ     κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η

εκτέλεση των εργασιών του έργου στην εταιρεία Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 14/05/2012 και προβλέπει την ολοκλήρωση

του έργου σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Με τις υπ΄ αριθμ. 47/2012 και 58/2013 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του

Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης. Η σύνταξη του

παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών

εργασιών, με βάση τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών. Επιπλέον με τον παρόντα

Πίνακα καλύπτεται η δαπάνη προμήθειας της ασφάλτου.

Β)   ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι συμβατικές εργασίες των οποίων μειώνονται οι ποσότητες είναι οι εξής :

- Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (άρθρο 1ΝΤ/1).

- Κοκκώδες υλικό 0-200mm (άρθρο 1ΝΤ/2)

- Κατασκευή επιχωμάτων (άρθρο 1ΝΤ/3)

- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) (άρθρο 1ΝΤ/4)

- Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) (άρθρο 1ΝΤ/5)

- Ασφαλτική προεπάλειψη (άρθρο 1ΝΤ/6)

- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α 265) (άρθρο 1ΝΤ/7)

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών είναι οριστικές και έχουν προκύψει από τις
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εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.

Τέλος, στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ενσωματώνεται και η δαπάνη της αξίας της

ασφάλτου, που αφορά τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της μελέτης, περί ασφαλτικών στρώσεων.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.696.486,00 1.921.565,10 1.891.656,06

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 254.472,90 29.393,80 0,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.950.958,90 1.950.958,90 1.891.656,06

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 0,00 0,00 20.166,61

ΣΥΝΟΛΟ 1.950.958,90 1.950.958,90 1.911.822,67

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 6.133,85 6.133,85 6.133,85

ΣΥΝΟΛΟ 1.957.092,75 1.957.092,75 1.917.956,52

ΦΠΑ 23% 450.131,33 450.131,33 441.130,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.407.224,08 2.407.224,08 2.359.086,52

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται καθώς ολοκληρώνεται η Σύμβαση.

Από την τακτοποίηση των ποσοτήτων προκύπτει επί έλασσον δαπάνη εργασιών 29.909,04 €.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται

μειωμένη σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κατά το

ποσό των 48.137,56 € (λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και

συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΑΔΑ: ΩΟ2ΘΟΛΚ8-ΝΛΟ



Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης από το
ΕΠΠΕΡΑΑ του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με
Α.Π.:129330/06-08-2014.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΧΟΡΥΓΙΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΗ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» όπως αυτός εγκρίθηκε και από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 177/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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