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Από το πρακτικό της αριθμό 16/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 29/11/2016 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 24/11/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
5) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 16-167/29-11-2016

Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου :«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Το μέλος και Δημοτικός Σύμβουλος Καλτσίδης Παναγιώτης αποχώρησε από την αίθουσα
συνεδρίασης πριν από την εισήγηση του κατωτέρω θέματος.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση του 3ΟΥ Α.Π.Ε. του έργου
:« ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» σύμφωνα με την
παρακάτω Αιτιολογική Έκθεση:

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ
που συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A)   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΑ: ΩΟ7ΤΟΛΚ8-Ξ3Ψ



Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.382.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση

και Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 28/08/2012 και το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 71/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου αναδείχθηκε

ανάδοχος η Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 12.979.358,36

€ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις

11/11/2013, όπου ορίζεται συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, διάστημα

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Με την υπ΄ αριθμ. 148/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Με την υπ’αριθμό 17-181/2015 Απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε εν μέρει ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ως προς

την αρχική σύμβαση επιλέξιμο τμήμα του έργου. Με την υπ’αριθμό 106/13-07-2016 απόφαση, η Ενιαία

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δεν παρείχε σύμφωνη γνώμη για την 1η Συμπληρωματική

Σύμβαση Εργασιών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διορθώνει τις διαφορές που προέκυψαν στις

αποφάσεις με αρ. πρωτ. 130184/02-09-2014 και με αρ. πρωτ. 15331/17-11-2015 προέγκρισης του 1ου και

2ου ΑΠΕ από την Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και των αντίστοιχων αποφάσεων της

ΔΕΥΑ Κιλκίς. Οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την σύνταξη των δύο προηγούμενων Α.Π.Ε., οι

νέες τιμές που αφορούσαν επιλέξιμα τμήματα του έργου αποτυπώθηκαν στο επιμετρούμενο τμήμα που

αφορούσε τα ΜΗ επιλέξιμα τμήματα του έργου και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε συγγνωστή πλάνη ως

προς την επιλεξιμότητα των νέων τιμών, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Με την υπ’αριθμ. 2310/03-08-2015 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η μεταβολή

της ονομασίας της Κοινοπραξίας από «Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» σε «Κ/Ξ

THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», κατόπιν της αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας

ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. σε « ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

«THALIS ES SA» (ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 48553/19-06-2015 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ).

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του

Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, στη διάθεση των απροβλέπτων

δαπανών και στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κάθε σύμβασης. Η χρήση των «επί έλασσον

δαπανών» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 57 του Ν. 3669/08.

Επίσης, με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται τακτοποίηση του ποσού του Φ.Π.Α. λόγω

της μεταβολής του από 23% σε 24%. Η αύξηση του ποσού του Φ.Π.Α. αυξάνει αντίστοιχα τη συνολική

δαπάνη του έργου.

Β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΔΑ: ΩΟ7ΤΟΛΚ8-Ξ3Ψ



Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για το διαχωρισμό των ποσοτήτων των εργασιών

του Επιμετρούμενου Τμήματος και των αντίστοιχων δαπανών τους σε Επιλέξιμες Δαπάνες και ΜΗ-

Επιλέξιμες Δαπάνες.

Σύμφωνα με την Αρχική Σύμβαση το Κατ’ Αποκοπή Τμήμα του έργου αφορά την  δαπάνη

κατασκευής του δικτύου αναρρόφησης και η δαπάνη του είναι επιλέξιμη, ενώ το Επιμετρούμενο Τμήμα του

έργου αφορά την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων (δηλαδή την κατασκευή του δικτύου συλλογής των

λυμάτων από τα όρια της εκάστοτε ιδιοκτησίας και την σύνδεση τους με το δίκτυο αναρρόφησης μέσω των

φρεατίων αναρρόφησης) και η δαπάνη του είναι ΜΗ - επιλέξιμη.

Με την σύνταξη του  1ου Α.Π.Ε. και τη σύνταξη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ ενσωματώθηκαν νέες εργασίες

(1ΝΤ/1-1ΝΤ/4). Οι νέες εργασίες αφορούν το κατ’αποκοπή τμήμα του έργου, δηλαδή την κατασκευή του

δικτύου αναρρόφησης. Οι νέες εργασίες ενσωματωθήκαν, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα

εκσκαψιμότητας του εδάφους, του υψηλού υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και της κατάρρευσης των

πρανών. Ειδικότερα για την κατασκευή του δικτύου αναρρόφησης (Επιλέξιμο τμήμα) ήταν απαραίτητες οι

εργασίες αντιστήριξης των παρειών των χανδάκων με μεταλλικά πετάσματα, οι συνεχείς αντλήσεις των

σκαμμάτων και η δημιουργία στραγγιστηρίων σε τμήματα των γραμμών του δικτύου, οι οποίες

αποσκοπούσαν στην ασφάλεια των εργαζομένων και του προσωπικού, στη δημιουργία δαπέδου εργασίας

ώστε να εκτελεστούν όλες οι εργασίες εν ξηρώ, στην ελαχιστοποίηση των δυνάμεων άνωσης που

ασκούνται στον αγωγό διότι η άνωση μπορεί να αλλοιώσει την μηκοτομή του αγωγού η οποία έχει κλίση

μόλις 2,50‰ καθώς και στην μακρόχρονη, εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου.

Παρόλο που οι νέες τιμές αφορούν την κατασκευή του δικτύου αναρρόφησης (κατ’αποκοπή τμήμα

του έργου-επιλέξιμες δαπάνες) ενσωματώθηκαν στον 1ο Α.Π.Ε. στο επιμετρούμενο τμήμα στις αντίστοιχες

ομάδες εργασιών λόγω του ότι πρόκειται για επιμετρούμενες εργασίες και για να ληφθεί υπόψη και η

αντίστοιχη έκπτωση της εκάστοτε ομάδας στη δαπάνη της κάθε νέας εργασίας. Όλα τα στοιχεία που

αφορούν τα ανωτ’ερω συνυποβλήθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε.. Επομένως, με την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. οι

εργασίες που περιλαμβάνονται στο επιμετρούμενο τμήμα αφορούν εκτός από την κατασκευή των ιδιωτικών

συνδέσεων (ΜΗ επιλέξιμη δαπάνη) και τις επιπλέον εργασίες που απαιτούνταν για την κατασκευή του

δικτύου αναρρόφησης (Επιλέξιμη δαπάνη).

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής

σύμβασης, εξαιτίας αυξομειώσεών τους, καθώς και για την κατάρτιση συμπληρωματικής σύμβασης. Οι

συμπληρωματικές εργασίες που απαιτήθηκαν προβλεπόταν να καλύπτουν την ανάγκη ολοκλήρωσης της

κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων των φρεατίων, ώστε να καταστεί λειτουργικό τελικά το έργο. Σε ό,τι

αφορά την αφορά την 1η συμπληρωματική σύμβαση με την υπ’αριθμό 106/2016 απόφαση της Ενιαίας

Ανεξάρτητής Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων απορρίπτεται το αίτημα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη

σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που συμπεριλαμβανόταν στον 2ο ΑΠΕ.

Η προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε. από την Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη έγινε με

την με αρ. πρωτ. 130184/02-09-2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης στην οποία αναφερόταν ότι ποσό

996.056,16 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση. Η Διευθύνουσα

ΑΔΑ: ΩΟ7ΤΟΛΚ8-Ξ3Ψ



Υπηρεσία με την υπ’αριθμό 148/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε.,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό το μη – επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε 301.908,06 € (χωρίς

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), όσο προβλεπόταν και από την αρχική σύμβαση. Η προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

από την Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη έγινε με την με αρ. πρωτ. 15331/17-11-2015

διατύπωση σύμφωνης γνώμης στην οποία αναφερόταν ότι ποσό  1.153.810,43 € (χωρίς αναθεώρηση και

Φ.Π.Α.) δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ’αριθμό 17-

181/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς ενέκρινε μερικώς τον 2ο Α.Π.Ε. ως προς την αρχική

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη – επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση ποσό ανέρχεται σε 304.717,35

€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Σημειώνεται ότι η 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών απορρίφθηκε

από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ως αναφέρεται και ανωτέρω.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλονται οι ποσότητες των εργασιών στο επιμετρούμενο τμήμα,

που αφορούν την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων και των εργασιών των νέων τιμών του 1ου Α.Π.Ε.,

σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε., διότι με τον 2ο Α.Π.Ε. είχαν τακτοποιηθεί ήδη. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται ο

διαχωρισμός των εργασιών σε κάθε ομάδα ανάλογα με την επιλεξιμότητα τους και υπολογίζεται η επί

μέρους δαπάνη των επιλέξιμων και ΜΗ επιλέξιμων δαπανών για την εκάστοτε ομάδα και για το σύνολο του

έργου, ώστε να τακτοποιηθούν και οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των αποφάσεων και των

προεγκρίσεων όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Επίσης, με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται τακτοποίηση του ποσού του Φ.Π.Α. λόγω

της μεταβολής του από 23% σε 24%. Η αύξηση του ποσού του Φ.Π.Α. αυξάνει αντίστοιχα τη συνολική

δαπάνη του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το 99% του δικτύου αναρρόφησης και περίπου το 55% των

ιδιωτικών συνδέσεων.

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε. 3ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9.470.508,06 10.164.656,16 10.322.410,43 10.322.410,43

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 852.345,73 158.197,63 443,36 443,36

ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.322.853,79 10.322.853,79 10.322.853,79 10.322.853,79

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 229.470,08 229.470,08 229.470,08 229.470,08

ΣΥΝΟΛΟ 10.552.323,87 10.552.323,87 10.552.323,87 10.552.323,87

ΦΠΑ 23% 2.427.034,49 2.427.034,49 2.427.034,49 2.313.937,60

ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 0,00 118.014,14
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Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης έχει διατεθεί ποσό 851.902,37 € για την τακτοποίηση

των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών (εργασιών που δεν περιλαμβανόταν

στην αρχική σύμβαση). Επίσης, χρησιμοποιούνται ποσά που προέκυψαν από «επί έλασσον» δαπάνες με

ανάλωση εντός της ίδιας «ομάδας εργασιών» αλλά και με μετακίνηση σε άλλη «ομάδα εργασιών». Σε κάθε

περίπτωση δεν παραβιάζονται οι κανόνες – περιορισμοί (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08) που αναφέρουν

ότι επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των

εργασιών, στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή

μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής  και

ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η «επί

έλασσον» δαπάνες χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών που αφορούν συμβατικές εργασίες

της αρχικής σύμβασης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται στο ποσό των 8.489.713,72 €, χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.,

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι μη - επιλέξιμες δαπάνες της αρχικής σύμβασης διαμορφώνονται στο ποσό των

258.091,74 €, χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης του προτεινόμενου 3ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση στο ποσό των

10.552.323,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Η συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης του

προτεινόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε

12.984.275,61 €, δηλαδή αυξήθηκε κατά 4.917,25 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της μεταβολής

του συντελεστή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και

συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Εν συνεχεία τέθηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 3336/21-10-2016 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2]
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της
Πράξης [340162] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το
ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999', όπως

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 12.979.358,36 12.979.358,36 12.979.358,36 12.984.275,61
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τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α),
3. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση
Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ.
166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
6. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και
ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,
7. Την με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ
2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης και Μετονομασίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού,
9. Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής
Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης),
10.Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11.Την υπ' αριθ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) «Διάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
του αρ.5 παρ.4 του Ν.4314/2014,
12.Την με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»
13.Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14.Την με αριθ.πρωτ. 9695/09-08-2016 υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την
εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης,
15.Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του
ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς
κανόνες επιλεξιμότητας , όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου
Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [2] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ.
ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ" της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ", με
κωδικό ΟΓΙΣ "340162" (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών - Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η
όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην
αρχική σύμβαση.

Ο 3ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσό των
10.322.853,79 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα.Στο σύνολο του καταλήγει σε 12.984.275,62
€ αυξημένος κατά 4.917,26 € λόγω της αύξησης του ΦΠΑ από 23 σε 24%.
Επισημαίνεται ότι ο 3ος ΑΠΕ περιλαμβάνει τις ίδιες ποσότητες που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί
με τον 2ο ΑΠΕ και υποβάλλεται για να διορθώσει τις διαφορές που προέκυψαν σε σχέση με την
επιλεξιμοτητα των δαπανών. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την σύνταξη
των δύο προηγούμενων Α.Π.Ε., οι νέες τιμές που αφορούσαν επιλέξιμα τμήματα του έργου
αποτυπώθηκαν στο επιμετρούμενο τμήμα που αφορούσε τα μη επιλέξιμα τμήματα του έργου.
Έτσι ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών έχουμε ότι ποσό 258.091,74 € χωρίς ΓΕ&ΟΕ,
αναθεώρηση και ΦΠΑ,που αντιστοιχεί στις εργασίες των ιδιωτικών συνδέσεων του δικτύου, δεν
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είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση.
Η οριστικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών θα γίνει με τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών.
Τέλος, μετά την έγκριση του ΑΠΕ από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε την
σχετική απόφαση.

Με την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη
τροποποίηση της σύμβασης επισύρει τροποποιήσεις στα εξής στοιχεία της απόφασης ένταξης α)
δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών,
ή/και γ) παραδοτέα, ή/και δ) δείκτες, ή/και διάρκεια υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού
αιτήματος τροποποίησης της πράξης

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει

 Λαμβάνοντας υπόψη την Αιτιολογική Έκθεση και την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., εγκρίνει τον 3Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16-167/29-11-2016.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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