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Από το πρακτικό της αριθμό 02/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/02/2016 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/02/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς,Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6Ο - 2-13/09.02.2016

Παράταση περαίωσης χρόνου των εργασιών :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του μειοδότη του έργου του με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, στις 13 Οκτωβρίου 2015,

προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 24.600,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με το σύστημα

«Πρόχειρου Διαγωνισμού».  Ανάδοχος αναδείχτηκε  η εταιρεία  «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με την υπ΄

αριθμ. 145/2015 απόφαση του Δ.Σ της 11ης συνεδρίασης (23-10-2015), με ποσοστό έκπτωσης 32%.
Η σύμβαση υπογράφηκε με το υπ’ αριθμ. 3832/02-12-2015 έγγραφο της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ και αφού είχε

κατατεθεί η με αριθμό 548442 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Κατ/μα

Θεσ/νίκης) αξίας 680,00 €. Το ποσό της σύμβασης είναι 13.600,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
Η προθεσμία ολοκληρωτικής κατασκευής του έργου, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, ορίστηκε σε

δυο (02) μήνες από την ημέρα υπογραφής αυτής.

ΑΔΑ: 7ΒΙΓΟΛΚ8-Α5Χ



Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν ήταν αδύνατη η ασφαλτόστρωση του συνόλου

των τομών που υπάρχουν στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς. Επίσης

υπήρχαν περίοδοι και με βροχοπτώσεις που δυσχέραιναν τις εργασίες. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι

υπήρχαν και πολλές αργίες κυρίως μετά τις 23 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2016.

Παρακάτω παραθέτω θερμοκρασίες βάσει μετεωρολογικών δεδομένων για το μήνα Ιανουάριο, που

αφορούν στο Χέρσο και στη Κορομηλιά.
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1/1/2016 -8°C 3°C 17/1/2016 3°C 7°C
2/1/2016 -5°C 7°C 18/1/2016 -1°C 3°C
3/1/2016 -2°C 5°C 19/1/2016 -3°C 4°C
4/1/2016 4°C 7°C 20/1/2016 -3°C 4°C
5/1/2016 6°C 10°C 21/1/2016 0°C 9°C
6/1/2016 8°C 11°C 22/1/2016 2°C 7°C
7/1/2016 8°C 15°C 23/1/2016 -4°C 5°C
8/1/2016 5°C 14°C 24/1/2016 -7°C 6°C
9/1/2016 3°C 13°C 25/1/2016 -2°C 9°C

10/1/2016 6°C 11°C 26/1/2016 -2°C 13°C
11/1/2016 5°C 14°C 27/1/2016 4°C 12°C
12/1/2016 7°C 21°C 28/1/2016 2°C 14°C
13/1/2016 3°C 14°C 29/1/2016 2°C 16°C
14/1/2016 1°C 14°C 30/1/2016 2°C 18°C
15/1/2016 5°C 16°C 31/1/2016 4°C 14°C
16/1/2016 7°C 11°C

Επομένως βάσει των παραπάνω λόγων και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48
προτείνεται παράταση δύο μήνες.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΧΕΡΣΟΥ» ως προς τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης κατά δύο μήνες δηλαδή έως την 02-04-2016

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-13/09.02.2016

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: 7ΒΙΓΟΛΚ8-Α5Χ
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