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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 6/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/05/2016 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 12/05/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6-81/17-5-2016 – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την παράταση του χρονοδιαγράμματος του
έργου: ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ»

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 1339/16-05-2016 αιτήματος του αναδόχου του έργου «ΩΚΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσής του, συναινούμε στην παράταση
του έργου μέχρι τις 30-09-2016.

Ο ανάδοχος του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΪΡΑΝΗ, Τμήμα Α/Κ
Μαυρονερίου - Είσοδος Κιλκίς» της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ./ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στα πλαίσια του οποίου εκτελείται το έργο «ΩΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-
ΑΡΔΕΥΣΗ», δεν εκτελεί εργασίες από το Δεκέμβριο του 2015 με δική του υπαιτιότητα. Κατά
συνέπεια δεν καθίσταται δυνατή η επέμβαση σε τμήματα του έργου που είναι εντός ορίων

ΑΔΑ: 6ΕΖΣΟΛΚ8-Χ6Λ
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απαλλοτρίωσης γιατί απαιτείται προηγουμένως η εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης περιφράξεων
καθώς και εργασιών οδοποιίας από τον ανάδοχο του εν λόγω έργου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.

 Εγκρίνει την παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου: ΟΚΩ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ μέχρι τις
30-09-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6-81/17-5-2016.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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