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Από το πρακτικό της αριθμό 13/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03/11/2016 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 27/10/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
2) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-153/3-11-2016

Έγκριση  2ΟΥ Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση του 2ΟΥ Α.Π.Ε. του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ» σύμφωνα με την παρακάτω αιτιολογική Έκθεση :

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ
που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.750.000,00 € με απρόβλεπτα,

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 27-11-2012 και το

αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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έχοντας λάβει υπόψη το 2/2012 Πρακτικό Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση και ανάδοχος

αναδείχθηκε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 2.658.796,61 € με

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις

25/07/2013. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου είναι δώδεκα (12)

μήνες. Κατόπιν των εγκεκριμένων παρατάσεων το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 31/03/2016.

Με την υπ΄ αριθμό 55/07-04-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς

εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής

Υπηρεσίας Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 και του οικείου τεχνικού

Συμβουλίου.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του

Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών και στη χρήση των «επί

έλασσον δαπανών» κάθε σύμβασης. Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση των

ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί

και ολοκληρωθεί. Επίσης, με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται τακτοποίηση του ποσού του

Φ.Π.Α. λόγω της μεταβολής του από 23% σε 24%. Η αύξηση του ποσού του Φ.Π.Α. αυξάνει αντίστοιχα

τη συνολική δαπάνη του έργου.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών (των εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στην

αρχική σύμβαση) καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο

57 του Ν. 3669/08. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στην παρ. 11.4 της Διακήρυξης και στην παρ. 7

της Σύμβασης του έργου.

Β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης περιλαμβάνει εν γένει τις εργασίες κατασκευής

δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Νέας Σάντας και την σύνδεση αυτού με την προκαθορισμένη θέση όπου

θα κατασκευαστεί η αντίστοιχη  Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων). Το έργο ανήκει

διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και η χάραξη του

εκτείνεται στον οικισμό της Νέας Σάντας.

Σε ότι αφορά το δίκτυο αποχέτευσης προβλεπόταν η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

βαρύτητας συνολικού μήκους 16.273,50 μ. και η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου

λυμάτων συνολικού μήκους 355,21 μ.. Κατά την ολοκλήρωση του έργου το συνολικό μήκος του

αποχετευτικού δικτύου βαρύτητας που κατασκευάστηκε ανέρχεται σε 13.980,34 μ., και του

καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου λυμάτων σε 463,46 μ.. Οι ανωτέρω διαφορές προέκυψαν για

τους παρακάτω λόγους και αποτυπώνονται και στην επισυναπτόμενη οριζοντιογραφία «ως

κατασκευάσθη» του δικτύου:
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 Η διαφορά στο συνολικό μήκος του καταθλιπτικού αγωγού οφείλεται στην αλλαγή θέσης του

αντλιοστασίου. Κατά την κατασκευή του έργου απαιτήθηκε η μεταφορά του αντλιοστασίου σε

διαφορετικό οικόπεδο, λόγω ζητημάτων απαλλοτρίωσης του χώρου της αρχικής θέσης, χωρίς

όμως να μεταβληθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του δικτύου και του αντλιοστασίου.

 Δεν κατασκευάστηκε αποχετευτικό δίκτυο βαρύτητας σε δρόμους που δεν έχουν διανοιχθεί και σε

περιοχές που δεν έχει υλοποιηθεί η ρυμοτομία του οικισμού (σημεία 1, 4 και 8 της

οριζοντιογραφίας).

 Σε οικοδομικά τετράγωνα με πρόσωπο σε δύο οδούς (διαμπερή) κατασκευάστηκε αποχετευτικό

δίκτυο στην μία οδό, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να καλυφθεί όλο το οικοδομικό τετράγωνο

και αναλόγως των κλίσεων του εδάφους (σημεία 3, 5 και 7 της οριζοντιογραφίας).

 Κατά την κατασκευή διαπιστώθηκε ότι σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους - οδούς, στους

οποίους έγιναν αναπλάσεις υπήρχε η πρόβλεψη για την τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης

στα πλαίσια της ανάπλασης, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

με την παρούσα σύμβαση (σημείο 9 της οριζοντιογραφίας).

 Δεν κατασκευάστηκε αποχετευτικό δίκτυο σε σημεία όπου υπάρχουν κοινόχρηστα οικόπεδα και

διαμορφωμένες πλατείες με ηρώα όπου είτε ήταν αδύνατη η διέλευση του δικτύου είτε δεν θα

εξυπηρετούσε κάποιο πληθυσμό (σημείο 2 και 6 της οριζοντιογραφίας).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση έχει καλυφθεί και αποχετευθεί πλήρως όλος ο οικισμός της

Νέας Σάντας, έχουν καλυφθεί όλες οι ιδιοκτησίες και καλύπτεται η δυναμικότητα της Εγκατάστασης

Επεξεργασίας Λυμάτων στην οποία καταλήγει το δίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι οι νέες τιμές 1ΝΤ/1, 1ΝΤ/2, 1ΝΤ3 αφορούν εργοταξιακή σήμανση που

απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής των κύριων συλλεκτήρων - αγωγών Σ1 & Σ2 του δικτύου

αποχέτευσης. Ειδικότερα, η όδευση των κύριων συλλεκτήρων διέρχεται από την Δυτική Είσοδο της Νέας

Σάντας από Κιλκίς-Παντελεήμονα και στη συνέχεια διασταυρώνεται με την Π.Ε.Ο. και την Ν.Ε.Ο.

Θεσσαλονίκης - Κιλκίς πριν εισέρθει στην αγροτική οδό προς τον χώρο της ΕΕΛ Ν. Σάντας. Για τη

διέλευση του δικτύου από την εν λόγω οδό απαιτήθηκε η σύνταξη και η έγκριση των αντίστοιχων

μελετών σήμανσης ώστε να εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνταν στην περιοχή

εργασιών. Με την υπ’αριθμό 445/30-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διακοπή

κυκλοφορίας στη Δυτική Είσοδο και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση τροχαίας,

παρουσία της οποίας η σήμανση και η διακοπή της κυκλοφορίας στο εν λόγω τμήμα, ώστε να

εκτελεστούν οι απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες. Η δαπάνη των ως άνω εργασιών είναι επιλέξιμη,

καθώς δεν πρόκειται για απλή σήμανση περιμετρικά του χώρου εργασίας, αλλά για σήμανση που

απαιτείται και προκύπτει κατόπιν ειδικής μελέτης σήμανσης και αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην

ως άνω περιοχή εργασιών.

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών

εργασιών σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί.
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Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.910.728,58 2.082.694,15 2.082.694,15

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 171.965,57 0,00 0,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.082.694,15 2.082.694,15 2.082.694,15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 78.929,11 78.929,11 78.929,11

ΣΥΝΟΛΟ 2.161.623,26 2.161.623,26 2.161.623,26

ΦΠΑ 23% 497.173,35 497.173,35 460.888,95

ΦΠΑ 24% 0,00 0,00 37.861,99

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.658.796,61 2.658.796,61 2.660.374,20

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης διατίθεται ποσό 171.965,57 € για την εκτέλεση νέων

εργασιών. Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 2.161.623,26 € ( χωρίς Φ.Π.Α.) και σε

ισοζύγιο σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση (1ος Α.Π.Ε.) στο ποσό των 2.161.623,26 € (χωρίς

Φ.Π.Α.). Επίσης, χρησιμοποιούνται ποσά που προέκυψαν από «επί έλασσον» δαπάνες με ανάλωση

εντός της ίδιας «ομάδας εργασιών» αλλά και με μετακίνηση σε άλλη «ομάδα εργασιών». Σε κάθε

περίπτωση δεν παραβιάζονται οι κανόνες – περιορισμοί (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08) που

αναφέρουν ότι επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου

μεταβολής των εργασιών, στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά με περιορισμό της

μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της

δαπάνης αυτής  και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από

«ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι «επί έλασσον» δαπάνες χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για τη χρηματοδότηση δαπανών που

αφορούν συμβατικές εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται στο ποσό των

1.979.880,35 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Οι μη - επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται στο ποσό

των 102.813,80 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
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Η συνολική δαπάνη του έργου λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 2.660.374,20 €,

δηλαδή αυξήθηκε κατά 1.577,59 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της μεταβολής του

συντελεστή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει αλλαγές σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και

συγκεκριμένα στα κάτωθι: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Εν συνεχεία τέθηκε η με αριθμό Πρωτοκόλλου 3113/4-10-2016 σύμφωνη γνώμη της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2]
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ" της Πράξης [349403] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν.
ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ".

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ,
το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999',
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α),
3. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση
Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης
Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ.
166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
6. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και
ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,
7. Τη με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ
2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης και Μετονομασίας του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού,
9. Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής
Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων
Διοίκησης),
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10. Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) «Διάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του αρ.5 παρ.4 του Ν.4314/2014,
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη»
13. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
14. Τη με αρ. πρωτ. 9695/09-08-2016 (αρ. πρωτ. Δικαιούχου 2366/01-08-2016) υποβολή
φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης και τη
με αρ. πρωτ. 10856/16-09-2016 (αρ. πρωτ. Δικαιούχου 2821/14-09-2016) υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων
15. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του
ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς
κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου
Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", με κωδικό ΟΠΣ "349403" (όπως περιγράφεται
στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά
στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.
Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και καταλήγει στο ποσο των
2.082.694,15€ για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα. Στο σύνολο του καταλήγει στο ποσό
των 2.660.374,20 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ αυξήμενος κατά 1.577,59 € σε σχέση με την
αρχική σύμβαση λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23 σε 24%.
Ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύουν τα κάτωθι:
-Οι δαπάνες που αφορούν νέες τιμές Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, χρήση
αμφίπλευρων στηθαίων οδού, αναλάμποντες φανούς είναι μη επιλέξιμες. Οι δαπάνες αυτές
ανέρχονται σε 8.086,54 € πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ. -Οι δαπάνες της ΟΜΑΔΑΣ 6
(ιδιωτικές συνδέσεις) είναι μη επιλέξιμες. Οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης, ανέρχονται σε 121.279,14 € για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ.
Τέλος, μετά την έγκριση του ΑΠΕ από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε
την σχετική απόφαση.
Με την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη
τροποποίηση της σύμβασης επισύρει τροποποιήσεις στα εξής στοιχεία της απόφασης ένταξης
α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες
δαπανών, ή/και γ) παραδοτέα, ή/και δ) δείκτες, ή/και διάρκεια υποχρεούστε στην υποβολή
σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα
από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
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αποφάσισε  και  εγκρίνει κατά πλειοψηφία

 Λαμβάνοντας υπόψη την Αιτιολογική Έκθεση και την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., εγκρίνει τον 2Ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», μειοψηφούντων των Δημοτικού Συμβούλου
Καλτσίδη Παναγιώτη και Εκπροσώπου Συλλόγου εργαζομένων Κασκαμανίδου Ουρανίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13-153/3-11-2016.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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