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Από το πρακτικό της αριθμό 15/2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/12/2013 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 18/12/2013

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα(4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς Μέλος
3. Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
4. Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος
2. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
3. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 8Ο - Απόφαση 134/2013

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου : «Ολοκλήρωση
αποχέτευσης Δ.Δ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»



Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το όγδοο θέμα  της
ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος
του έργου : «Ολοκλήρωση αποχέτευσης Δ.Δ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»
Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ
ΔΕΥΑ Κιλκίς   κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την σχετική
αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας και την από 10-12-2013 με αριθμό
πρωτοκόλλου 112667/οικ έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: Διατύπωση γνώμης
για την τροποποίηση σύμβασης του υποέργου 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ της πράξης 340156 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, σύμφωνα με το οποίο
διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης, δεδομένου ότι
δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή όλη η κατασκευή και τα
βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση
και δίδεται παράταση έως την 15/04/2014.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την παράταση του συμβατικού χρόνου κατασκευής του έργου έως της 15
Απριλίου 2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 134/2013
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως
εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της

ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς


