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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 17/2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/12/2015 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 17/12/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς,Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-181/22-12-2015

Μερική έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ -
ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την μερική έγκριση 2ου ΑΠΕ  του
έργου " ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» σύμφωνα με την
παρακάτω αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ που έχει ως εξής :

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ
που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A)   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.382.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση

και Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 28/08/2012 και το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 71/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου αναδείχθηκε
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ανάδοχος η Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 12.979.358,36

€ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις

11/11/2013, όπου ορίζεται συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, διάστημα

δεκαοκτώ (18) μηνών.

Με την υπ΄ αριθμ. 148/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 130184/02-09-2014 σύμφωνης

γνώμης της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Με την υπ’αριθμ. 2310/03-08-2015 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η μεταβολή

της ονομασίας της Κοινοπραξίας από «Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» σε «Κ/Ξ

THALIS ES SA - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», κατόπιν της αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας

ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. σε « ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

«THALIS ES SA» (ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 48553/19-06-2015 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ).

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του

Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, στη διάθεση των απροβλέπτων

δαπανών και στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κάθε σύμβασης. Η σύνταξη του παρόντα

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορά την ενσωμάτωση συμπληρωματικών εργασιών και την

τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, με βάση τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των

εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των τμημάτων των εργασιών που απομένει να εκτελεστούν.

Οι συμπληρωματικές εργασίες κατέστησαν αναγκαίες διότι δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη και

σύμβαση, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων και για την λειτουργικότητα του έργου, δεν μπορούν τεχνικά

ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή

της. H δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 57

του Ν. 3669/08.

Β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των

εργασιών της αρχικής σύμβασης, εξαιτίας αυξομειώσεών τους, καθώς και για την κατάρτιση

συμπληρωματικής σύμβασης για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του έργου και η τελειοποίηση του.

Πρόκειται για έργο το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά την κατασκευή

του δικτύου αναρρόφησης, το οποίο εκτελείται με το σύστημα μελέτη – κατασκευή με κατ’ αποκοπή

εργολαβικό αντάλλαγμα και η δαπάνη του είναι επιλέξιμη. Το δεύτερο τμήμα αφορά την κατασκευή των

ιδιωτικών συνδέσεων, δηλαδή την κατασκευή του δικτύου συλλογής των λυμάτων από τα όρια της εκάστοτε

ιδιοκτησίας και την σύνδεση τους με το δίκτυο αναρρόφησης μέσω των φρεατίων αναρρόφησης. Το

δεύτερο τμήμα στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου είναι επιμετρούμενο και αποτελείται από τρείς
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ομάδες εργασιών με τα αντίστοιχα επί μέρους ποσοστά έκπτωσής τους, ενώ η δαπάνη αυτή είναι μη

επιλέξιμη.

Σε ότι αφορά το δεύτερο τμήμα του έργου, βάσει της προμελέτης του, προβλεπόταν η σύνδεση των

ιδιοκτησιών με κατασκευή δικτύου ιδιωτικών συνδέσεων επί των πεζοδρομίων το οποίο θα κατέληγε στο

εκάστοτε φρεάτιο αναρρόφησης. Κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου από τον Ανάδοχο

για να καλυφθούν όλες οι ιδιοκτησίες σε όλες τις αποχετευόμενες περιοχές του έργου έγινε κατανομή των

φρεατίων αναρρόφησης στις περιοχές αυτές με τις αντίστοιχες προσαρμογές τους. Επομένως, σε κάποιες

περιοχές απαιτήθηκαν επιπλέον φρεάτια αναρρόφησης με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν πιο πυκνά τα

φρεάτια και σε κάποιες άλλες απαιτήθηκαν λιγότερα φρεάτια με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν πιο αραιά.

Σε ό,τι αφορά το φρεάτιο αναρρόφησης αποτελείται από δύο θαλάμους τον υγρό θάλαμο, ο οποίος είναι ο

κάτω θάλαμος, όπου συγκεντρώνονται τα λύματα προς αναρρόφηση και τον ξηρό θάλαμο, ο οποίος είναι ο

επάνω θάλαμος, όπου τοποθετείται όλος ο απαιτούμενος Η/Μ εξοπλισμός του φρεατίου για την

αναρρόφηση, οι σωληνώσεις του φρεατίου και οι σωληνώσεις σύνδεσης του φρεατίου με το κυρίως δίκτυο

αναρρόφησης. Οι αγωγοί των ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος σε σχέση

με το δίκτυο αναρρόφησης, ενώνονται και προσαρμόζονται με ιδιαίτερο τεχνικά τρόπο στον υγρό θάλαμο

του φρεατίου, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα όταν καταλήγουν τα λύματα εκεί και

αναρροφώνται.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του φρεατίου αναρρόφησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση πλάκας

σκυροδέματος, την τοποθέτηση χυτοσιδηρού καλύμματος και την τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισμού

(βαλβίδα αναρρόφησης, εγκέφαλος της βαλβίδας, δικλείδες, καλώδιο μεταφοράς σήματος, φλοτέρ κτλ.).

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φρεατίου είναι η κατασκευή των

ιδιωτικών συνδέσεων, δηλαδή η σύνδεση των σωληνώσεων από τις εκάστοτε ιδιοκτησίες με τον υγρό

θάλαμο του φρεατίου, ώστε να προσαρμοστεί στη συνέχεια κατάλληλα ο Η/Μ εξοπλισμός για να καταστεί

τελικά λειτουργικό το φρεάτιο. Επισημαίνεται δε ότι στην περίπτωση εκείνη όπου δεν κατασκευαστούν οι

ιδιωτικές συνδέσεις εξ’ αρχής αλλά εκ των υστέρων εκτελεστούν εργασίες στο φρεάτιο και παραπλεύρως

αυτού, όσο προσεκτικά και να εκτελεστούν, ελλοχεύει ο κίνδυνος καταστροφής του φρεατίου και του

εξοπλισμού του. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να χάσει το δίκτυο την στεγανότητα του, να δημιουργούνται

προβλήματα με την αναρρόφηση των λυμάτων τόσο του φρεατίου όσο και του κυρίως δικτύου, καθώς και

να δημιουργούνται προβλήματα στο αντλιοστάσιο και στις αντλίες κενού, με αποτέλεσμα τελικά να βρεθεί

ολόκληρος κλάδος (περιοχή) του δικτύου εκτός λειτουργίας .

Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής την οποία συνέταξε η ανάδοχος κοινοπραξία όπως

προβλεπόταν από την διακήρυξη του έργου Άρθρο 11 παράγραφος 4 «Το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής ..... », την

οποία αποδέχτηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου και αποτελεί την βέλτιστη από τεχνικής πλευράς

λύση για την αποχέτευση όλων των περιοχών που προβλεπόταν και η οποία πληροί όλες τις

προϋποθέσεις και τα τεχνικά στοιχεία  της προμελέτης του Έργου, προβλέπεται η σύνδεση της εκάστοτε

ιδιοκτησίας απευθείας με το φρεάτιο αναρρόφησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των

λυμάτων στο φρεάτιο και αποφεύγεται η υπερπλήρωση των σωληνώσεων των συνδέσεων και του κάτω
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θαλάμου του φρεατίου με κίνδυνο την καταστροφή του Η/Μ εξοπλισμού του φρεατίου και κατ’ επέκταση την

απώλεια στεγανότητας του δικτύου και την εμφάνιση προβλημάτων στην αναρρόφηση των λυμάτων, στο

αντλιοστάσιο και στις αντλίες κενού, με αποτέλεσμα να βρεθεί ολόκληρος κλάδος (περιοχή) του δικτύου

εκτός λειτουργίας.

Επίσης, κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας

βρίσκεται σε βάθος περίπου 40-70 cm, τα πρανή των κατακόρυφων εκσκαφών καταρρέουν με την εισροή

νερών στο σκάμμα, εντός ολίγων λεπτών και μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής το σκάμμα επιχώνεται

εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (λίγα λεπτά), με την ταυτόχρονη πλήρωση με νερό στη στάθμη που

προαναφέρθηκε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της άνωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και

τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν( μελέτη εφαρμογής του αναδόχου όπως θεωρήθηκε από την Τ.Υ.

ΔΕΥΑ Κιλκίς και εγκρίθηκε με την 104/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς), γίνεται

σαφής η απόλυτη ανάγκη για την εκτέλεση επιπλέον συμπληρωματικών εργασιών για την ολοκλήρωση και

τελειοποίηση του δικτύου, ώστε να καταστεί λειτουργικό και να συνδεθούν όλες οι ιδιοκτησίες και να

αποχετευθούν όλες οι περιοχές του βασικού σχεδίου του έργου. Ειδικότερα οι συμπληρωματικές εργασίες

που απαιτούνται είναι η εκσκαφή και αντιστήριξη των ορυγμάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, η

φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής, η τοποθέτηση των σωληνώσεων των ιδιωτικών συνδέσεων

(Φ160), η διάστρωση και ο εγκιβωτισμός των σωληνώσεων με άμμο, η επίχωση των ορυγμάτων και η

αποκατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων της οδού.

Οι συμπληρωματικές εργασίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο αλλά δεν

αφορούν στην επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του έργου ή στη βελτίωση της ποιότητάς του με

ανώτερα ποιοτικώς υλικά ή με μεθόδους μη προδιαγραφόμενες στα οικεία συμβατικά τεύχη, καθώς και δεν

προκαλούν την μεταβολή του αντικειμένου του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες καλύπτουν την

ανάγκη ολοκλήρωσης της κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων των φρεατίων ώστε να καταστεί

λειτουργικό τελικά το έργο. Η υπηρεσία κατά την σύνταξη της προμελέτης, με βάση την οποία

προσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείμενο του έργου και συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του έργου, υπήρξε

κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής αλλά δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει σαφώς, σύμφωνα με τους

κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, τις απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή των ιδιωτικών

συνδέσεων διότι δεν ήταν σε θέση εκ των προτέρων να γνωρίζει την βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση

του κυρίως δικτύου αναρρόφησης όπως θα μελετούνταν από τον ανάδοχο, αφού η επίλυση των δικτύων

κενού, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, βασίζεται σε εμπειρικούς κανόνες λειτουργίας ανάλογα με τις

βαλβίδες κενού, την επιλογή διαμέτρου αγωγών και τέλος την επιλογή αντλιών κενού, αυτός ήταν άλλωστε

ο λόγος που το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή και εγκρίθηκε από το Υπουργείο

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γ.Γ. Δημοσίων Έργων, Συμβούλιο Κατασκευών. Η βέλτιστη τεχνικά

και οικονομικά λύση προσδιορίστηκε επακριβώς κατόπιν της ανάδειξης αναδόχου με την σύνταξη της

μελέτης εφαρμογής και επομένως προσδιορίσθηκαν επακριβώς οι απαιτούμενες εργασίες για την

κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων, καθώς πρόκειται για αποχετευτικό σύστημα με αναρρόφηση

(Vacuum), το οποίο εκτελείται με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, και κατά το σχεδιασμό του απαιτούνται
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να ληφθούν υπόψη διάφορα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά (πλήρωση αγωγών και φρεατίων, μήκος

αγωγών, βάθος αγωγών, αναβαθμοί (lift) των αγωγών, αντλίες κενού κτλ.) σε σχέση με το σχεδιασμό ενός

συμβατικού βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης.

Επομένως, από τα ανωτέρω συμπεραίνεται σαφώς η απόλυτη ανάγκη για την εκτέλεση

συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία του δικτύου και δεν

μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση, παρουσιάζουν αναγκαία

συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες

κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τα οικεία

συμβατικά τεύχη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (Απόφαση Τμήματος Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης

3205/2011, Αποφάσεις VI Τμήματος 614/2014, 2726/2010, 2505/2009, 1780/2009, Πράξεις VI Τμήματος

52/2007, 106/2003) . Επιπλέον, λόγω του ιδιαίτερου τεχνικά τρόπου κατασκευής του δικτύου και των

φρεατίων αναρρόφησης οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν

από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή επειδή

είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της, καθώς πιθανός διαχωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε

μείζονες τεχνικές αστοχίες και στην αδυναμία λειτουργίας του δικτύου.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το 99% του δικτύου αναρρόφησης και περίπου το 55% των

ιδιωτικών συνδέσεων.

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε.

2ος Α.Π.Ε.
ΑΡΧΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ 1η Σ.Σ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9.470.508,06 10.164.656,16 10.322.410,43 520.061,57 10.842.472,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 852.345,73 158.197,63 443,36 46.805,54 47.248,90
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10.322.853,79 10.322.853,79 10.322.853,79 566.867,11 10.889.720,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΥ
0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.322.853,79 10.322.853,79 10.322.853,79 576.867,11 10.899.720,90

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 229.470,08 229.470,08 229.470,08 368,66 229.838,74

ΣΥΝΟΛΟ 10.552.323,87 10.552.323,87 10.552.323,87 577.235,77 11.129.559,64

ΦΠΑ 23% 2.427.034,49 2.427.034,49 2.427.034,49 132.764,23 2.559.798,72
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 12.979.358,36 12.979.358,36 12.979.358,36 710.000,00 13.689.358,36
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Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης έχει διατεθεί ποσό 851.902,37 € για την τακτοποίηση

των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών (εργασιών που δεν περιλαμβανόταν

στην αρχική σύμβαση). Επίσης, χρησιμοποιούνται ποσά που προέκυψαν από «επί έλασσον» δαπάνες με

ανάλωση εντός της ίδιας «ομάδας εργασιών» αλλά και με μετακίνηση σε άλλη «ομάδα εργασιών». Σε κάθε

περίπτωση δεν παραβιάζονται οι κανόνες – περιορισμοί (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08) που αναφέρουν

ότι επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των

εργασιών, στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή

μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής  και

ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η «επί

έλασσον» δαπάνες χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών που αφορούν συμβατικές εργασίες

της αρχικής σύμβασης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται στο ποσό των 10.018.136,44 €, χωρίς αναθεώρηση και

Φ.Π.Α.. Οι μη - επιλέξιμες δαπάνες της αρχικής σύμβασης διαμορφώνονται στο ποσό των 304.717,35 €,

χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. είναι μη – επιλέξιμη και ανέρχεται στο ποσό των

576.867,11 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Επομένως, οι μη – επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται

συνολικά στο ποσό των 881.584,46 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της αρχικής σύμβασης του προτεινόμενου 2ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση στο ποσό των

12.979.358,36 € (λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη που αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες

καλύπτεται από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, που διαμορφώνεται στο ποσό των

710.000,00 € (λαμβανομένου υπόψη του Φ.Π.Α.) και ανέρχεται στο 5,47% της αρχικής σύμβασης. Η

συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών διαμορφώνεται στο ποσό των 13.689.358,36 € (λαμβανομένου

υπόψη του Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και

συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Επιπλέον ο παρών ΑΠΕ πήρε την σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σύμφωνα με

το Α.Π.: οικ 15331/ 17-11-2015 έγγραφο όπου διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τροποποίηση σύμβασης

του υποέργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ - ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,

 Εγκρίνει μερικώς τον 2ο ΑΠΕ  του έργου " ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ -
ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ο οποίος συντάχθηκε σε ισοζύγιο από την ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την
αρχική σύμβαση ως προς το επιλέξιμο ποσό.

 Το ποσό που αφορά την συμπληρωματική σύμβαση θα πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως και
κατόπιν να επανέλθει προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με την σύμφωνη γνώμη
της ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-181/22-12-2015

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΩΣΦΙΟΛΚ8-Κ98


		2015-12-23T09:19:52+0200
	Athens




