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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 17/2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/12/2015 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 17/12/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς,Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-183/22-12-2015

Έγκριση 3ου ΑΠΕ  του έργου  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ –
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση 3ου ΑΠΕ  του έργου
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» σύμφωνα με την παρακάτω αιτιολογική έκθεση που
συνοδεύει τον 3ο ΑΠΕ που έχει ως εξής :

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ
που συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A)   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.780.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και

Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 13/09/2011 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου αναδείχθηκε ανάδοχος η

Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με συνολική προσφορά 7.516.191,21 € με

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
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Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις

14/12/2012, όπου ορίζεται συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, διάστημα

δεκαοκτώ (18) μηνών.

Με την υπ΄ αριθμ. 72/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 1ος

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 105259/04-06-2013 σύμφωνης γνώμης

της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Με την υπ΄ αριθμ. 149/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 130888/23-09-2014 σύμφωνης

γνώμης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08

το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών και στη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»

κάθε σύμβασης. Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των

συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών (των εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική

σύμβαση) καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 57

του Ν. 3669/08. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στην παρ. 11.4 της Διακήρυξης και στην παρ. 7 της

Σύμβασης του έργου.

Β)  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών

εργασιών σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και ολοκληρωθεί. Επίσης,

τακτοποιείται και η δαπάνη της αξίας της ασφάλτου, που αφορά τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της

μελέτης, περί ασφαλτικών στρώσεων.

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος Α.Π.Ε. 2ος Α.Π.Ε. 3ος Α.Π.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5.524.331,73 5.858.013,13 6.019.149,97 5.963.292,68

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 497.189,86 163.508,46 0,00 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.021.521,59 6.021.521,59 6.019.149,97 5.963.292,68

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 55.857,29

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.021.521,59 6.021.521,59 6.019.149,97 6.019.149,97

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 89.202,97 89.202,97 89.202,97 89.202,97
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ΣΥΝΟΛΟ 6.110.724,56 6.110.724,56 6.108.352,94 6.108.352,94

ΦΠΑ 23% 1.405.466,65 1.405.466,65 1.404.921,18 1.404.921,18

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.516.191,21 7.516.191,21 7.513.274,12 7.513.274,12

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης έχει διατεθεί ποσό 497.189,86 € για την τακτοποίηση των

ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών (εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στην

αρχική σύμβαση). Επίσης, χρησιμοποιούνται ποσά που προέκυψαν από «επί έλασσον» δαπάνες με

ανάλωση εντός της ίδιας «ομάδας εργασιών» αλλά και με μετακίνηση σε άλλη «ομάδα εργασιών». Σε κάθε

περίπτωση δεν παραβιάζονται οι κανόνες – περιορισμοί (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08) που αναφέρουν

ότι επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των

εργασιών, στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή

μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής  και

ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε

«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. Οι «επί έλασσον» δαπάνες

χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για τη χρηματοδότηση δαπανών που αφορούν συμβατικές εργασίες της

αρχικής σύμβασης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται στο ποσό των 5.771.169,89 €, χωρίς αναθεώρηση και

Φ.Π.Α. Οι μη - επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται στο ποσό των 247.980,08 €, χωρίς αναθεώρηση και

Φ.Π.Α..

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται

μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των 2.917,10 € (λαμβανομένου υπόψη του

ΦΠΑ) και σε ισοζύγιο με την ισχύουσα σύμβαση (2ος Α.Π.Ε.) στο ποσό των 7.513.274,12 €

(λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και

συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους

κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Επιπλέον ο παρών ΑΠΕ πήρε την σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σύμφωνα με

το Α.Π.: οικ 18228/ 22-12-2015 έγγραφο όπου διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τροποποίηση σύμβασης

του υποέργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,

 Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ –
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ», ο οποίος
συντάχθηκε από την ΔΕΥΑ Κιλκίς, μειωτικός σε σχέση με  το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.
Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-183/22-12-2015

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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