

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **5/2015** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 28/05/2015 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 21/05/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 5-62/28-5-2015.

Επέκταση χρονικής διάρκειας σύμβασης υπηρεσίας «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2014» έως 31-08-2015.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την επέκταση χρονικής διάρκειας σύμβασης υπηρεσίας «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2014» έως 31-08-2015 σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής :

«Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2014» ΜΕΧΡΙ 31-08-2015.

Στις 14-4-2014 υπογράφηκε σύμβαση με αριθμ. Πρωτοκ. 840 μεταξύ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και της ατομικής επιχείρησης Τσιουτσιουλίτης Γεώργιος για την επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2014. Η επιλογή του αναδόχου έγινε μετά από πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω σύμβασης ήταν για 12 μήνες και το ποσό της σύμβασης ήταν 40844,00 συν ΦΠΑ 23%.

Στο δωδεκάμηνο από 14-4-2014 έως 14-4-2015 το ποσό που δαπανήθηκε για επισκευή αντλιών και ηλεκτροκινητήρων ήταν 9641,60. Δηλαδή μόλις το 23,60% του συνολικού συμβαλλόμενου ποσού.

Επειδή δαπανήθηκε μόνο ένα μικρό ποσό της σύμβασης, η διαδικασία για προκήρυξη και ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και οι τιμές που πετύχαμε στον εν λόγω διαγωνισμό ήταν ικανοποιητικές, προτείνετε η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι την 31-08-2015. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης με αριθμό 376/702321-9 που μας προσκόμισε ο ανάδοχος στην υπηρεσία λήγει στις 31-12-2015.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους 2015.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την επέκταση χρονικής διάρκειας σύμβασης υπηρεσίας «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2014» έως 31-08-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **5-62/28-5-2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς