

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24/09/2019 **Ημέρα:** Τρίτη **Ωρα:** 12:00**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 20/09/2019Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε (5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 5) Παραγιάς Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 16^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-227/24-09-2019.

Αίτημα παράτασης του προγράμματος «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»(ΑΠ.38750/27-11-2017,ΑΠΟΦ.ΥΠΕΣ).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδα, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ αριθμό πρωτ: 38750/27-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΕΖΝ465ΧΘ7-ΜΙ5) η ΔΕΥΑ Κιλκίς επιχορηγήθηκε με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (200.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας». Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την απορρόφηση της επιχορήγησης ορίστηκε σε 24 μήνες από την έκδοσή της δηλαδή έως 26-11-2019.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς αιτείται την παράταση για ένα έτος, επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, έχουν γίνει οι διαγωνισμοί και υπογράφονται εντός των ημερών οι συμβάσεις για εκτέλεση των έργων αντικατάστασης των δικτύων που εμφανίζουν αυξημένα προβλήματα διαρροών και συνεχών θραύσεων.

Παράλληλα, έχουν πρόσφατα ενσωματωθεί τα στοιχεία που απαιτούνται στον Κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και μπορεί να ξεκινήσει η ροή της χρηματοδότησης.

Εκτιμούμε ότι με την έγκριση της παράτασης ενός έτους είναι αρκετός ο χρόνος για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρήσουν σε έγκριση αίτησης παράτασης του ως άνω προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ την υπ αριθμό πρωτ: 38750/27-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Επιχορήγησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς (**ΑΔΑ: 6ΕΖΝ465ΧΘ7-ΜΙ5**) για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055),
- ✓ την ανωτέρω εισήγηση

Αποφάσισε ομόφωνα και

- Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών / Γεν. Δ/ση Οικον/κων Τ.Α & Α.Π/ Δ/ση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής/Τμήμα Αναπτ. Προγρ. & Κρατικών Ενισχύσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **17-227/24-09-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης