

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320Email: info@deyak.gr,Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 27/11/2018 **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 12:00**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο **Ημερομηνία:** 21/11/2018Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 8ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 25-377/27-11-2018

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 4070/21-11-2018.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΟΓΔΟΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 4070/21-11-2018:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Έργου : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ανάδοχος : ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ'αριθμ. 5-76/13-3-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς:

1. Ασλανίδης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος
2. Αποστολίδης Νικόλαος, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, ως μέλος
3. Τσαντάκης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος

πήγαμε σήμερα την 21/11/2018 επί τόπου του έργου, παρουσία του επιβλέποντα του έργου Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. και εκπροσώπου του αναδόχου Καρέλη Στυλιανού και έχοντας υπόψη:

1. Την από 10/04/2017 (αρ. πρωτ. 860) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.
2. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό την 15/06/2017.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.A.	M.M	Αριθμητικώς	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ250	1	Τεμ.	169	Εκατόν εξήντα εννιά
2	Επισκευή – συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ250	2	Τεμ.	12,00	Δώδεκα
3	Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων	3	m2	290,00	Διακόσια ενενήντα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην επισκευή – συντήρηση δικτύων ύδρευσης σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα και σε διαμορφωμένο οδόστρωμα (ασφαλτικό ή σκυρόδεμα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς εργασίες μετατόπισης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. – Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου καλύφθηκε από του Ιδίου Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 11.02.02.09 (ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) του έτους 2016.

3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 50.592,00 € (με Φ.Π.Α.) και δημοπρατήθηκε το έργο την 15/12/2016 με προσφερθείσα συνολική τιμή εκτέλεσής του 49.074,24 € (συμπεριλαμβανομένων της απρόβλεπτης δαπάνης, της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μέση έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

4. – Ανάθεση

Με την υπ' αριθμ. 17-173/28-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στον ΚΑΡΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ

5. – Συμφωνητικό

Την 09/01/2017 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 49.074,24 € (με Φ.Π.Α.)

6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 09/04/2017.

Την 10/04/2017 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (αρ. πρωτ. 960) από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς και το έργο ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως.

7. – Ποσοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις εκτελεσθείσες εργασίες, παραλαμβάνει αυτές σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και όπως περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

8. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής

Ασλανίδης Χρήστος

Αποστολίδης Νικόλαος

Τσαντάκης Δημήτριος

Ο επιβλέπων του έργου

Καπασακαλίδης Παναγιώτης

Για τον Ανάδοχο

Καρέλης Στυλιανός

Σύμφωνα με την με το άρθρο 219 του νόμου 4412/2016, παράγραφος 5, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προτείνεται η αποδοχή του πρωτοκόλλου και η κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο, σύμφωνα με την εισήγηση των μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο : «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 4070/21-11-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **25-377/27-11-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς