

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: [info@deyak.gr](mailto:info@deyak.gr),

Ιστοσελίδα: [www.deyak.gr](http://www.deyak.gr)

---

## **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 4/2015**

### **Της με αριθμό 04/2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις **7 Απριλίου και ώρα: 11:00 π.μ., ημέρα Τρίτη**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 681/31-03-2015, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Παναγιώτης Καλτσιδής, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 50/07-04-2015**

**Επικύρωση πρακτικού 4(3/2015) της ΕΕΑ με θέμα: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας έργου: «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια - καταθλιπτικοί αγωγοί και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Νέας Σάντας Δήμου Κιλκίς», Υποέργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΡΩΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό Γ.Δ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το **4<sup>ο</sup>** πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς» που έχει ως εξής :

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4(3/2015)

της με αριθμό 4(3/2015) Συνεδρίασης της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου.

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα την **Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) του παραπάνω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 63/2013 με ημερομηνία 13/05/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με **αριθμό πρωτοκόλλου 569/17-3-2015 έγγραφη πρόσκληση** του προέδρου της επιτροπής, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι(6)**.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ	ΠΑΡΩΝ /ΑΠΩΝ
1. <b>Ηλίας Αβραμίδης</b> , Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς, <b>ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής.</b>	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
2. <b>Κωνσταντίνος Κορκοτίδης</b> , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΕΥΑ Κιλκίς.	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
3. <b>Νικόλαος Αποστολίδης</b> , Χημικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Κιλκίς.	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
4. <b>Χρήστος Γιοβανούδης</b> , Πολιτικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Κιλκίς.	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
5. <b>Παυλίδης Γεράσιμος</b> , Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος των εργοληπτικών επιχειρήσεων φαξ: 2341029110 τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Τσουρέκα Δημήτριο τηλ: 2310222662, φαξ: 2310279390.	<b>ΠΑΡΩΝ</b>
6. <b>Λιάρτση Αθανασία</b> , εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας τηλ: 23430 23701, 6944947487, email: <a href="mailto:aspsb@doppler.gr">aspsb@doppler.gr</a> τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Κουλίνα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο Παιονίας, τηλ: 6974311697.	<b>ΑΠΟΥΣΑ</b>
7. <b>Αμοιρίδης Ηλίας</b> , εκπρόσωπος του ΤΕΕ. τηλ: 6946031387, φαξ: 2341020172 με αναπληρωματικό τον Πογέλη Αναστάσιο, τηλ: 23410 70655, 6936156700.	<b>ΠΑΡΩΝ</b>

Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού (έλεγχος φακέλων τεχνικών προσφορών), συνήλθε προκειμένου να προχωρήσει στις διαδικασίες της Τρίτης Φάσης του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί και οι οποίες είναι:

1. Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.
2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Πρώτη ανοίχθηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.», η οποία είναι:

A. Για το Μέρος Α (Επιλέξιμες Δαπάνες) (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%):	1.541.080,00 €
B. Για το Μέρος Β (Μη Επιλέξιμες Δαπάνες) (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%):	223.728,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ (Ο.Π. 1)</b>	<b>1.764.808,00 €</b>

Δεύτερη ανοίχθηκε η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία είναι:

A. Για το Μέρος Α (Επιλέξιμες Δαπάνες) (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%):	1.515.002,00 €
B. Για το Μέρος Β (Μη Επιλέξιμες Δαπάνες) (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%):	212.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (Ο.Π. 1)	1.727.402,00 €

Οι ανηγμένες οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων υπολογίζονται βάσει του άρθρου 14, παρ. 14.2 – 14.3 της Διακήρυξης ως εξής:

Εάν (Ο.Π.) είναι η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου τότε η ανηγμένη οικονομική προσφορά Α.Π. είναι:

$$A.Π. = (100/ΣΒ) \times (O.Π.)$$

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που θα έχει τη μικρότερη ανηγμένη οικονομική προσφορά.

Η επιτροπή, αφού έλεγξε την ορθότητα των επιμέρους στοιχείων των οικονομικών προσφορών, συνέταξε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο για κάθε διαγωνιζόμενο υπολογίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανηγμένη οικονομική προσφορά.

	Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.	Κ/ΞΙΑ ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΒ	88,19	84,50
Οικονομική προσφορά (Ο.Π.), σε €	1.764.808,00	1.727.402,00
Α.Π., σε €	2.001.142,99	2.044.262,72

**Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» με την μικρότερη ανηγμένη οικονομική προσφορά των 2.001.142,99 ευρώ.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη του τρίτου σταδίου του διαγωνισμού.

**Η απόφαση αυτή της ΕΕΑ πήρε αύξοντα αριθμό 4(3/2015).**

Το παρόν πρακτικό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους, κατά του οποίου έχουν δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή του.

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται η **Τρίτη** Φάση της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Κιλκίς, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015**

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την επικύρωση του 4<sup>ο</sup> πρακτικού της Ε.Ε.Α.
- Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ.Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς» στην εταιρεία «Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.» με έδρα: Βούλγαρη 33 Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ.: 099774436, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της που έχει ως εξής:

- Για την υλοποίηση του έργου 1.723.957,29 € πλέον του Φ.Π.Α. και για την 24μηννη λειτουργία (μη επιλέξιμη δαπάνη) 246.883,84 € πλέον του Φ.Π.Α.
- Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. **11.02.01.03** του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **50/07-04-2015.**

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 51/07-04-2015**

### **Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας: «Καταγραφή υδρορροών κτιρίων πόλης Κιλκίς που απορρέουν στο δίκτυο ακαθάρτων».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό και Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή υδρορροών κτιρίων πόλης Κιλκίς που απορρέουν στο δίκτυο ακαθάρτων» σύμφωνα με τον εισηγητή λόγω του ότι πολλές κατοικίες στην πόλη του Κιλκίς δεν αποχετεύουν τα όμβρια ύδατα στα πεζοδρόμια αλλά στο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο πλέον είναι χωριστικό και όχι παντοροικό έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον να υπερχειλίζουν οι αγωγοί ακαθάρτων (είτε από φρεάτια είτε σε χαμηλά σημεία κατοικιών) που δεν είναι σχεδιασμένοι να δέχονται όγκους όμβριων υδάτων και επιπλέον στην διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων ο μεγάλος όγκος όμβριων δημιουργεί δυσλειτουργία της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς λόγω καταστροφής της βιομάζας που αποικοδομεί τα λύματα. Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της καταγραφής των υδρορροών που απορρέουν στο δίκτυο ακαθάρτων, λόγω του ότι το προσωπικό που υπηρετεί στην ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν επαρκεί για να αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία προτείνεται η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας σε μηχανικό των εξής ειδικοτήτων: Πολιτικό Μηχανικό ή ΤοπογράφοΜηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

### **Αποφάσισε και εγκρίνει**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.
- Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Ανακηρύσσεται ως ανάδοχος ο **Παπαδόπουλος Παναγιώτης** Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΡ. ΤΕΕ: 73689 με έδρα : Παύλου Μελά 15, Κιλκίς, με Α.Φ.Μ.: 038181278, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά: **4.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)**.
- Δεσμεύει πίστωση **4.000 €** σε βάρος του **Κ.Α. 61.00.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)** του προϋπολογισμού του έτους 2015.

- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού **Κ.Α. 61.00.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)** του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **51/07-04-2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 52/07-04-2015**

#### **Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο: «**Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απόφραξης των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης του δήμου Κιλκίς**» που έχει ως εξής :

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. *Αποστολίδη Νικόλαο, MSc Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*
2. *Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον κ. κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*
3. *Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Πολιτικό Μηχανικό.*

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας:

### **ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**Προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%),**

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς

ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

## **1<sup>η</sup> ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Αριθμός Μητρώου οικείου επιμελητηρίου: **10424** – Αριθμός ΓΕΜΗ: **014542735000**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Πρωτότυπο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 15050 και ημ/νία 19/02/2015, με ισχύ μέχρι 31/12/2015 (άρθρο 4, παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης).
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου κτλ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι ασφαλιστικοί φορείς που καταβάλλει εισφορές είναι το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ (άρθρο 4, παρ. 6 της παρούσας διακήρυξης).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ με ημερομηνία 19/02/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/128/2015, αρ. πρωτοκόλλου 145 και ισχύ μέχρι 18/08/2015 (άρθρο 4, παρ. 4 της παρούσας διακήρυξης).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό από τον ΟΑΕΕ (Τμήμα Κιλκίς) με αριθμό πρωτοκόλλου 267540/19-02-2015 και ισχύ μέχρι 31/03/2015 (άρθρο 4, παρ. 4 της παρούσας διακήρυξης) (εις διπλούν).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ με ημερομηνία 19/02/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/129/2015, αρ. πρωτοκόλλου 146 και ισχύ μέχρι 18/08/2015 (άρθρο 4, παρ. 4 της παρούσας διακήρυξης).
- Πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με αριθμό 759/19-02-2015 της ΔΟΥ Κιλκίς με ισχύ μέχρι 19/04/2015 (άρθρο 4, παρ. 5 της παρούσας διακήρυξης).
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (άρθρο 4, παρ. 7 της παρούσας διακήρυξης).
- Εγγυητική Επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κατ/μα Κιλκίς), με αριθμό 26516 και ποσό: 400,00€
- Σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.

## **2<sup>η</sup> ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**

Αριθμός Μητρώου οικείου επιμελητηρίου: **2483** – Αριθμός ΓΕΜΗ: **014242735000**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Πρωτότυπο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 15049 και ημ/νία 19/02/2015, με ισχύ μέχρι 31/12/2015 (άρθρο 4, παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης).
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης (άρθρο 4, παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης) με βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του Δημοσίου και ΟΤΑ (άρθρο 4, παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης) με βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (άρθρο 4, παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης) με βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση (άρθρο 4, παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης) με βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι ασφαλιστικοί φορείς που καταβάλλει εισφορές είναι ο ΟΑΕΕ (άρθρο 4, παρ. 6 της παρούσας διακήρυξης).

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από το ΙΚΑ με ημερομηνία 18/02/2015, αριθμό συστήματος 000/Π/42165/2015, αρ. πρωτοκόλλου 61928 και ισχύ μέχρι 17/08/2015 (άρθρο 4, παρ. 4 της παρούσας διακήρυξης).
- Πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με αριθμό 60340322/18-02-2015 του Υπουργείου Οικονομικών με ισχύ μέχρι 18/04/2015 (άρθρο 4, παρ. 5 της παρούσας διακήρυξης).
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (άρθρο 4, παρ. 7 της παρούσας διακήρυξης).
- Εγγυητική Επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κατ/μα Κιλκίς), με αριθμό 26515 και ποσό: 400,00€
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι τα μηχανήματα που διαθέτει τηρούν τις προδιαγραφές.
- Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας με αριθμό αδείας ΜΕ 84385.
- Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χειριστή.
- Σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.

### **3<sup>η</sup> ΚΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Αριθμός Μητρώου οικείου επιμελητηρίου: 3319 – Αριθμός ΓΕΜΗ: 014179735000

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Πρωτότυπο πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 15028 και ημ/νία 16/02/2015, με ισχύ μέχρι 31/03/2015 (άρθρο 4, παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης).
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου κτλ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ασφαλιστικός φορέας που καταβάλλει εισφορές είναι ο ΟΑΕΕ (άρθρο 4, παρ. 6 της παρούσας διακήρυξης).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό από τον ΟΑΕΕ (Τμήμα Κιλκίς) με αριθμό πρωτοκόλλου 245977/16-02-2015 και ισχύ μέχρι 31/03/2015 (άρθρο 4, παρ. 4 της παρούσας διακήρυξης).
- Πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ΔΟΥ Κιλκίς με αριθμό 706/16-02-2015 και με ισχύ μέχρι 16/03/2015 (άρθρο 4, παρ. 5 της παρούσας διακήρυξης).
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (άρθρο 4, παρ. 7 της παρούσας διακήρυξης).
- Εγγυητική Επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Κατ/μα Κιλκίς), με αριθμό 26512 και ποσό: 400,00€
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι διαθέτει μηχανήματα.
- Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας με αριθμό αδείας ΜΕ 98525.
- Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χειριστή.
- Σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε τα κάτωθι:

1) για την επιχείρηση με επωνυμία «**ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» στο Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 15050/19-02-2015, στο πεδίο «Δραστηριότητα» αναφέρεται μόνο «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» και όχι κάτι συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2) για την επιχείρηση με επωνυμία «**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**» υπάρχει υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΟΑΕΕ. Στα δικαιολογητικά που προσκόμισε δεν υπήρχε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΑΕΕ παρά μόνο από το ΙΚΑ.

Η Ε.Δ. αφού συσκέφθηκε αποφάσισε να αποκλείσει της επιχειρήσεις με επωνυμία «**ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» & «**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ**» από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά της

επιχείρησης με επωνυμία «**ΚΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**» μονογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκε. Η οικονομική προσφορά έχει ως εξής:

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΚΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»</b>					
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
1	Απόφραξη δικτύου αποχέτευσης ανά μέτρο μήκους αγωγού	m	1.000,00	2,99	2.990,00
2	Απόφραξη δικτύου αποχέτευσης ανά φρεάτιο επίσκεψης	τεμ	160	84,5	13.520,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>					<b>16.510,00</b>
<b>Φ.Π.Α. (23%)</b>					<b>3.797,30</b>
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>20.307,30</b>

Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης και έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία **ΚΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με συνολική δαπάνη προσφοράς 16.510,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2015**

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αποστολίδης Νικόλαος

Γιοβανούδης Χρήστος

Κορκοτίδης Κωνσταντίνος

Εν συνεχεία κατατέθηκαν δύο (2) ενστάσεις επί του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η επιτροπή με την σειρά της προχώρησε σε γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που έχει ως εξής:

### **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ**



Κατατέθηκαν δύο ενστάσεις επί του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού. Η πρώτη με αριθμό πρωτοκόλλου 657/30-03-2015 και ώρα 08.22 πμ από το διαγωνιζόμενο κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο και η δεύτερη με αριθμό πρωτοκόλλου 687/31-03-2015 και ώρα 14.00 μμ από το διαγωνιζόμενο κ. Τσαπαρίδη Πέτρο.

1) Αναφορικά με τις ενστάσεις των δύο προαναφερθέντων σχετικά με το γεγονός ότι ο προσωρινός μειοδότης δεν πληροί τις προδιαγραφές η επιτροπή γνωμοδοτεί:

*Στο άρθρο 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται ο όρος «ανάδοχος» που σημαίνει ότι την υπεύθυνη δήλωση ότι το μηχάνημα που έχει στην κατοχή του πληροί τις προδιαγραφές θα την προσκομίσει προτού την υπογραφή της σύμβασης. Δεν ήταν απαιτούμενο δικαιολογητικό κατά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό παράλο που υπήρχε υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία δεν αναφέρονταν η παροχή της αντλίας πίεσεως. Την υπεύθυνη δήλωση η επιτροπή διαγωνισμού δεν την έλαβε υπόψη όπως και των υπολοίπων λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν απαιτούμενη κατά τη φάση του διαγωνισμού.*

**Η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το εάν το μηχάνημα του αναδόχου πληροί τις προδιαγραφές θα πρέπει να προσκομισθεί, όπως ελεγχθεί για την εγκυρότητά της, πριν την υπογραφή της σύμβασης.**

\_2) Αναφορικά με την ένσταση του κ. Τσαπαρίδη Πέτρου ότι επισυνάφθηκε άμεσα η δραστηριότητα αποφράξεων αποχετεύσεων στο Επιμελητήριο η επιτροπή αναφέρει ότι πράγματι προσκομίσθηκε, αλλά μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν ελήφθη υπόψη στη σύνταξη του Πρακτικού. Πιο συγκεκριμένα η αίτηση του κ. Τσαπαρίδη Πέτρου έχει αριθμό πρωτοκόλλου 377/20-02-2015 και ώρα 12.00 π.μ.

Συντάχθηκε η παρούσα γνωμοδότηση επί των ενστάσεων και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Αποστολίδης Νικόλαος

Γιοβανούδης Χρήστος

Κορκοτίδης Κώστας

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Εγκρίνει την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με τίτλο : **«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»** και την κήρυξη του ως άγονου, δεδομένου ότι:
- Ο μειοδότης δεν πληρούσε τις προδιαγραφές βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που θα προσκόμιζε προτού την υπογραφή της σύμβασης, ενώ υπήρχε υπεύθυνη δήλωσή του στην οποία δεν αναφέρονταν η παροχή της αντλίας πίεσεως.

- Προσκομίσθηκε υπεύθυνη δήλωση του μειοδότη του διαγωνισμού, ότι το μηχάνημα που έχει στην κατοχή του πληροί τις προδιαγραφές, αλλά προσκομίσθηκε μετά το πέρας του διαγωνισμού.
- Επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με νέους όρους , της υπ' αριθμ. Μ26Α/2015 Μελέτης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
- Εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης με τους νέους όρους που συντάχθηκαν από την Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικός εξόδων Κ.Α. 61.93.11 (Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε αγωγούς Φ63 - Φ90 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στη ΔΕ Κιλκίς), του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2015 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

### Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2015» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%) και έχοντας υπ όψη:

**1.** Τις διατάξεις:

- Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α'/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.»
- Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το Αρ. 20 §13.
- Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β'/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
- Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 4281/2014 .

**2.** Την **16/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου**, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετεθή πίστωση ποσού **20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23 %)** σε βάρος του **ΚΑ 61.93.11** «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε αγωγούς Φ63 - Φ90 - Φ160 εσωτερικών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στη ΔΕ Κιλκίς» του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2015, εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

**3.** Την **32/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου**, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015.

**4.** Το **Συμβατικά Τεύχη**, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τους παρόντες όρους.

## **Άρθρο 1**

### *Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού*

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός δια συμπλήρωσεως αναλυτικού τιμολογίου από μέρους του ενδιαφερόμενου (επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη) και θα διεξαχθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς την **29η Απριλίου 2015 , ημέρα Τετάρτη**, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10 π.μ.

## **Άρθρο 2**

### *Τεύχη δημοπράτησης*

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Η παρούσα διακήρυξη.
2. Το επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και μελέτη.

## **Άρθρο 3**

### *Προσόντα διαγωνιζομένων*

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

## **Άρθρο 4**

### **Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:

- α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.
- β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
- γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
- δ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.

Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.

## **Άρθρο 5**

### *Εγγυήσεις*

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των **400,00 €**, ήτοι **2% του συνόλου του προϋπολογισμού της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ**, για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π.Δ ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ενδιαφερόμενος, στου οποίου το όνομα θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης **εγγύηση καλής εκτέλεσης**, για ποσό ίσο με το **5 % του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α (1.000,00 €)**.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

## **Άρθρο 6**

### *Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών*

1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος και σε αυτόν να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

A. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

- B. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
- Γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Ε. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου- αποστολέα

Σε αυτόν τον κύριο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:

➤ Ο σφραγισμένος φάκελος με τα απαιτούμενα, από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά, στον οποίο θα αναγράφεται η φράση με κεφαλαία γράμματα **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ»**

➤ Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει την οικονομική προσφορά και θα έχει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»** και θα αναφέρει ευκρινώς:

τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου-αποστολέα

Οι παραπάνω προϋποθέσεις υποβολής των φακέλων είναι υποχρεωτικές και η μη τήρησή τους επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του Δ.Σ ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες.

Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

4. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα της ΔΕΥΑ Κιλκίς - με ευθύνη του προσφέροντος- από την προηγούμενη (εργάσιμη ημέρα), στην ακόλουθη διεύθυνση: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση Τ.Κ. 61100.

## **Άρθρο 7**

### *Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών*

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη.

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό.

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών.

Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μιν, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης.

Ο εσωτερικός φάκελος της «**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζόμενων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν.

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους.

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

## **Άρθρο 8**

### *Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας*

Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας.

Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.

Για τις ενστάσεις αποφαιίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο .

## **Άρθρο 9**

### *Κατακύρωση*

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.

Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του ΠΔ 28/1980.

Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑ Κιλκίς η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη ή να ανατεθεί απ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 10**

### *Χρόνος διάρκειας της σύμβασης - τρόπος*

Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και ισχύει **για ένα (1) έτος , ημερολογιακά με δυνατότητα παράτασης μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.**

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από πλευράς ΔΕΥΑ Κιλκίς με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## **Άρθρο 11**

### *Τρόπος πληρωμής*

Η συμβατική αξία της ανάθεσης θα γίνει στον ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕΥΑ Κιλκίς αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

## **Άρθρο 12**

### *Δημοσίευση*

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στον τύπο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

## **Άρθρο 13**

### *Χρόνος ισχύος προσφορών*

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Μετά την παρέλευση του τετραμήνου ο ενδιαφερόμενος μπορεί εφ' όσον επιθυμεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## **Άρθρο 14**

### *Αναπροσαρμογή τιμών*

Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο έως την λήξη της σύμβασης.

## **Άρθρο 15**

### *Τιμές προσφοράς*

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις,

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν γραπτές σύμφωνα με το έντυπο



Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και στις δύο μορφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

## **Άρθρο 16**

*Πληροφόρηση ενδιαφερομένων*

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 13:00 από την ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ταχ. Δ/νση 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση Τ.Κ. 61100.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **52/07-04-2015**.

## **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 53/07-04-2015**

**Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση ασφάλτου στη ΔΕ Γαλλικού»:** κωδ. προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015: 11.02.2.4. Ποσό 20.000€.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση ασφάλτου στη ΔΕ Γαλλικού» που έχει ως εξής :

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015** και ώρα **12:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

- 4. Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**
- 5. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, , με αναπληρωτή τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό.**
- 6. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, MSc Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΓΑΛΛΙΚΟΥ

**Προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),**

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής.

**1<sup>η</sup> ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Αριθμός πτυχίου: 11282 Οδοποιία Τάξη: 1η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αρ.πρ.:Δ15/5101, ημερομηνία: 14/04/2014 και ισχύει μέχρι 11/04/2017.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Ασφαλιστική Ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α. (Παράρτημα Κιλκίς) με Αρ.Πρωτ.:55/26-02-2015 και ισχύει μέχρι 25/03/2015.
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60426069 και ημ/νία:12-03-2015 με ισχύ μέχρι 12/05/2015.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δεν απασχολείται προσωπικό στην ατομική επιχείρησή του κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη εργοληπτική οργάνωση εκτός από το Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσ/νικης & Κεντρικής Μακεδονίας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δε διαθέτει μηχανήματα έργων, ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών του έργου κτλ.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 03/10/2014, αριθμό συστήματος 519/Υ/897/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 978 και ισχύ μέχρι 02/04/2015.
- Βεβαίωση ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ.πρ.:23/49943 και ημερομηνία 17/02/2015 και ισχύει μέχρι 31/12/2015.
- Αντίγραφο Βεβαίωσης του ΕΤΑΑ με αρ.πρ.:7888/15-09-2014 περί εκπλήρωσης ετησίων εισφορών και δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία μέχρι 31/03/2015.
- Αντίγραφο Βεβαίωσης του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσ/νικης & Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 37,343/18-02-2015 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341097557**

**2<sup>η</sup> ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε**

Αριθμός πτυχίου ΜΕΕΠ: 24693 Οδοποιία Τάξη: Α2

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αρ.πρ.:Δ15/17816, ημερομηνία:29/01/2013 και ισχύει μέχρι 26/10/2015
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60360978 και ημ/νία:25-02-2015 με ισχύ μέχρι 25/03/2015.

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 26/11/2014, αριθμό συστήματος 502/Υ/1739/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 1894 και ισχύ μέχρι 25/05/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 20/10/2014, αριθμό συστήματος 000/Π/11826/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 405170 και ισχύ μέχρι 19/04/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 16/02/2015, αριθμό συστήματος 000/Π/1912/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 57660 και ισχύ μέχρι 15/08/2015.
- Αντίγραφο Βεβαίωσης του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσ/νικης & Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 37,198/08-01-2015 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Ασφαλιστική Ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε με Αρ.Πρωτ.:177/08-01-2015 και ισχύει μέχρι 30/06/2015.
- Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε με Αρ.Πρωτ.:177/08-01-2015 και ισχύει μέχρι 30/06/2015.
- Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε με Αρ.Πρωτ.:176/08-01-2015 και ισχύει μέχρι 31/03/2015.
- Βεβαίωση ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ.πρ.:28/109266 και ημερομηνία 08/01/2015 και ισχύει μέχρι 31/12/2015.
- Βεβαίωση ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ.πρ.:3737/109266 και ημερομηνία 02/10/2014 και ισχύει για έξι μήνες από την έκδοσή της.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία), το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08 και δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι στην ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τη στελέχωση της επιχείρησής της.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2310900394**

**3<sup>η</sup> ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ**

Αριθμός μητρώου Π.Ε Κιλκίς: 65 ΟΔΟΠΟΪΑ

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αριθμό πρωτ. Τ.Σ 65 και ημερομηνία 08/12/2014 και ισχύει μέχρι 08/12/2017.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 13/03/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/184/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 208 και ισχύ μέχρι 11/09/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 08/12/2014, αριθμό συστήματος 519/Υ/1159/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 1266 και ισχύ μέχρι 07/12/2015.
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 15143/13-03-2015 και ισχύ μέχρι 31/12/2015 (αριθμός Μητρώου: 3295, Αριθμός ΓΕΜΗ: 014136735000).
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60426862 και ημ/νία:13-03-2015 με ισχύ μέχρι 13/05/2015.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Χατζηαδαμίδη Θεοδώρου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία), ότι στην ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τη στελέχωση της επιχείρησης, ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων κτλ.
- Μηχανόσημο (1)
- Ανοικτό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341032346**

**4<sup>η</sup> ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ»**

Αριθμός πτυχίου ΜΕΕΠ: 23824    Οδοποιία Τάξη: 1η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αρ.πρ.:Δ15/5522, ημερομηνία:21/10/2014 και ισχύει μέχρι 21/03/2017.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Παυλίδη Γεράσιμου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία), ότι στην ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τη στελέχωση της επιχείρησης, ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων κτλ.
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60371585 και ημ/νία:27-02-2015 με ισχύ μέχρι 27/03/2015.
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας της ΔΟΥ Καβάλας με Α/Α 1036 και ημ/νία:13-02-2015 με ισχύ μέχρι 13/04/2015 (αφορά σε Κ/ξια).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 09/01/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/17/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 18 και ισχύ μέχρι 08/07/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 20/10/2014, αριθμό συστήματος 510/Υ/2156/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 2412 και ισχύ μέχρι 17/04/2015 (αφορά στην Κ/ξια).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΑΕΕ (Τμήμα Συντριβανίου – (1836)) με ημερομηνία 30/01/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 156922 και ισχύ μέχρι 31/03/2015 (αφορά σε στέλεχος της επιχείρησης).
- Ασφαλιστική Ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε (παράρτημα Κιλκίς) με Αρ.Πρωτ.:64/05-03-2015 και ισχύει μέχρι 25/03/2015 (αφορά σε στελέχη της επιχείρησης).
- Βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 8535/30-10-2014 και ισχύ μέχρι 31/03/2015.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας.
- Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος του ΣΑΤΕ με αριθμό πρωτοκόλλου ΒΠ 1450/1152/30-12-2014 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Βεβαίωση για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες του ΣΑΤΕ με αριθμό πρωτοκόλλου Β 1450/1152/30-12-2014 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Βεβαίωση του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 2572/22-09-2014 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123373135000).
- Αντίγραφο καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»

- Αντίγραφο 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 4<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 20/10/2014, αριθμό συστήματος 510/Υ/712/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 780 και ισχύ μέχρι 17/04/2015 (αφορά στην Κ/ξια).
- Αντίγραφο του υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3699/10-09-2014 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341029110**

**5<sup>η</sup> ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**

Αριθμός μητρώου Π.Ε Κιλκίς: **30 ΟΔΟΠΟΪΑ**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αριθμό πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε 24 και ημερομηνία 29/07/2013 και ισχύει μέχρι 28/07/2016.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60416794 και ημ/νία:10-03-2015 με ισχύ μέχρι 10/05/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 10/03/2015, αριθμό συστήματος 000/Π/62905/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 95283 και ισχύ μέχρι 09/09/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΑΕΕ με ημερομηνία 11/03/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 367587 και ισχύ μέχρι 31/03/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 12/03/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/33/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 39 και ισχύ μέχρι 11/09/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 12/03/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/28/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 30 και ισχύ μέχρι 11/09/2015.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε εργοληπτική ένωση και ότι όλα τα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, ότι έλαβε γνώση των όρων του έργου κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν απασχολεί πρόσωπα με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341024342**

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε ότι ο φάκελος οικονομικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία «ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ» ήταν ανοικτός και επομένως αποκλείστηκε από τη διαδικασία. Για όλους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους δε βρέθηκαν σφάλματα.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές εκτός της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ», μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος έχει ως εξής:

A/A	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Εμ (%)
1	ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε	5%
2	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	16%
3	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ»	29%
4	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	31%

**Κατόπιν η Ε.Δ.**, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι εταιρείες εκτός της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ» τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και επομένως οι εταιρείες αυτές γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό.

**Προσωρινός μειοδότης** ανακηρύσσεται η εταιρεία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31 %** επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2015**

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Γιοβανούδης Χρήστος  
Κορκοτίδης Κωνσταντίνος  
Καπασακαλίδης Παναγιώτης

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

## Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «**Αποκατάσταση ασφάλτου στη ΔΕ Γαλλικού**»
- Την ανάθεση του έργου στην εταιρεία **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, με έδρα: 1<sup>ο</sup> χλμ. Κιλκίς - Μεταλλικού, με Α.Φ.Μ.: 028531054, με Α.Μ. Π.Ε. Κιλκίς : 30, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, **με μέση τεκμαρτή έκπτωση 31 %** επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.
- Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. **11.02.2.4.** του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **53/17-03-2015.**

## ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 54/07-04-2015

**Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού: «Αποκατάσταση ασφάλτου στη ΔΕ Μουριών»:** κωδ. προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015: **11.02.2.7.** Ποσό **20.000€.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΠΕΜΠΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση ασφάλτου στη ΔΕ Μουριών» που έχει ως εξής :

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την **Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015** και ώρα **10:00** λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

- 7. Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**
- 8. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, με αναπληρωτή τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό.**

**9. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, MSc Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.**

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΙΩΝ**

**Προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),**

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και **καταγράφηκαν** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής.

**1<sup>η</sup> ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**

Αριθμός μητρώου Π.Ε Κιλκίς: **30 ΟΔΟΠΟΪΑ**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αριθμό πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε 24 και ημερομηνία 29/07/2013 και ισχύει μέχρι 28/07/2016.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60416794 και ημ/νία:10-03-2015 με ισχύ μέχρι 10/05/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 10/03/2015, αριθμό συστήματος 000/Π/62905/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 95283 και ισχύ μέχρι 09/09/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΑΕΕ με ημερομηνία 11/03/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 367587 και ισχύ μέχρι 31/03/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 12/03/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/33/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 39 και ισχύ μέχρι 11/09/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 12/03/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/28/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 30 και ισχύ μέχρι 11/09/2015.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε εργοληπτική ένωση και ότι όλα τα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, ότι έλαβε γνώση των όρων του έργου κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν απασχολεί πρόσωπα με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Λάζαρου ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341024342**

**2<sup>η</sup> ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

Αριθμός πτυχίου: 11282 Οδοποία Τάξη: 1η



Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αρ.πρ.:Δ15/5101, ημερομηνία: 14/04/2014 και ισχύει μέχρι 11/04/2017.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Ασφαλιστική Ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α. (Παράρτημα Κιλκίς) με Αρ.Πρωτ.:55/26-02-2015 και ισχύει μέχρι 25/03/2015.
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60426069 και ημ/νία:12-03-2015 με ισχύ μέχρι 12/05/2015.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δεν απασχολείται προσωπικό στην ατομική επιχείρησή του κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη εργοληπτική οργάνωση εκτός από το Σύνδεσμο Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσ/νικης & Κεντρικής Μακεδονίας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι δε διαθέτει μηχανήματα έργων, ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών του έργου κτλ.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 03/10/2014, αριθμό συστήματος 519/Υ/897/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 978 και ισχύ μέχρι 02/04/2015.
- Βεβαίωση ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ.πρ.:23/49943 και ημερομηνία 17/02/2015 και ισχύει μέχρι 31/12/2015.
- Αντίγραφο Βεβαίωσης του ΕΤΑΑ με αρ.πρ.:7888/15-09-2014 περί εκπλήρωσης ετησίων εισφορών και δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία μέχρι 31/03/2015.
- Αντίγραφο Βεβαίωσης του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσ/νικης & Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 37,343/18-02-2015 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341097557**

**3<sup>η</sup> ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ»**

Αριθμός πτυχίου ΜΕΕΠ: 23824     Οδοποιία Τάξη: 1η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αρ.πρ.:Δ15/5522, ημερομηνία:21/10/2014 και ισχύει μέχρι 21/03/2017.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Παυλίδη Γεράσιμου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία), ότι στην ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τη στελέχωση της επιχείρησης, ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων κτλ.
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60371585 και ημ/νία:27-02-2015 με ισχύ μέχρι 27/03/2015.
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας της ΔΟΥ Καβάλας με Α/Α 1043 και ημ/νία:13-02-2015 με ισχύ μέχρι 13/04/2015 (αφορά σε Κ/ξια).
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 09/01/2015, αριθμό συστήματος 519/Υ/17/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 18 και ισχύ μέχρι 08/07/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 20/10/2014, αριθμό συστήματος 510/Υ/2156/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 2412 και ισχύ μέχρι 17/04/2015 (αφορά στην Κ/ξια).

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΑΕΕ (Τμήμα Συντριβανίου – (1836)) με ημερομηνία 30/01/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 156922 και ισχύ μέχρι 31/03/2015 (αφορά σε στέλεχος της επιχείρησης).
- Ασφαλιστική Ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε (παράρτημα Κιλκίς) με Αρ.Πρωτ.:64/05-03-2015 και ισχύει μέχρι 25/03/2015 (αφορά σε στελέχη της επιχείρησης).
- Βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 8535/30-10-2014 και ισχύ μέχρι 31/03/2015.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας.
- Βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος του ΣΑΤΕ με αριθμό πρωτοκόλλου ΒΠ 1450/1152/30-12-2014 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Βεβαίωση για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες του ΣΑΤΕ με αριθμό πρωτοκόλλου Β 1450/1152/30-12-2014 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Βεβαίωση του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 2572/22-09-2014 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123373135000).
- Αντίγραφο καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Αντίγραφο 4<sup>ης</sup> Τροποποίησης καταστατικού σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 20/10/2014, αριθμό συστήματος 510/Υ/712/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 780 και ισχύ μέχρι 17/04/2015 (αφορά στην Κ/ξια).
- Αντίγραφο του υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3699/10-09-2014 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341029110**

**4<sup>η</sup> ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΩΔΩΡΟΥ**

Αριθμός μητρώου Π.Ε Κιλκίς: 7 **ΟΔΟΠΟΪΑ**

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με αριθμό πρωτ. Τ.Σ 64 και ημερομηνία 08/12/2014 και ισχύει μέχρι 08/12/2017.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 16/10/2014, αριθμό συστήματος 519/Υ/961/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 1048 και ισχύ μέχρι 15/04/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΑΕΕ με ημερομηνία 09/03/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 351462 και ισχύ μέχρι 31/03/2015.
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 15144/13-03-2015 και ισχύ μέχρι 31/12/2015 (αριθμός Μητρώου: 4044, Αριθμός ΓΕΜΗ: 014411435000).
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60407564 και ημ/νία:09-03-2015 με ισχύ μέχρι 09/04/2015.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Χατζηαδαμίδη Σάββα ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση & αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία), ότι στην ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τη στελέχωση της επιχείρησης, ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων κτλ.

- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2341032346**

5<sup>η</sup> ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε

Αριθμός πτυχίου ΜΕΕΠ: 24693    Οδοποιία Τάξη: Α2

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

- Αντίγραφο Βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αρ.πρ.:Δ15/17816, ημερομηνία:29/01/2013 και ισχύει μέχρι 26/10/2015
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 60360978 και ημ/νία:25-02-2015 με ισχύ μέχρι 25/03/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ με ημερομηνία 26/11/2014, αριθμό συστήματος 502/Υ/1739/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 1894 και ισχύ μέχρι 25/05/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 20/10/2014, αριθμό συστήματος 000/Π/11826/2014, αριθμό πρωτοκόλλου 405170 και ισχύ μέχρι 19/04/2015.
- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΙΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) με ημερομηνία 16/02/2015, αριθμό συστήματος 000/Π/1912/2015, αριθμό πρωτοκόλλου 57660 και ισχύ μέχρι 15/08/2015.
- Αντίγραφο Βεβαίωσης του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων Θεσ/νικης & Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 37,198/08-01-2015 και ισχύ μέχρι 31/12/2015.
- Ασφαλιστική Ενημερότητα Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε με Αρ.Πρωτ.:177/08-01-2015 και ισχύει μέχρι 30/06/2015.
- Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε με Αρ.Πρωτ.:176/08-01-2015 και ισχύει μέχρι 31/03/2015.
- Βεβαίωση ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ.πρ.:28/109266 και ημερομηνία 08/01/2015 και ισχύει μέχρι 31/12/2015.
- Βεβαίωση ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας με αρ.πρ.:3737/109266 και ημερομηνία 02/10/2014 και ισχύει για έξι μήνες από την έκδοσή της.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία), το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08 και δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι στην ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τη στελέχωση της επιχείρησης της.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία κτλ.
- Υπεύθυνη Δήλωση της Τρικκαλιώτη Ελένης ότι τα έγγραφα (τα οποία παρουσιάζει αναλυτικά) είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
- Μηχανόσημο (1)
- Κλειστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

**FAX: 2310900394**

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε ότι για όλους τους διαγωνιζόμενους δε βρέθηκαν σφάλματα και επομένως έγιναν δεκτοί για το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος έχει ως εξής:

A/A	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Εμ (%)
1	ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Ε	5%
2	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	13%
3	ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	13%
4	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	23%
5	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ»	29%

**Κατόπιν η Ε.Δ.**, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08 και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι εταιρείες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και επομένως όλες οι εταιρείες αυτές γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό.

**Προσωρινός μειοδότης** ανακηρύσσεται η εταιρεία **ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29 %** επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2015**

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Γιοβανούδης Χρήστος  
Κορκοτίδης Κωνσταντίνος  
Καπασακαλίδης Παναγιώτης

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «**Αποκατάσταση ασφάλτου στη ΔΕ Μουριών**»
- Την ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ, με έδρα: 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 175 Κιλκίς, με Α.Φ.Μ.: 998562727, με Α.Μ. ΜΕΕΠ : 23824, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.
- Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. **11.02.2.7.** του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **54/07-04-2015.**

### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 55/7-4-2015.**

**Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου και παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" της Πράξης [349403] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου και παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" της Πράξης [349403]

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

#### **Α) ΓΕ Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α**

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.750.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 27-11-2012 και το αποτέλεσμα

του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχοντας λάβει υπόψη το 2/2012 Πρακτικό Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 2.658.796,61 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 25/07/2013. Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης αρχαιολόγου ορίστηκε η 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013 και η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες με λήξη την 1<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης: *«Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ..... από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αριότητα και λειτουργικότητα του έργου.....υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».*

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει νέες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό καθώς και για να καλυφθούν προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της μελέτης.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

Ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών συντάχθηκε με εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 6 και 7 του Ν. 3669/08 (περιπτώσεις α,β,γ). Πιο συγκεκριμένα ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με την περίπτωση β. Δηλαδή, οι νέες εργασίες με Α.Τ από 1ΝΤ/1 έως 1ΝΤ/13 περιλαμβάνονται στα ενιαία ή στα αναλυτικά τιμολόγια.

## **B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης περιλαμβάνει εν γένει τις εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Νέας Σάντας και την σύνδεση αυτού με την προκαθορισμένη θέση όπου θα κατασκευαστεί η αντίστοιχη Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων). Το έργο ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και η χάραξη του εκτείνεται σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου του οικισμού Νέας Σάντας.

Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : Α) σε αγωγούς βαρύτητας,

Β) σε καταθλιπτικούς αγωγούς.

Ως υλικό κατασκευής των βαρυτικών αγωγών επιλέχθηκε το πολυπροπυλένιο (PP) με διάφορες διαμέτρους ενώ ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE). Οι βαρυτικοί σωλήνες θα τοποθετηθούν σε σκάμματα με πλάτη που καθορίζονται από τις τυπικές διατομές και σε βάθη όπως αυτά προβλέπονται από τις μηκοτομές της μελέτης εφαρμογής. Ο εγκιβωτισμός τους γίνεται με άμμο έως και 20 εκ. πάνω από την άντυγα ή σκυρόδεμα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Η επανεπίχωση του σκάμματος άνωθεν της ζώνης του αγωγού θα γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν με κατάλληλα δάνεια υλικά. Η τελική αποκατάσταση του σκάμματος περιλαμβάνει την διάστρωση δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατά περίπτωση μίας η δύο ασφαλτικών στρώσεων στις ασφαλτοστρωμένες οδούς ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο και την κατά μήκος κλίση τους. Ο καταθλιπτικός αγωγός κατ'

αντιστοιχία θα τοποθετηθεί σε σκάμμα με διαστάσεις σύμφωνες με τις τυπικές διατομές και την μηκοτομή εφαρμογής εγκιβωτισμένος με άμμο έως και 30εκ. πάνω από την άντυγα.

Τα φρεάτια επίσκεψης είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο (PP) με διάμετρο D1000mm, προκατασκευασμένη βάση με είσοδο - έξοδο, κώνο και μονάδες επέκτασης για την προσαρμογή ύψους του φρεατίου στις απαιτήσεις των υψομέτρων της μηκοτομής. Η τοποθέτηση των φρεατίων γίνεται σύμφωνα με την μελέτη και συνήθως ανά 50-60μ στις ευθυγραμμίες ή και λιγότερο όπου υπάρχουν σημεία συμβολής ή αλλαγής κατεύθυνσης των σωλήνων.

Το αντλιοστάσιο κατάθλιψης Σ1 είναι σχετικά μικρό, ορθογωνικής διατομής, με διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια και είναι εφοδιασμένο με τρεις όμοιες αντλίες, τεμάχια εξάρμωσης, βαλβίδες αντεπιστροφής, δικλείδες και έναν τεμαχιστή-αλεστή λυμάτων. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, η δεξαμενή πετρελαίου και ο ηλεκτρικός πίνακας τοποθετούνται σε ξεχωριστό οικίσκο παραπλεύρως του θαλάμου του αντλιοστασίου. Η κατασκευή του αντλιοστασίου θα γίνει σε νέα θέση, σε απόσταση περίπου 400μ από την αρχική και οι όποιες μεταβολές στις σωληνώσεις έχουν συμπεριληφθεί στις ποσότητες του παρόντος Α.Π.Ε.

Οι αναμονές για τις ιδιωτικές συνδέσεις με τις ιδιοκτησίες, από τον αγωγό του δικτύου έως το πεζοδρόμιο ή την άκρη του δρόμου, κατασκευάζονται από σωλήνα πολυπροπυλενίου (PP) με διάμετρο DN/OD160mm. Η σύνδεση αυτού με τον αγωγό του δικτύου γίνεται με συστολικό ημι-ταύ και γωνία 45<sup>ο</sup>, γίνεται εγκιβωτισμός με άμμο, επανεπίχωση με κατάλληλα υλικά και αποκατάσταση του οδοστρώματος με οδοστρωσία και ασφατικά όπως και στους υπόλοιπους σωλήνες.

Η πρόοδος των εργασιών, οι τοπικές συνθήκες και οι έως τώρα ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις επέβαλλαν κάποιες μεταβολές στις αρχικές ποσότητες και ανέδειξαν την αναγκαιότητα νέων εργασιών οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η αύξηση στις ποσότητες των χωματοουργικών εργασιών οφείλεται κυρίως στην επιβεβλημένη χρήση αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα προς εξασφάλιση του προσωπικού, με δεδομένη την παράλληλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, την παράπλευρη απόθεση υλικών εκσκαφής, την υγρασία στα πρηνή από παρακείμενες αποστραγγίσεις αλλά και το απαιτούμενο βάθος εκσκαφής. Επίσης, η σκληρότητα των εδαφών στις εργασίες που έγιναν έως τώρα αυξάνει το αρχικό ποσοστό της εκσκαφής σε βράχο και η κατά τόπους ακαταλληλότητα των υλικών εκσκαφής αυξάνει τις επιχώσεις με δάνεια υλικά προς διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής. Ταυτόχρονα μειώνονται οι ποσότητες εκσκαφής αρδευτικών-αποστραγγιστικών δικτύων και αποκατάστασης ασφατικών.

Στις σωληνώσεις και κατ' αναλογία και στα φρεάτια, οι όποιες μεταβολές οφείλονται κυρίως στην επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης και την αλλαγή θέσης του αντλιοστασίου Σ1 που επέφεραν αυξομειώσεις στα μήκη, τα βάθη και τις διατομές των αγωγών. Οι αυξομειώσεις αυτές δεν επιφέρουν μεταβολή του ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από το δίκτυο.

Οι νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν κυρίως στην σήμανση και ασφάλιση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο από το οποίο διέρχεται ο κύριος συλλεκτήρας που οδηγεί τα λύματα στην Ε.Ε.Λ., σε καθαιρέσεις υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα, σε πλαστικά εξαρτήματα σύνδεσης των αγωγών και σε υλικά για την άρτια τοποθέτηση των φρεατίων που δεν είχαν προβλεφθεί στις εργασίες του αρχικού προϋπολογισμού.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι νέες εργασίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Οι νέες εργασίες, που απαιτούνται να εκτελεσθούν είναι οι εξής :

- Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (1NT/1)
- Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό (1NT/2)
- Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου (1NT/3)
- Πρόσθετη τιμή δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. (1NT/4)
- Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ.) (1NT/5)
- Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 (1NT/6)
- Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Χυτό συστολικό ημι-ταυ HDPE, DN/OD 200/200/160 mm (1NT/7)
- Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Χυτή γωνία HDPE, των 45°, DN/OD 160 mm (1NT/8)
- Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. (1NT/9)
- Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm. (1NT/10)
- Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων (1NT/11)
- Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων - ορθογωνικών τάφρων κλπ.) (1NT/12)
- Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων (1NT/13)

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις και φαίνονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τον οποίο συνοδεύει η παρούσα έκθεση.

## Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	1.910.728,58	2.082.694,15
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	171.965,57	0,00
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	2.082.694,15	2.082.694,15
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	78.929,11	78.929,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.161.623,26	2.161.623,26
<b>ΦΠΑ 23%</b>	497.173,35	497.173,35
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	2.658.796,61	2.658.796,61

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης διατίθεται ποσό 171.965,57 € για την εκτέλεση νέων



εργασιών. Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική στο ποσό των 2.658.796,61 € (λαμβάνομένου υπόψη του Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει αλλαγές σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα κάτωθι: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Οι αντίστοιχες αιτήσεις υποβλήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στο ΕΠΠΕΡΑΑ με το αρ. πρωτ. 2394/30-09-2014 και με το αρ. πρωτ. 1895/04-02-2015 έγγραφα. Σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας :

Η διαχειριστική αρχή εκφράζει τη γνώμη της εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, λογίζεται ότι η διαχειριστική αρχή έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη, φέρουσα τη σχετική ευθύνη για τη σύμφωνη αυτή γνώμη.

Η διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ μέσω του Προϊσταμένου της Νικολάου Μαμαλούγκα απέστειλε σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ως εξής:

«Μετά την εξέταση του φακέλου που υποβάλατε με το με αρ. πρωτ. 2394/30-09-2014 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 131021/26-09-2014) αίτημά σας για τροποποίηση σύμβασης του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» με κωδικό MIS 349403, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντος φακέλου, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας που απορρέουν από το Σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ποσού **2.082.694,15 €** (εργασίες με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα) και **2.658.796,61 €** με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Οι δαπάνες που αφορούν νέες τιμές Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, χρήση αμφίπλευρων στηθαίων οδού, αναλαμβάνοντες φανούς είναι μη επιλέξιμες λόγω του προσωρινού χαρακτήρα. Αναφορικά με τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων του άρθρου Ν.4.09 (μείωση τιμής λόγω αφαίρεσης μίας ασφαλικής στρώσης), διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη, δεδομένου ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι κυκλοφοριακοί φόρτοι και δεν θα παρουσιαστεί πρόβλημα λειτουργίας και ασφάλειας στις οδούς. Η ευθύνη για τυχόν πρόβλημα είναι της επιβλέπουσας υπηρεσίας που το εγκρίνει ως εργασία.»

«Μετά την εξέταση των εγγράφων που υποβάλατε με το με αρ. πρωτ. 1895/04-02-2015 αίτημά σας για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" της Πράξης [349403] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", κατά 311 ημέρες ήτοι μέχρι τις 05-09-2015, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας που απορρέουν από το Σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα της αναθεώρησης θα εξεταστεί κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά την έγκριση της παράτασης από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε την σχετική απόφαση.»

Επιπλέον η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς απέστειλε σχετικό αίτημα προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για έκδοση σχετικής γνωμοδότησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3481/06, ως προς την χρήση των «επί έλλασον δαπανών».

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του προϊστάμενου Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" της Πράξης [349403] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **55/7-4-2015.**

### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 56/07-04-2015.**

**Έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας του έργου " Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας του έργου " Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα.

Βάση του άρθρο 67 του Ν.3669/2008 Η Κ/Ξ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ανάδοχος του έργου «**Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα**» υπέβαλλε αίτηση με Α.Π.: 409/25-02-2015 προς έγκριση Κατασκευαστικής Κ/Ξ με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.** » η αίτηση συνοδευόταν από τα απαιτούμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά (ιδιωτικό συμφωνητικό διεύρυνσης κοινοπραξίας, ειδικά πληρεξούσια των εταιρειών, αποφάσεις των Δ.Σ., εργοληπτικά πτυχία και ενημερότητες πτυχίων των εταιρειών).

Τα ποσοστά των εταιρειών στην νέα κοινοπραξία αποτυπώνονται πλέον ως εξής:

**ΜΤ Α.Τ.Ε. 35%**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 35%**

**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε. 15%**

**ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 15%**

Η παραπάνω αίτηση καλύπτει τα απαιτούμενα του νόμου και επομένως δεν κωλύεται η έγκριση της από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σε δεύτερη αίτηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας με Α.Π.:649/27-03-2015 ΔΕΥΑ Κιλκίς γίνεται επίκληση του Άρθρου 67 παράγραφος 7 του Ν.3669/2008 και δηλώνεται ότι βάση του Νόμου και λόγω του ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός της παραγράφου 5

του ίδιου άρθρου θεωρούν ότι η σύσταση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας είναι νομίμως εγκριθείσα.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς την έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Αναβάλει το θέμα έγκρισης της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με τίτλο:  
**«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Ε.Σ. Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. »**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **56/17-03-2015.**

### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 57/07-04-2015.**

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης [340156] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης [340156]

## **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

που συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

### **A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 4.895.000,00 € με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 27/12/2011 και το αποτέλεσμα της εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 33/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με προσφορά 4.721.717,17 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. οικ. 120498/15-06-2012 σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου στην κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 29/06/2012 και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

Με την υπ' αριθμ. 63/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας του έργου με την επωνυμία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. - ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε..

Με την υπ' αριθμ. 73/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 150/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

## **B) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, εξαιτίας αυξομειώσεών τους.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις οριστικές επιμετρήσεις.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης.

## **Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>	<b>3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.</b>
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	3.236.665,35	3.3763.280,36	3.614.625,89	3.667.142,25
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>	485.499,80	345.884,79	60.030,25	7.513,89
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	3.722.165,15	3.722.165,15	3.674.656,14	3.674.656,14
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	116.629,30	116.629,30	116.629,30	116.629,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	3.838.794,45	3.838.794,45	3.791.285,44	3.791.285,44

<b>ΦΠΑ 23%</b>	882.922,72	882.922,72	871.995,65	871.995,65
----------------	------------	------------	------------	------------

**ΠΡΟΣ: Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. - ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.**

**ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»**

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	4.721.717,17	4.721.717,17	4.663.281,09	4.663.281,09
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Μέρος του ποσού των απροβλέπτων της ισχύουσας σύμβασης (52.516,36 €) διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών και των αυξήσεων των εργασιών, ενώ το υπόλοιπο ποσό των απροβλέπτων που απομένει ανέρχεται στα 7.513,89 €.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των **58.436,07 €** (λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ) και σε ισοζύγιο σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση (2ος Α.Π.Ε.) στο ποσό των **4.663.281,09 €** (λαμβανομένου υπόψη του ΦΠΑ).

Η δαπάνη που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των **3.449.892,80 €** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και η δαπάνη που αφορά τις μη – επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των **217.249,45 €** (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στα εξής στοιχεία: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες.

Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. η απόφαση του προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υποβολή προστίμου στον ανάδοχο σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΣΠΕΛ που έχει ως εξής:

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3669/2008
2. Την από 29/06/2012 υπογραφείσα σύμβαση του Έργου
3. Τα τιμολόγια της εγκεκριμένης μελέτης
4. Την υπ' αριθμό 04514-340156/01-01-2013 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ που αφορά το ανωτέρω έργο
5. Το άρθρο 60 του Ν.3669/2008
6. Το γεγονός ότι, οι διαπιστωμένες και από τον ΕΣΠΕΛ ελλείψεις, κρίνονται επουσιώδεις.
7. Τον έλεγχο που διενεργήθηκε για τη διαπίστωση της έκτασης των ελλείψεων.

Επίσης τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναπληρωτή προϊσταμένου της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ που έχει ως εξής:

Μετά την εξέταση των φακέλων που υποβάλατε με τα με αρ. πρωτ. 209/04-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 1893/06-02-2015) και 210/04-02-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 1894/06-02-2015) αίτημά σας για προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του Υποέργου [1] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» της Πράξης [340156] «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των υποβληθέντος φακέλου, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι κανόνες νομιμότητας και κανονικότητας που απορρέουν από το Σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο 3ος ΑΠΕ καταλήγει στο ποσό των 3.674.656,14€ για εργασίες, μειωτικό σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, και στο συνολικό ποσό 4.663.281,09€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η δαπάνη 2ΝΤ/2 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ποσού 2.609,12€ χωρίς ΓΕ&ΕΟ, Αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση. Επίσης η δαπάνη των ομάδων που περιλαμβάνονται στο επιμετρούμενο τμήμα ύψους 184.109,7 (χωρίς ΓΕ&ΕΟ, Αναθεώρηση και ΦΠΑ) αφορούν αποκλειστικά εργασίες ιδιωτικών συνδέσεων που είναι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση και θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δικαιούχου. Η οριστικοποίηση των επιλέξιμων δαπανών θα γίνει με τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών.

Παράταση δίνεται έως 12-02-2015.

Μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της παράτασης από τα αρμόδια όργανα, να μας αποστείλετε τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ακόμα επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 23.10.2014 επικαιροποίηση εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το συγκεκριμένο έργο έχει δηλωθεί στην κατηγορία 1, ήτοι έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, της οποίας η επιλεξιμότητα λήγει στις 31-12-2015.

#### **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/Τ. ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ  
ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2132142295-6

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την επιβολή σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.3669/2008 πρόστιμο ύψους 1.520,00 € για τα μη ουσιώδη ελαττώματα που διαπιστώθηκαν στο ανωτέρω έργο, δηλαδή το χαμηλό ποσοστό ασφάλτου της 1<sup>ης</sup> ασφαλτικής στρώσης και την μη ικανοποιητική συμπύκνωση των στρώσεων της ασφάλτου.

Η παραπάνω περικοπή αφορά το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αναδόχου «Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. - ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.».

Προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

#### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του προϊστάμενου Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιού.
- Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».
- Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου έως την 12 Φεβρουαρίου 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **57/17-03-2015.**

## **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 58/07-04-2015**

### **Αίτημα από Δήμο Κιλκίς για υδροδότηση χώρου πρασίνου στον λόφο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την τοποθέτηση παροχής στον λόφο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς μετά από αίτημα του Δήμου, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση:

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κιλκίς με το υπ' αριθ. 3988/29-1-2015 έγγραφό της αιτείται την τοποθέτηση παροχής ύδρευσης σε Κ.Χ. στα πλαίσια κατασκευής του έργου: "Φυσικό-Ιστορικό-Πολιτιστικό μονοπάτι στο λόφο Αγίου Γεωργίου (Εκκλησία-Σπήλαιο-Θέατρο-Αθλητικές εγκαταστάσεις). Έργα ανάδειξης στο τμήμα του μονοπατιού από σπήλαιο έως Θέατρο".

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς με το υπ' αριθ. 186/30-1-2015 έγγραφό της ζήτησε από την Δ.Τ.Υ.Δ.Κ. ζήτησε την προσκόμιση της σύμβασης του έργου καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κιλκίς με το υπ' αριθ. 4515/30-1-2015 διαβιβαστικό της προσκόμισε τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν και επομένως η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να προβεί στην έκδοση άδειας ύδρευσης για λογαριασμό του Δήμου Κιλκίς και την τοποθέτηση παροχής στο χώρο εκτέλεσης του έργου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την εισήγηση του κ. Ασλανίδη Χρήστου.
- Την τοποθέτηση παροχής ύδρευσης σε Κ.Χ. στα πλαίσια κατασκευής του έργου: "Φυσικό-Ιστορικό-Πολιτιστικό μονοπάτι στο λόφο Αγίου Γεωργίου (Εκκλησία-Σπήλαιο-Θέατρο-Αθλητικές εγκαταστάσεις).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **58/07-04-2015.**

## **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 59/07-04-2015**

### **Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας «Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης»**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο και προϊστάμενο οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη

του Δ.Σ. το τρίτο πρακτικό της επιτροπής της δημοπρασίας «Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης» που έχει ως εξής :

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**  
**για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο**  
**“ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”**

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού με τίτλο:

**«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»**

**Προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.)**

αποτελούμενη από τους :

- 1) *Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*
- 2) *Κυριαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή την κα Κασκαμανίδου Ουρανία, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*
- 3) *Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωτή την κα Καραγιαννίδου Δήμητρα, ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.*

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγμα και την μονογραφή των περιεχομένων των φακέλων των 3 διαγωνιζομένων που δεν είχαν αποκλειστεί στην Β φάση του διαγωνισμού, των οποίων, σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές (άρθρο 15 της διακήρυξης) και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διεξαγωγής της Διαδικασίας προέβη στην αποσφράγιση και μονογραφή των οικονομικών προσφορών των ακόλουθων διαγωνιζόμενων:

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο: PAN DIREKT
2. UNIPRINT A.E.
3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο INSS LTD

Κατά την εξέταση των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

**1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο: PAN DIREKT**

Η προσφερόμενη έκπτωση είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λογαριασμών κατανάλωσης νερού	Μον. Μέτρησης	Τιμή μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Δαπάνη (€) (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	150000	τεμ	0,08	12.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>				<b>12.000,00</b>

*Ανάλυση προσφερόμενης τιμής μονάδας ανά εργασία*

Είδος εργασίας	Αξία Εργασίας (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)
----------------	------------------------------	--------------------



Έντυπο λογαριασμού κατανάλωσης νερού A4	0,015	23
Φάκελος 11X23	0,017	23
Εκτύπωση, δίπλωμα, εμφακέλωση λογαριασμών	0,048	23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (με ΦΠΑ)</b>	<b>0,098</b>	

**FAX: 2394071363**

## 2. UNIPRINT A.E.

Η προσφερόμενη έκπτωση είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λογαριασμών κατανάλωσης νερού	Μον. Μέτρησης	Τιμή μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Δαπάνη (€) (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	150000	τεμ	0,079	11.850,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>				<b>11.850,00</b>

Ανάλυση προσφερόμενης τιμής μονάδας ανά εργασία

Είδος εργασίας	Αξία Εργασίας (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)
Έντυπο λογαριασμού	0,021	23
Φάκελος	0,017	23
Εκτύπωση	0,020	23
Εμφακέλωση	0,021	23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (με ΦΠΑ)</b>	<b>0,097</b>	

**FAX: 2310243012**

## 3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο INSS LTD

Η προσφερόμενη έκπτωση είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λογαριασμών κατανάλωσης νερού	Μον. Μέτρησης	Τιμή μονάδας (€) (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική Δαπάνη (€) (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	150000	τεμ	0,057	8.550,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>				<b>8.550,00</b>

Ανάλυση προσφερόμενης τιμής μονάδας ανά εργασία

Είδος εργασίας	Αξία Εργασίας (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσοστό ΦΠΑ (%)
Έντυπο λογαριασμού - ταχυπληρωμή	0,008	23
Έντυπο φακέλλου	0,015	23
Υπηρεσία επιτύπωσης - εμφακέλωσης	0,034	23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (με ΦΠΑ)</b>		<b>0,070</b>

**FAX: 2111049999**

---

Με βάση τις παραπάνω προσφορές και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 15, η επιτροπή διεξαγωγής της Διαδικασίας συνέταξε το Πρακτικό ΙΙΙ, όπου αναγράφεται λεπτομερώς η κάθε Προσφορά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε σε τοιχοκόλληση του Πρακτικού ΙΙΙ στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, και με μέριμνά του εστάλη και στους τρεις διαγωνιζόμενους.

**Προσωρινός μειοδότης** ανακηρύσσεται η εταιρεία «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο INSS LTD**» και προσφορά 8.550,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : **3 / 2015**

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το στάδιο του διαγωνισμού και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ασλανίδης Χρήστος  
Κυριαζίδης Μιχαήλ  
Γιοβανούδης Χρήστος

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

**Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Την επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας «**Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση λογαριασμών ύδρευσης**»

- Την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «**ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο INSS LTD**», με έδρα: Αγ. Μαρίνας 25 & Ηφαιστού 19400 Κορωπί, με Α.Φ.Μ.: 800350628, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, στο ποσό των **8.550,00 € (χωρίς ΦΠΑ)**.
- Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. **61.03.01**. του οικονομικού έτους 2015, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **59/07-04-2015**.

## **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 60.1/07-04-2015**

### **Αιτήματα δημοτών.**

#### **Αίτηση Μείωσης Λογαριασμού.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση του με Αρ. Πρωτ. : 502 / 9-3-2015 κ. Αυγίδη Θεοδώρου, για επανέλεγχο υδρομέτρου λόγω μεγάλης χρέωσης και έκπτωση του λογαριασμού εάν δεν υφίσταται λόγος υπερκατανάλωσης.

Μετά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε πως υπήρχε εσωτερική διαρροή στο υδρόμετρο χωρίς να υπάρχει διαρροή. Για τον λόγο αυτό, ζητείται η μείωση της χρέωσης του εν λόγω καταναλωτή.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Να γίνει μείωση του λογαριασμού, συμψηφίζοντας την χρέωση της αντικατάστασης υδρομέτρου, (30,00 € συν Φ.Π.Α.) όπως ορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2015, εργασία που διεκπεραίωσε η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης, με το μέσο όρο των προηγούμενων καταναλώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **60.1/07-04-2015**.

## ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 60.2/07-04-2015

### Αιτήματα δημοτών.

**Εισήγηση για έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση :

**Θέμα:** Εισήγηση για έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την με αριθ. πρωτ.:593/19-03-2015, **αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης λυμάτων (υγρών αποβλήτων)**, της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς, στην Ε.Ε.Λ Κιλκίς.

β) Ο Αρμόδιος της Επιχείρησης κ<sub>ος</sub> **ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**, είναι κάτοχος του με αριθμ. ΑΒ 687029 δελτίου ταυτότητας.

γ) Την **μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων**, (κάτοψη-τομή λιποσυλλέκτη-στεγανής δεξαμενής), της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας -Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς (δύο (2) αντίγραφα).

δ) Το **σύστημα επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων** (Λιποσυλλέκτης και Στεγανή Δεξαμενή (Κάτοψη - Τομή)) της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας -Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς (δύο (2) αντίγραφα).

ε) **Φωτογραφικό υλικό** του Λιποσυλλέκτη και Στεγανής Δεξαμενής (Κάτοψη - Τομή), που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας την 19-03-2015.

ζ) Το **καταστατικό συστάσεως της Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)**, μεταξύ του Κυριάκου Καραγιαννίδη του Νικολάου, Δημήτρη Καραδημητρίου του Αθανασίου, Μαρίας-Τζέσους Αρριζουμπιέτα του Ρομάν.

η) Την **τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CARNE P.C.»**.

θ) Την Άδεια οικοδομής της ως άνω Επιχείρησης (Αριθμός Αδείας : 156/06) στην Ν. Σάντα Κιλκίς (ακριβές φωτοαντίγραφο).

ι) **Υπεύθυνη δήλωση του Ελευθέριου Παναγιωτίδη του Περικλή** ως νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. που εξουσιοδοτεί τους :

1) Χατζηκαμάρη Χρ. Γρηγόρη Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Τ. Φ 166119

2) Πιστοφίδη Βασίλειο Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Τ. ΑΙ 725434

3) Τουφεξόγλου Ηρακλή Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Τ. ΑΗ 194505

να διακινήσουν τον φάκελλο και να παραλάβουν την άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας), με την επωνυμία Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 186 – Αγρόκτημα Ν. Σάντας - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς.

που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας, **εισηγούμαι την έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων** στην Ε.Ε.Λ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς, για περαιτέρω επεξεργασία.

Προτείνεται η έκδοση της άδειας διάθεσης των υγρών αποβλήτων στην ΕΕΛ Κιλκίς, επειδή η έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες της ΠΕ Κιλκίς η τήρηση των κειμένων διατάξεων για τη λειτουργία της ως άνω επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Αποστολίδη Νικολάου.
- Την έκδοση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων της μονάδας κοπής-τυποποίησης κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων & μονάδας παραγωγής μαγειρευμένων φαγητών (catering κρύας & ζεστής κουζίνας) ιδιοκτησίας Παραδοσιακά Εδέσματα Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο αγροτεμάχιο 186 - Αγρόκτημα Ν. Σάντας - Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στην εκτός σχεδίου περιοχή Τ.Κ. Κάτω Απόστολοι Καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς, στην Ε.Ε.Λ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς, για περαιτέρω επεξεργασία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **60.2/07-04-2015.**

### **ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 60.3/07-04-2015**

#### **Αιτήματα δημοτών.**

**Εισήγηση για διάθεση ημιεπεξεργασμένων λυμάτων του εργοστασίου της αγελαδοτροφικής μονάδας «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ» σε άλλη, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης.**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Σισμανίδη Δημήτριο, Δήμαρχο του Νομού Κιλκίς και πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την προσωρινή διάθεση ημιεπεξεργασμένων λυμάτων του εργοστασίου της μονάδας «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.» στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού του εργοστασίου, που εδρεύει στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς, σύμφωνα με αίτηση που προσκόμισε ο ίδιος στην Επιχείρηση Ύδρευσης με αριθμό πρωτοκόλλου: 714 /03-04-2015 και έχει ως εξής:

**Θέμα:** Αίτηση διάθεσης λυμάτων,

Η εταιρία μας προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του βιολογικού της καθαρισμού, είναι αναγκασμένη να διαθέσει τα ημιεπεξεργασμένα λύματα του εργοστασίου της σε άλλη μονάδα επεξεργασίας.

Διευκρινιστικά σας ενημερώνουμε ότι ο βιολογικός καθαρισμός του εργοστασίου μας περιλαμβάνει δύο (2) βαθμίδες καθαρισμού και για την περίοδο συντήρησης θα λειτουργήσει μόνο μία, μετά την οποία τα λύματα θα μεταφέρονται με βυτιοφόρο.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά μας για την αποδοχή των λυμάτων του εργοστασίου μας στην εγκατάσταση Της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εξυπηρετώντας την εταιρία μας και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι εργασίες πρόκειται να αρχίσουν περί της 26 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση προτείνεται η προσωρινή διάθεση ημιεπεξεργασμένων λυμάτων του εργοστασίου της μονάδας «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.» λόγω συντήρησης και αναβάθμισης, στην ΕΕΛ Κιλκίς.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση του κ. Σισμανίδη Δημητρίου,
- Την προσωρινή διάθεση ημιεπεξεργασμένων λυμάτων λόγω συντήρησης και αναβάθμισης του εργοστασίου της μονάδας «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς, στην ΕΕΛ Κιλκίς. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **60.3/07-04-2015.**

## **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> - ΑΠΟΦΑΣΗ 61/07-04-2015**

### **Τρόπος εκτέλεσης Διαγωνισμού «Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2015»**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία είπε τα εξής:

Σας θέτω υπόψη τη μελέτη της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2015 η οποία συντάχθηκε από την Διοικητική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Οι ποσότητες είναι προσδιορισμένες με βάση τις παλαιότερες καταναλώσεις και καλύπτουν τις ανάγκες για ένα έτος.

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η προμήθεια καυσίμων έτους 2015 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του **N. 2286/95** «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών **11389/93** «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).
3. Του Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EK περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/EK(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
4. Του **N.3463/2006** που αναφέρεται στην κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» (Φεκ 191/23-8-1980)

Μειοδότες για τα καύσιμα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα και βενζίνης όπως αυτές πιστοποιούνται από τη διεύθυνση ανάπτυξης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, τμήμα εμπορίου και τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

Μειοδότες για τα λιπαντικά αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

### **Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα**

- Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας.
- Δεσμεύει πίστωση 90.182,50 € σε βάρος των Κ.Α. 62.07.01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), 64.08.1 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗΣ) και 64.00 (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2015.
- Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της υπ'αριθμ. Π45/2015 Μελέτης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

- Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από την Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων Κ.Α. 62.07.01 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), 64.08.1 (ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗΣ) και 64.00 (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2015 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση. Κωδικοί CPV: 24951100-6, CPV:09135100-5 και CPV: 09134100-8.
- Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

## ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

**Για την προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.**

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)**

Έχοντας υπόψη :

**A.** Τις διατάξεις :

6. Του Ν. **2286/95** «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
7. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών **11389/93** «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).
8. Του Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
9. Του Ν. **3463/2006** που αναφέρεται στην κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
10. Του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» (Φεκ 191/23-8-1980)

**Γ.** Την υπ' αριθ. 61/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

### **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2015, με Προϋπολογισμό 90.182,50 €.

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ .**

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

1. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4. Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
5. Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
6. ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7. Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
8. Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ



## **A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### **1. Τεχνικές προδιαγραφές**

Οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης της προμήθειας περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό τεύχος με τίτλο «**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

### **2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού ,**

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1<sup>ο</sup> χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, την \_\_\_\_\_ **2015**, ημέρα \_\_\_\_\_ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

### **3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά**

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν :

- α) φυσικά πρόσωπα,
- β) νομικά πρόσωπα
- γ) ενώσεις προμηθευτών ( εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ )
- δ) συνεταιρισμοί

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :

#### **α) Οι Έλληνες πολίτες:**

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα και από την Επιχείρησή μας .

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι ( 6 ) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **β) Οι αλλοδαποί:**

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

#### **γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):**

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά **(α)** και **(β)** εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

#### **δ) Οι συνεταιρισμοί:**

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του **(α)**.

#### **ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:**

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

#### **4. Άλλα δικαιολογητικά**

A. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 ,με θεώρηση γνήσιου υπογραφής με την οποία δηλώνεται:

- ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου και ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα είδη στη ΔΕΥΑ

Κιλκίς.

Β. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, περί του χρόνου παράδοσης.

**Η μη προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών της διακήρυξης θα έχει συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη.**

**Όπου ζητείται Υπεύθυνη δήλωση νοείται αυτή του Ν.1599/86. Όσον αφορά στις αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου του Ν.1599/86 των χωρών τους.**

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και εν ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο και μεταφρασμένα στην ελληνική, θεωρημένα από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εάν κάποια δεν εκδίδει μερικά από τα ζητούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα και πιστοποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση των ενδιαφερομένων σε δικαστική ή διοικητική αρχή.

**Έλλειψη έστω ενός από αυτά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αποτελεί αιτία αποκλεισμού.**

## **Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών .**

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις :

- α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται .

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

3) Οι φάκελοι της Δικαιολογητικών και Οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως

φακέλου.

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.

### **3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις .**

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

4) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 περ. α της παρούσας κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους

### **4. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές .**

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

### **5. Τιμή προσφοράς .**

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή , για τα επί μέρους λιπαντικά και υγρά καύσιμα κίνησης-θέρμανσης, αλλά και για την ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :

### **ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ :**

**A)** Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Θα ισχύει τουλάχιστον 150 μέρες , θα αναγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο της Επιχείρησης και σ' αυτήν θα συμπεριλαμβάνονται :

α. Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου των έργων ή στις αποθήκες της ΔΕΥΑ .

β. Η δαπάνη για όλες τις κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., που είναι απαραίτητη για την παράδοση των λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης, επί τόπου των έργων ή στις αποθήκες της ΔΕΥΑΚ .

**B)** Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιχείρηση . Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

### **ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ :**

**A)** Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Θα ισχύει τουλάχιστον 150 μέρες , θα αναγράφεται σε ξεχωριστό έντυπο της Επιχείρησης και σ' αυτήν θα συμπεριλαμβάνονται :

α. Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου των έργων ή στις αποθήκες της ΔΕΥΑ .

β. Η δαπάνη για όλες τις κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., που είναι απαραίτητη για την παράδοση των λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης, επί τόπου των έργων ή στις αποθήκες της ΔΕΥΑΚ .

**B)** Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιχείρηση . Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

6) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

**6. Υποβολή προσφορών .**

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΟΔΟΣ : 1ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ  
Τ.Κ : 61100 .

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 16-06-2015 ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ. , μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού **από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι την ώρα 10:00 π.μ. της 16-06-2015 .**

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

## 7. Εγγυήσεις .

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 0,5% του Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή ποσού 451,00 € .

Η διάρκεια ισχύος της θα είναι τουλάχιστον 150 ημέρες.

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης , χωρίς Φ.Π.Α.

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο [26 του ΕΚΠΟΤΑ](#).

6) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα . Β

## 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών .

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 150 ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

## **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### **1. Αποσφράγιση προσφορών .**

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων , την ημερομηνία και την ώρα των οποίων θα καθορίσει η Επιτροπή και θα ανακοινωθεί μέσω φαξ στους συμμετέχοντες τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών .

Ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί στην ίδια διεύθυνση και στον ίδιο χώρο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

### **2. Αξιολόγηση προσφορών .**

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη :

α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

γ) Η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, και η οικονομική τους κατάσταση .

2) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### **3. Ενστάσεις.**

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουςδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

3 ) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προσκομιστεί παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους.

## **Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

### **1. Κατακύρωση .**

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.



3) Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.

4) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή, είτε γιατί δεν θα μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών, είτε γιατί οι προσφορές απορριφθούν επειδή είναι απαράδεκτες ή ασύμφωρες, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό ή να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας όπως ορίζει ο νόμος.

## **Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ**

### **1. Χρόνος παράδοσης των υλικών.**

Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης.

### **2. Παραλαβή των υλικών .**

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή .παραλαβής .

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια , με δαπάνες του προμηθευτή και εντός μηνός από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην Επιχείρηση και βέβαια μόνο σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το προσφερόμενο είδος , αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάστηκαν από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν τα λιπαντικά και υγρά καύσιμα κίνησης – θέρμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν .

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

3) Η δαπάνη συσκευασίας ,φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου έως την παράδοση.

4) Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσμία παράδοσης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την Αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της Αποφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

5) Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα λιπαντικά και υγρά καύσιμα κίνησης-θέρμανσης, ή σε παρατηρούμενες καθυστερήσεις παραδόσεως των υλικών, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ έχει το δικαίωμα να διαλύσει την σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

7). Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τη συνολική ποσότητα ή μέρος αυτών σε ποσοστό μέχρι 20%.

### **3. Τρόπος πληρωμής .**

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

2) Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ .

## **ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

### **1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων .**

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, υπεύθυνη κυρία Κασκαμανίδου Ουρανία , στις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στην ΔΕΥΑ Κιλκίς , Τηλέφωνο 23410 29330 , FAX 23410 29320

## **Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

### **1. Δημοσίευση .**

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε αριθμό εφημερίδων που ο Νόμος ορίζει.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, καθώς και στη ιστοσελίδα της Επιχείρησης .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **61/07-04-2015.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς για έγκριση.

07 Απριλίου 2015