

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς το αναγραφόμενο ποσό
στο αποφασιστικό μέρος.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 1ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14-02-2024, Ημέρα: Τετάρτη Ωρα: 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 498, Ημερομηνία: 09.02.2024**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΔΕΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
8. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
10. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο κ. Γεωργιάδης Φώτης, μέλος της δημοτικής παράταξης «νέο Κιλκίς».

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1-7/14.02.2024

ΘΕΜΑ 7^ο - Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων σύνδεσης αποχέτευσης οικισμού Γαλλικού με ΕΕΛ Νέας Σάντας. (ΣΥΜΒΑΣΗ_ΑΔΑΜ.23SYMV013074649, Ανάδοχος: Γαβριηλίδης Χρήστος)

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΒΔΟΜΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και το με αρ. πρωτ: 6284/2023 αίτημα του κ. Γαβριηλίδη Χρήστου αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων σύνδεσης αποχέτευσης οικισμού Γαλλικού με ΕΕΛ Νέας Σάντας», το οποίο έχει ως εξής:



ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ του:

Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ
Επώνυμο: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Όνομα πατρός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14, ΚΙΛΚΙΣ
Αρ. δελτίου ταυτότητας φορέα: ΑΑ403261
Τηλέφωνο: 2341026242, 6976868768
E-mail: cgavriil@otenet.gr


Αιτούμαι:

την χορήγηση, στο πλαίσιο του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016), παράτασης τριών (3) μηνών του χρόνου ολοκλήρωσης της με αρ. πρωτ. 3028/13.07.2023 σύμβασης ανάθεσης μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΣΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ» λόγω μη παροχής από πλευράς της υπηρεσίας των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων ήτοι τοπογραφικού διαγράμματος του αγωγού σύνδεσης..

ΘΕΜΑ: Παράταση της με αρ. πρωτ.
3028/13.07.2023 σύμβασης

Ημερομηνία: 28 Δεκεμβρίου 2023

Ο Αιτών



(υπογραφή)

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: 3028/13-07-2023 με (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013074649) υπογραφείσα σύμβαση.
- ✓ Το με αρ. πρωτ: 6284/2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου υποβολής σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων σύνδεσης αποχέτευσης οικισμού Γαλλικού με ΕΕΛ Νέας Σάντας,
- ✓ Τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική δέσμευση,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 3028/13-07-2023 με (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013074649) υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: **«Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων σύνδεσης αποχέτευσης οικισμού Γαλλικού με ΕΕΛ Νέας Σάντας»**, ποσού 4.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **«Γαβριηλίδη Χρήστο»**, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως **12/04/2024**.
- Ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1-7/14.02.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος