

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2026 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 1069/80, λόγω προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Επιχείρησης και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08-05-2026, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2071, Ημερομηνία: 08-05-2026

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα **(11)** μελών, βρέθηκαν παρόντα **εννέα (9)**.

1. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
4. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** αναπλ/κό μέλος του Τσαουσίδη Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
6. **Στανημερόπουλος Νικόλαος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
7. **Φωτιάδης Δημήτρης**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
8. **Παραγός Ιωάννης**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.
9. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

10. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
11. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, ενώ για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ, κα. Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5-64/08-05-2026

ΘΕΜΑ 1^ο - Απόφαση για την κατεπείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 1069/80.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ανέκυψαν κατεπείγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να ληφθεί για αυτά σχετική απόφαση.

Τα θέματα τα οποία προέκυψαν είναι τα εξής:

- Ανάκληση της με αρ.2/03-02-2026 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Εξέταση αιτήματος 3ης παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α'ΦΑΣΗ», του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 9.741.651,15€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595349/10-11-2022), ανάδοχος «Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», και λήψη νέας.
- Ανάκληση της με αρ.3/03-02-2026 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Εξέταση αιτήματος 3ης παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β'ΦΑΣΗ», του υποέργου της Πράξης με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς», ποσού 10.485.329,88€ (πλέον ΦΠΑ), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011595422/10-11-2022), ανάδοχος «Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», και λήψη νέας.

Η ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης προέκυψε κατόπιν επιστροφής του αιτήματος προέγκρισης από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, με παρατηρήσεις που απαιτούν την άμεση έκδοση νέας απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί μετάθεσης του χρόνου λήξης της σύμβασης.

Παρακαλούμε να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης από το Δ.Σ. και των επακόλουθων άμεσων ενεργειών που απαιτούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 2 εδαφ. ε) του Ν.1069/80,
- ✓ Τα θέματα της με αρ. πρωτ: **2071/08-05-2026 πρόσκλησης** του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- ✓ Την εισήγηση του προέδρου, ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της άμεσης προθεσμίας λήψης αποφάσεων του Δ.Σ. και άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν μετά την λήψη της απόφασης, Συγκεκριμένα, διοικητικών και χρονικών περιορισμών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. ε' του Ν.1069/1980, όπως ισχύει, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα λόγω των ασφυκτικών διοικητικών και χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, καθώς και της ανάγκης άμεσης λήψης αποφάσεων και διεκπεραίωσης των απαιτούμενων ενεργειών για τη συνέχιση των διαδικασιών έγκρισης των αιτημάτων παράτασης των έργων.
- Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντων:
 - Ανάκληση της με αρ. 2/03-02-2026 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για το έργο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Α' ΦΑΣΗ».
 - Ανάκληση της με αρ. 3/03-02-2026 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για το έργο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Β' ΦΑΣΗ».

Την απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κοκκινίδης Βασίλειος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5-64/08.05.2026

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Γεώργιος Μπαλάσκας