

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 14/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/07/2019 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ωρα:** 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 19/07/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **πέντε(5)**

- 1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 14-196/25-07-2019

Εγκριτική απόφαση για αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» (α/α υποέργου 1, κωδ.ΜΙΣ 5001741).

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατοθέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από το Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Παραγιό Ιωάννη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1616/2017 Β΄ ΑΡΘΡΟ 22, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την διαμορφωμένη κατάσταση και τις διορθωτικές ενέργειες του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» (α/α υποέργου 1, κωδ.ΜΙΣ5001741) η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» (α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, ΚΩΔΙΚΟ ΜΙΣ 5001741)”.

Στις **22/11/2018** και **23/11/2018** πραγματοποιήθηκε ο 1^{ος} έλεγχος του έργου με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιήθηκαν με την με Αριθμό Τεχνική Αναφορά ΤΑ0663-5001741.01-00.0-01.Β-11-18 του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 636/13-03-2019).

Βάσει των παρατηρήσεων της παραγράφου 17 της προαναφερθείσας Τεχνικής Αναφοράς η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ) πραγματοποίησε τις κάτωθι διορθωτικές ενέργειες:

➤ **α) με την με αριθμό πρωτοκόλλου 749/22-03-2019 ειδική διαταγή** ζητήθηκε:

i) η πύκνωση δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων από διαπιστευμένο εργαστήριο αναφορικά με το πάχος της αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις των ορυγμάτων υπογείων δικτύων, το βαθμό συμπίκνωσης και το ποσοστό ασφάλτου,

ii) η σύνταξη μελέτης στατικότητας των αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων.

Σε απάντηση του ανωτέρω υποβλήθηκαν τα αποτελέσματα των δοκιμών από τον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1132/17-04-2019 έγγραφο.

➤ **β) με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1500/20-05-2019 ειδική διαταγή** η Διευθύνουσα Υπηρεσία προχώρησε σε απομείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος του αναδόχου σε ποσό ίσο προς 27.483,92 € (με το ΓΕ & ΟΕ). Η απομείωση αυτή έλαβε χώρα στο 16^ο λογαριασμό που υποβλήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1779/04-06-2019 αίτηση του αναδόχου και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 06/06/2019.

Στις 17/07/2019 πραγματοποιήθηκε και 2^{ος} έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ βάσει του υπ' αριθμ. 6765/09-07-2019 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και του υπ' αριθμ. 2441/10-07-2019 έγγραφο του Ε.Σ.Π.ΕΛ.

Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε την αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης και των διορθωτικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ανάταξη του έργου. Η απόφαση απαιτείται να προσκομισθεί βάσει των παρατηρήσεων της παραγράφου 17 της προαναφερθείσας Τεχνικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς καλείται το Δ.Σ. για την λήψη απόφασης του ανωτέρω θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφάσισε ομόφωνα και

Εγκρίνει την διαμορφωμένη κατάσταση και τις διορθωτικές ενέργειες του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»(α/α υποέργου 1, κωδ.ΜΙΣ 5001741), όπως αυτές υλοποιήθηκαν μετά από εντολές της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **14-196/25-07-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Πογέλης Ανέστης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς