

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 **FAX:** 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **3/2018** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/02/2018 **Ημέρα:** Πέμπτη **Ώρα:** **12:00**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 16/02/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα **έξι (6)**

- 1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
- 4) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 3-38/22-2-2018.

Παράτασης εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων scada των ΔΕ Κιλκίς και Πικρολίμνης».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την παράταση εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων scada των ΔΕ Κιλκίς και Πικρολίμνης» σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 κατατέθηκε στη ΔΕΥΑ Κιλκίς η με αριθμό πρωτοκόλλου 351/09-02-2018 αίτηση της εταιρίας «DEPIA AUTOMATICS P.C.», στην οποία αναφέρεται ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την μη τήρηση επαρκών αποθεμάτων στις αποθήκες των προμηθευτών και λόγω του ότι ο χρόνος παράδοσης τους ξεπέρασε τον προβλεπόμενο, αιτείται την παράταση ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων scada των ΔΕ Κιλκίς και Πικρολίμνης» έως την 09-04-2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

- Την εισήγηση του κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου.
- Την παράταση εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων scada των ΔΕ Κιλκίς και Πικρολίμνης» έως την 09-04-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3-38/22-2-2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς