

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
 Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2020 κεκλεισμένων των θυρών (λόγω COVID-19) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30/06/2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00 π.μ.
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 26-06-2020

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα Οκτώ (8).

- 1) Κυριακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος
- 2) Χατζηπαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
- 3) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 6) Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος
- 7) Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος
- 8) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [3]

- 1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 2) Σισμανίδη Ιωάννη, Δημότης, Μέλος
- 3) Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ [0]:

Απόφαση 12-126/30-06-2020

ΘΕΜΑ 13^ο- Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ», συνολικής αξίας 57.968,80€ (πλέον ΦΠΑ). Ανάδοχος Χαραλαμπίδης Χρήστος.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Εισηγήση για το θέμα έκανε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας Γ. Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ και ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση για παράταση της σύμβασης του θέματος υπογεγραμμένη από τον κ. Κυριαζίδη Μιχάλη Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς οι οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Αντικαταστάσεις υδρομέτρων, Διακοπή συνδέσεων λόγω οφειλής και Επανασυνδέσεις από διακοπή, Τοποθέτηση σφραγίδων ασφαλείας στα υδρόμετρα.

Σχετ.: α) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1892/22-05-2020

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Χαραλαμπίδης Δημ. Χρήστος» (α) σχετικό) ανάδοχος του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ» αναφέρει ότι αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανωτέρω υπηρεσίας για 180 ημερολογιακές ημέρες.

Η Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι μετά από αίτηση του αναδόχου τους τελευταίους μήνες, λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος των υπηρεσιών.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Κυριαζίδης Μιχαήλ
Οικονομολόγος

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Την από 24/06/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου:2005) με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005155980 2019-06-24.
- ✓ Τις διατάξεις του **του Ν. 4412/2016**.
- ✓ Την Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου **1892/22-05-2020** σχετικά με την παράταση της ως άνω υπηρεσίας.
- ✓ Την σύμφωνη γνώμη της ΔΕΥΑ Κιλκίς σχετικά με την παράταση χρονοδιαγράμματος της ως άνω υπηρεσίας– εισηγητική έκθεση.
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ» συνολικής αξίας 57.968,80€ (πλέον ΦΠΑ). Ανάδοχος Χαραλαμπίδης Χρήστος, **για 120 ημερολογιακές ημέρες** ήτοι έως τις 23-10-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **12-126/30-06-2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κυριακίδης Δημήτριος
Δήμαρχος