

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320

Email: info@deyak.gr,

Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό **11/2013** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/09/2013 **Ημέρα:** Παρασκευή **Ώρα:** 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο **Ημερομηνία:** 10/09/2012

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Αναπληρωτής Πρόεδρος
- 2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 3) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
- 5) Σισμανίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 6) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος

ΘΕΜΑ 6^ο

Αναθεώρηση Τεχνικού Δελτίου της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"(Απόφαση 88/2013).

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε το θέμα. Αναθεώρηση Τεχνικού Δελτίου της πράξης

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάγκη αναθεώρησης του τεχνικού δελτίου του έργου το οποίο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ (Δ.Ε.Η.)
6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Λόγω της πορείας του έργου το τέταρτο υποέργο δεν είναι πλέον απαραίτητο και δεν υπάρχει πραγματικός λόγος για την υλοποίηση του. Όμως υπάρχει η ανάγκη για την πληροφόρηση του κοινού για τα έργα που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς και για τον λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση του υποέργου με ένα νέο που θα αφορά τα μέτρα δημοσιότητας συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. αντί του αρχικού ποσού των 98.200,00 € που αφορούσε την παροχή υπηρεσιών εκτός της τεχνικής μελέτης.

Το υποέργο θα αναλύεται ως εξής:

1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το δημιουργικό, οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη των δράσεων στο ποσό των **20.000,00€.**
2. Οργάνωση δύο ημερίδων για την ενημέρωση των φορέων και των δημοτών η πρώτη ημερίδα θα αφορά την προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ και θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης με συνδιοργάνωση με την ΔΕΥΑ Δέλτα και την παρουσία στελεχών του ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και την ενημέρωση για το 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κιλκίς και θα αφορά την παρουσίαση των έργων που υλοποιεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς με την συνδρομή του ΕΠΠΕΡΑΑ στο ποσό των **20.000,00€.**
3. Διαφημιστικό υλικό όπως είναι εκτυπώσεις και εν γένει διαφημιστικών υλικών όπως παραδείγματος χάρη ψηφιακών υλικών αναπαραγωγής από την υλοποίηση των έργων, μπλουζάκια για του μαθητές των σχολείων του Δήμου Κιλκίς στο ποσό των **20.000,00€.**

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την κατάθεση πρότασης αναθεώρησης του ΤΔΕ της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ . Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" με κωδικό MIS 349403 για την προσθήκη υποέργου ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ποσού 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. σε αντικατάσταση του υποέργου 4. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται αύξηση του προϋπολογισμού της ενταχθείσας πράξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **88/2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Κιλκίς