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Από το πρακτικό της αριθμό 4/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03/03/2016 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 18/02/2016

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς,Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία,  Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 4 -33/03-03-2016

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Ενημέρωση για το
παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος
έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ. την έγκριση σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση
που έχει ως εξής :

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  Εργασιών αφορά το παραπάνω έργο προϋπολογισμού
318.816,00€ με τον  Φ.Π.Α. Στην δημοπρασία του έργου ο Χαραλαμπίδης Χρήστος του
Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., προσέφερε έκπτωση 4,00%.

ΑΔΑ: ΩΨΝΠΟΛΚ8-ΩΘΒ



Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2015 με συμβατικό αντικείμενο 318.816,00€ με τον
Φ.Π.Α. συνολικά από τα οποία :

Για εργασίες      :   224.498,30€
Για απρόβλεπτα:      33.674,75€
Για αναθεώρηση :      1.026,95€
Και για Φ.Π.Α.   :     59.616,00€

Δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. δηλούνται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά
Τεύχη.
5. Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του
έργου.
6. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό
Αντικείμενο.
7. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 1ο Α.Π.Ε) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς
την υλοποίησή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικειμένου και
η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξήσεις στις ποσότητες
διαφόρων εργασιών , που κρίθηκε  απαραίτητο για να γίνουν  και επίσης γίνεται  ανάληψη των
απρόβλεπτων .
Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι
εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα οι ποσότητες του 1ου άρθρου της μελέτης (Επισκευή – Συντήρηση
δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης σε μη διαμορφωμένο οδόστρωμα), επειδή κατά το στάδιο της
προμέτρησης για τη σύνταξη της μελέτης εκτιμήθηκε πως η συγκεκριμένη ποσότητα (101 τεμ.) θα
κάλυπτε τις ανάγκες του έργου.

Δηλαδή ο 1ος ΑΠΕ τακτοποιεί τις τελικά εκτελεσθείσες εργασίες  και κλείνει στο ποσό των
328.816,00€ από τα οποία :
Για εργασίες      :   258.142,47€
Για απρόβλεπτα:            30,58€
Για αναθεώρηση:      1.026,95€
Και για Φ.Π.Α.   :    59.616,00€

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Εργολαβική Σύμβαση.

ΚΙΛΚΙΣ    …../…../2016

Ο  ΠΡ/ΝΟΣ  ΤΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΔΑ: ΩΨΝΠΟΛΚ8-ΩΘΒ



Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού,

 Εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4-33/03-03-2016

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΩΨΝΠΟΛΚ8-ΩΘΒ
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